

# 平成 30 年 7 月豪雨災害の復旧状況について No. 11

## 1. 災害復旧の現状について

令和 2 年 4 月 1 日現在における工事発注済件数は、全体で 935 件と全件数の約 63% という状況です。施設別では、道路・河川などの公共土木施設が 299 件で約 64%、農地・農業用施設災害が 612 件で約 62%、林道が 100% という状況となっています。

令和 2 年度が災害復旧予算の最終年にあたり、復旧に向け全力で取り組んでおりますが、施工業者の受注量が多く、一部工事が令和 3 年度へ繰り越しすることとなる見込みです。

**復旧に大変時間を要しており、大変ご迷惑をかけております。**

**工事時期等についての問い合わせは、建設課又は各支所へお願いいたします。**

【各施設災害別の被災件数と工事発注・完成状況】

4 月 1 日現在

種別	細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
			件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	道路	212	208	98.1	144	67.9
	河川	252	90	35.7	43	17.1
	下水	1	1	100.0	1	100.0
	小計	465	299	64.3	188	40.4
農地・農業用施設	農地	442	297	67.2	103	23.3
	施設	552	315	57.1	121	21.9
	小計	994	612	61.6	224	22.5
林道		24	24	100.0	14	58.3
合計		1,483	935	63.0	426	28.7

## 2. 農地・農業用施設の復旧について

農地・農業用施設は被災件数が多く、全体 994 件の内 7 割（695 件）は再度コンサルタントによる測量設計を行い、国の承認を受ける作業を行っていますが、4 月 1 日現在、695 件のうち 629 件（90%）の承認を受け、工事発注の準備を行っています。

**現在、施工業者の受注量も多くなり、工事分担金を納めていただいても直ちに工事着手出来ない状況となっています。大変ご迷惑をかけておりますが、ご理解の程よろしく願います。**

お問い合わせ先

庄原市環境建設部  
農林施設復旧係  
公共土木復旧係

建設課

Tel 0824-73-1117  
Tel 0824-73-1116