

# 平成 30 年 7 月豪雨災害の復旧状況について No. 7

## 1. 災害復旧の現状について

令和元年 7 月 1 日現在における工事発注済件数は、全体で 419 件と全件数の約 28% という状況です。施設別では、道路・河川などの公共土木施設が 245 件で約 53%、農地・農業用施設災害が 169 件で約 17%、林道が 5 件で約 21% という状況となっています。

【各施設災害別の被災件数と工事発注状況（令和元年 7 月 1 日現在）】


種別	細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
			件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	道路	212	176	83.0	81	38.2
	河川	252	68	27.0	13	5.2
	下水	1	1	100	1	100
	小計	465	245	52.7	95	20.4
農地・農業用施設	農地	442	83	18.8	18	4.1
	施設	552	86	15.6	23	4.2
	小計	994	169	17.0	41	4.1
林道		24	5	20.8	1	4.2
合計		1,483	419	28.3	137	9.2

## 2. 農地・農業用施設の復旧について

農地・農業用施設は特に被災件数が多く、全体 994 件の内約 7 割（695 件）を現地の測量などを省略した簡素な手法で国への補助金申請をしています。簡素な手法で申請した箇所は、コンサルタントによる測量設計を行い、国の承認を受けてからでないと工事発注ができないため、早期の復旧は困難な状況にあります。そのため、公共土木施設に比べ工事発注が遅くなっている状況です。

種別	細別	再測量件数	国承認済		工事完成	
			件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
簡素化	農地	258	21	8.1	0	0
	施設	437	49	11.2	5	1.1
	小計	695	70	10.1	5	0.7

【簡素な手法で申請した箇所における工事発注までの流れ】



※  部分が、通常の箇所では不要

お問い合わせ先

庄原市環境建設部 建設課  
 農林施設復旧係 Tel 0824-73-1117  
 公共土木復旧係 Tel 0824-73-1116