

平成 30 年 7 月豪雨災害の復旧状況について No. 8

1. 災害復旧の現状について

令和元年 9 月 1 日現在における工事発注済件数は、全体で 578 件と全件数の約 39% という状況です。施設別では、道路・河川などの公共土木施設が 261 件で約 56%、農地・農業用施設災害が 298 件で約 30%、林道が 19 件で約 79% という状況となっています。

【各施設災害別の被災件数と工事発注状況】

令和元年 9 月 1 日現在

種別	細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
			件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	道路	212	191	90.1	99	46.7
	河川	252	69	27.4	18	7.1
	下水	1	1	100	1	100
	小計	465	261	56.1	118	25.4
農地・農業用施設	農地	442	154	34.8	35	7.9
	施設	552	144	26.1	35	6.3
	小計	994	298	30.0	70	7.0
林道		24	19	79.2	2	8.3
合計		1,483	578	39.0	190	12.8

2. 農地・農業用施設の復旧について

農地・農業用施設は特に被災件数が多く、全体 994 件の内約 7 割（695 件）は再度コンサルタントによる測量設計を行い、国の承認を受けてからでないと工事発注ができないため、早期の復旧は困難な状況にあります。そのため、公共土木施設に比べ工事発注が遅くなっている状況です。9 月 1 日現在、695 件のうち 256 件（36.8%）が国の承認を受け、工事発注の準備を行っています。

市道横畠高茂線 復旧工事進む
(庄原市水越町)



水路災害復旧の一部 (庄原市川西町)



お問い合わせ先

庄原市環境建設部 建設課
 農林施設復旧係 Tel 0824-73-1117
 公共土木復旧係 Tel 0824-73-1116