

平成 30 年 7 月豪雨災害の復旧状況について No. 9

1. 災害復旧の現状について

令和元年 11 月 1 日現在における工事発注済件数は、全体で 702 件と全件数の約 47% という状況です。施設別では、道路・河川などの公共土木施設が 270 件で約 58%、農地・農業用施設災害が 408 件で約 41%、林道が 100% という状況となっています。

【各施設災害別の被災件数と工事発注状況】

令和元年 11 月 1 日現在

種別	細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
			件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	道路	212	194	91.5	117	55.1
	河川	252	75	29.7	22	8.7
	下水	1	1	100.0	1	100.0
	小計	465	270	58.0	140	30.1
農地・農業用施設	農地	442	203	45.9	53	11.9
	施設	552	205	37.1	62	11.2
	小計	994	408	41.0	115	11.5
林道		24	24	100.0	6	25.0
合計		1,483	702	47.3	261	17.5

2. 農地・農業用施設の復旧について

農地・農業用施設は特に被災件数が多く、全体 994 件の内約 7 割（695 件）は再度コンサルタントによる測量設計を行い、国の承認を受けてからでないと工事発注ができないため、早期の復旧は困難な状況にあります。そのため、公共土木施設に比べ工事発注が遅くなっている状況です。11 月 1 日現在、695 件のうち 374 件（53.8%）が国の承認を受け、工事発注の準備を行っています。

現在、施工業者の受注量も多くなり、工事負担金を納めていただいても工事着手出来ない状況であり、大変ご迷惑をかけておりますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先
 庄原市環境建設部 建設課
 農林施設復旧係 Tel 0824-73-1117
 公共土木復旧係 Tel 0824-73-1116