

平成 30 年から令和 4 年までに発生した 災害の復旧状況

No. 29

1. 平成 30 年 7 月豪雨災害の復旧状況 (令和 5 年 9 月 1 日現在)

種別・細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	465	465	100.0	401	86.2
農地・農業用施設	935	935	100.0	839	89.7
林道	24	24	100.0	24	100.0
合 計	1,424	1,424	100.0	1,264	88.8

2. 令和元年豪雨災害の復旧状況

※令和元年災害は公共災害 8 件、農地・農業用施設災害 15 件の全工事を完成しました。

3. 令和 2 年豪雨災害の復旧状況

種別・細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	127	127	100.0	86	67.7
農地・農業用施設	256	256	100.0	208	81.3
林道	11	11	100.0	11	100.0
合 計	394	394	100.0	305	77.4

4. 令和 3 年豪雨災害の復旧状況

種別・細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	112	90	80.4	48	42.9
農地・農業用施設	213	205	96.2	122	57.3
林道	6	6	100.0	5	83.3
合 計	331	301	90.9	175	52.9

5. 令和 4 年豪雨災害の復旧状況

種別・細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	13	9	69.2	1	7.7
農地・農業用施設	24	9	37.5	2	8.3
合 計	37	18	48.6	3	8.1

復旧に大変時間を要しており、大変ご迷惑をおかけしております。

工事時期等についての問い合わせは、災害復旧課又は各支所へお願いいたします。

【お問い合わせ先】

庄原市環境建設部 災害復旧課

農林施設復旧係 Tel : 0824-73-1117

Eメール: fukkyuu-nourin@city.shobara.lg.jp

Fax(共通) : 0824-73-1147

公共土木復旧係 Tel : 0824-73-1116

Eメール: fukkyuu-koukyou@city.shobara.lg.jp

西城支所地域振興室 Tel : 0824-82-2181

口和支所地域振興室 Tel : 0824-87-2113

比和支所地域振興室 Tel : 0824-85-3003

東城支所産業建設室 Tel : 08477-2-5241

高野支所地域振興室 Tel : 0824-86-2113

総領支所地域振興室 Tel : 0824-88-3065