

平成 30 年・令和 2 年・令和 3 年災害の復旧状況について

No. 23

1. 平成 30 年 7 月豪雨災害の復旧状況 (令和 4 年 9 月 1 日現在)

種別	細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
			件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	道路	212	212	100.0	203	95.8
	河川	252	223	88.5	145	57.5
	下水	1	1	100	1	100
	計	465	436	93.8	349	75.1
農地・農業用施設	農地	412	383	93.0	353	85.7
	施設	529	456	86.2	405	76.6
	計	941	839	89.2	758	80.6
林道		24	24	100	24	100
合計		1,430	1,299	90.8	1,131	79.1

2. 令和 2 年豪雨災害の復旧状況

種別・細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	127	99	78.0	56	44.1
農地・農業用施設	258	207	80.2	164	63.6
林道	11	11	100	9	81.8
合計	396	317	80.1	229	57.8

3. 令和 3 年豪雨災害の復旧状況

種別・細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	112	43	38.4	13	11.6
農地・農業用施設	213	110	51.6	42	19.7
林道	6	5	83.3	0	0.0
合計	331	158	47.7	55	16.6

復旧に大変時間を要しており、大変ご迷惑をおかけしております。

工事時期等についての問い合わせは、災害復旧課又は各支所へお願いいたします。

【お問い合わせ先】

庄原市環境建設部 災害復旧課

農林施設復旧係 Tel : 0824-73-1117

Eメール : fukkyuu-nourin@city.shobara.lg.jp

Fax(共通) : 0824-73-1147

公共土木復旧係 Tel : 0824-73-1116

Eメール : fukkyuu-koukyou@city.shobara.lg.jp

西城支所地域振興室 Tel : 0824-82-2181

口和支所地域振興室 Tel : 0824-87-2113

比和支所地域振興室 Tel : 0824-85-3003

東城支所産業建設室 Tel : 08477-2-5241

高野支所地域振興室 Tel : 0824-86-2113

総領支所地域振興室 Tel : 0824-88-3065