

対策箇所一覧表

資料 1
令和5年6月時点

【庄原小学校】

プログラム 番号	道路種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	実施時期	R4年度末の状況	備考
1-1	市道	中本町西原線	庄原市中本町	西方向からの右折時に歩道付近まで速度超過で走行する車両が多く危険である。	路面標示(通学路・歩行者有等)	庄原市	R3	R5	未完了	
1-2	市道	中本町西原線	庄原市中本町	交通量が多く、歩道も狭いため危険である。	道路改良・歩道拡幅	庄原市	R4	R6以降	未完了	
2	市道	上の町線	庄原市中本町	交通量が多いが、信号機がなく衝突の危険がある。	西新町板橋線改良工事に合わせて一部歩道を設置	庄原市	R3	R6以降	未完了	
3	市道	上原戸郷線	庄原市戸郷町	道幅が狭く歩道もないが車両の往来が多く、接触の危険がある。	道路改良(現在の路幅の中で歩道整備を行う)(継続)	庄原市	H30	R6以降	未完了	
4	市道	庄原川手線	庄原市中本町	車両の往来も多いが、道が狭く歩道もないため、接触の危険がある。	歩道の設置をJRと協議	庄原市	R3	R6以降	未完了	
5	市道	駅裏線	庄原市東本町	歩道がなく道幅も狭いため、車両との接触の危険がある。	外側線の引直し、カラー舗装	庄原市	R3	R4	完了	R4
6	市道	庄原川手線	庄原市川手町	北側道路からくる児童が死角になっており、車両との接触の危険がある。	歩行者確認用のミラー設置	庄原市	R3	R5	未完了	
7	国道	432号	庄原市川手町	歩道が狭く、ポール等で簡単に区切られている程度なので接触の危険性が高い。	歩道設置	広島県	R3	R6以降	未完了	
8	市道	吉備崎上市場線	庄原市川北町	歩道がなく車両との接触の危険がある。	看板設置又は路面標示、外側線の引直し	庄原市	R3	R5	未完了	
9	市道	吉備崎上市場線	庄原市川北町	バスの乗降場所になっているが分かりづらく危険である。	「児童バス停あり」などの看板設置又は路面標示	庄原市	R3	R4	完了	R4
10	国道	432号	庄原市川北町	バスの乗降場所になったが分かりづらく危険である。	区画線	庄原市教育委員会	R3	R3	完了	R3
11	市道	庄原川手線	庄原市西本町	通行量が多くスピードを出す車両も多いが、通学路の一部に歩道がなく危険である。	カラー舗装	庄原市	R3	R4	完了	R4
12	市道	東下町浜沖線	庄原市中本町	通行量が多くスピードを出す車両も多いが、通学路に歩道がなく危険である。	カラー舗装、外側線の引直し	庄原市	R3	R5	未完了	
13	市道	西新町板橋線	庄原市西本町	幅員が狭く、車両との接触の危険がある。	道路改良(現在の路幅の中で歩道整備を行う)(継続)	庄原市	H30	R5	未完了	
14	県道	中領家庄原線	庄原市西本町	交通量が多く、歩道も狭いため危険である。	道路改良・歩道拡幅(継続)	広島県	H24	R6以降	未完了	
15	県道	中領家庄原線	庄原市東本町	交通量が多く、歩道も狭いため危険である。	道路改良(街路整備)	広島県	R3	R6以降	未完了	
16	県道	庄原停車場線	庄原市東本町	交通量が多くスピードを出す車も多いが、片側に狭い歩道しかなく危険である。	道路改良・歩道拡幅・区画整理事業	庄原市	H24	R4	完了	R4

対策箇所一覧表

資料 1
令和5年6月時点

【峰田小学校】

プログラム 番号	道路種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	実施時期	R4年度末の状況	備考
1	主要地方道	庄原東城線	庄原市峰田町赤川	幅員が狭く車両との接触危険がある。	道路改良(継続)	広島県	H30	R6以降	未完了	
2	県道	実留春田線	庄原市春田町	幅員が狭く車両との接触危険がある。	歩道設置	広島県	R3	R6以降	未完了	
3	市道	春田隠地線	庄原市春田町	落石の可能性がある。	落石防止対策(継続)	庄原市	H30	R5	未完了	
4	県道	実留春田線	庄原市春田町	幅員が狭く車両との接触危険がある。	区画線	広島県	R3	R4	完了	R4
5	市道	春田隠地線	庄原市春田町	幅員が狭く車両との接触危険がある。	白線の引き直し、用地提供があれば拡幅の検討	庄原市	R3	R5以降	未完了	

