

# 平成 30 年 7 月豪雨災害の復旧計画について No. 3

## 1. 災害復旧状況

平成 30 年 7 月豪雨により甚大な被害を受けた庄原市の復旧状況をお知らせします。

国の補助を受けることができる災害査定は、農地・農業用施設災害は平成 31 年 1 月 11 日に、公共土木施設災害は平成 31 年 2 月 1 日に完了しました。皆様のご支援・ご協力に感謝申し上げます。

道路や河川、農地や水路、林道などをあわせた災害査定件数は、市内全体で 1,483 箇所、被災金額は約 90.5 億円という甚大な被災結果となりました。

特に、農地・農業用施設災害は被災箇所数が甚大で、査定期間内に終わらせるため「超簡素化」という簡易な調査で申請せざるを得ない状況であり、本市の査定の約 7 割を「超簡素化」で申請し採択されている状況です。

そのため、「超簡素化」で申請した箇所につきましては、これから現地測量と設計を実施し、国の承認を受けた後に工事を発注することになり、早期の復旧は困難な状況にありますので、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

### 【公共土木施設、農地・農業用施設、林道 災害査定件数】

種別	細別	災害査定件数								工事発注 済件数
		庄原	西城	東城	口和	高野	比和	総領	合計	
公共土木 施設	道路	40	45	108	6	1	4	8	212	85
	河川	19	74	107	8	14	13	17	252	10
	下水	—	—	1	—	—	—	—	1	1
農地・農 業用施設	農地	130	49	217	18	9	9	10	442	0
	施設	235	41	230	15	14	14	3	552	28
林道		6	6	9	—	—	2	1	24	0
合計		430	215	672	47	38	42	39	1,483	124

※工事発注件数は平成 31 年 2 月 15 日現在で応急工事を含みます。

### 【広島県内で災害箇所数が多かった市町の査定件数・査定金額】

都市名	査定件数			査定金額 (億円)		
	公共災	農災	合計	公共災	農災	合計
東広島市	531	1,029	1,560	64.5	45.9	110.4
庄原市	465	994	1,459	46.6	42.3	89.0
三原市	321	620	941	45.7	25.0	70.7

※庄原市調べ。農災の件数、金額は聞き取りのため概数

県内各地で甚大な被害をもたらした平成 30 年 7 月豪雨ですが、公共土木施設災害、農地・農業用施設災害の査定を終えた結果、**県内では災害査定件数、被災金額とも東広島市に次いで多い結果**となりました。

裏面に続く

## 2. 今後の事業計画について

公共土木施設、農地・農業用施設とも被災件数が大変多く、市内全域では3ヶ年での復旧を目標としていますが、優先度を付けて工事を発注せざるを得ない状況です。

道路、河川などの公共土木施設は、通行止めの路線や主要な路線など緊急性の高いものから順次工事を発注してまいります。

農地・農業用施設は、大半の箇所が「超簡素化」で査定を受けているため、現地を測量して実施設計書を作成し、国の計画承認の手続きを経て工事を発注することとなります。

従いまして、被災された箇所では、大半の農地で今春の作付け等、営農活動に間に合わない状態となる見込みです。ご承知おき頂きますようお願いいたします。

工事発注に係る優先度は、防災上重要なため池（危険なため池）や、受益者の多い水路、頭首工など関係者の多い施設から順次発注していくことを基本としますが、少しの箇所からでも早期復旧を図るため以下を予定しています。ご理解のほどよろしく申し上げます。

○被災箇所が泥取り（排土）のみの箇所は、今春の作付けに間に合う可能性がありますので早期発注に努めてまいります。

○「超簡素化」で査定を受けていない箇所は、測量・設計や国の承認が不要であり、今春の作付けには間に合いませんが、準備が整い次第順次工事を発注していきます。

なお、仮畦畔などをして作付けが可能な農地や、仮パイプ等をして通水が可能な水路など、被災があっても作付けが可能な箇所等、被災の損傷度も考慮して優先度を決めさせていただきます予定です。

市職員がお問合わせさせていただく場合がありますので、ご協力のほどよろしく申し上げます。

【概略復旧スケジュール】

区分	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度
農地 農業用施設	災害発生 応急工事 現地調査 査定設計書作成 現地測量 災害査定(1/11完了)	実施設計書作成・計画承認 工事（原則、優先度の高いものから発注）	
	災害発生 応急工事 現地測量 査定設計書作成 災害査定(2/1完了)	実施設計書作成 工事（優先度の高いものから発注）	

お問合わせ先

庄原市災害復旧本部 復旧対策班  
 農林施設グループ Tel 0824-73-1117  
 公共土木グループ Tel 0824-73-1116