

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府 県名	市町村 名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
広島県	庄原市	下元組	下元組									①~③			④
		下谷	第4区									①~③			④
		熊野	熊野									①~③			④
		上谷郷	上谷郷									①~③			④
			和魂上									①~③			④
			和魂下									①~③			④
		一木	第5区								①・②	③・④			
		南後迫	南後迫									①~③			④
		富田	富田								①	②~④			
		下本	明善									①・②			③・④
			山王									①・②			③・④
			月貞寺									①・②			③・④
			青竜									①・②			③・④
		日南	日南								①・②	③・④			
		寺谷	寺谷									①~③			④
		兼利	胎蔵寺									①~③			④
			兼利									①~③			④
		福代下	福代下									①~③			④
		野呂・井手の谷	野呂								①・②	③・④			
		屋敷田	末政								①・②	③・④			
		森6	森6								①・②	③・④			
		郷谷	新免郷									①~③			④
		東城町加谷	加谷								①・②	③・④			
		東城町小奴可後田・栃木	後田・西								①・②	③・④			
		内堀川西	川西上・八幡・迫								①・②	③・④			
		田黒	田黒1・3・4								①・②	③・④			
田黒2									①・②	③・④					

瀬戸奥	瀬戸奥・熊坂					①・②	③・④				
桜森	末政					①・②	③・④				
川西陰地	陰地上							①～③	④		
一日市	一日市						①～③	④			
皆原	皆原						①～③	④			
西半戸	岡大内						①		②～④		
水谷	水谷						①		②～④		
南	南上										
	南中						①・②	③・④			
	南下										
土居	土居						①		②～④		
中門田	中門田						①・②	③・④			
	南下										
木屋原中	木屋原中						①・②	③・④			
木屋原下	木屋原下						①・②	③・④			
小用	宮内日南										
	柳谷							①		②～④	
	前谷										
	後谷										
七塚西	下組										
	森谷					① ② ③	④				
	倉組										
福田・元常	元常										
	福田上					① ② ③	④				
	福田下										
川鳥4	川鳥4						①	②～④			
絞り	絞り						①～③	④			
小和田東	小和田東							①～③	④		
大佐	大佐							①～④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。