

平成 30 年 7 月豪雨災害及び 令和 2 年豪雨災害の復旧状況について No. 18

1. 平成 30 年 7 月豪雨災害の復旧状況 (令和 3 年 11 月 1 日現在)

種別	細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
			件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	道路	212	211	99.5	182	85.8
	河川	252	188	74.6	101	40.1
	下水	1	1	100.0	1	100.0
	計	465	400	86.0	284	61.1
農地・農業用施設	農地	416	368	88.5	300	72.1
	施設	531	430	81.0	335	63.1
	計	947	798	84.3	635	67.1
林道		24	24	100.0	24	100.0
合計		1,436	1,222	85.1	943	65.7

2. 令和 2 年豪雨災害の復旧状況

種別	細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
			件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	道路	49	28	57.1	14	28.6
	河川	78	41	52.6	13	16.7
	計	127	69	54.3	27	21.3
農地・農業用施設	農地	127	91	71.7	27	21.3
	施設	132	101	76.5	33	25.0
	計	259	192	74.1	60	23.2
林道		11	8	72.7	2	18.2
合計		397	269	67.8	89	22.4

復旧に大変時間を要しており、大変ご迷惑をおかけしております。

工事時期等についての問い合わせは、建設課又は各支所へお願いいたします。

【お問い合わせ先】

庄原市環境建設部 建設課

農林施設復旧係 Tel : 0824-73-1117

Eメール : fukkyuu-nourin@city.shobara.lg.jp

Fax(共通) : 0824-73-1147

公共土木復旧係 Tel : 0824-73-1116

Eメール : fukkyuu-koukyou@city.shobara.lg.jp

西城支所地域振興室 Tel : 0824-82-2181

東城支所産業建設室 Tel : 08477-2-5241

口和支所地域振興室 Tel : 0824-87-2113

高野支所地域振興室 Tel : 0824-86-2113

比和支所地域振興室 Tel : 0824-85-3003

総領支所地域振興室 Tel : 0824-88-3065