

平成 30 年 7 月豪雨災害及び 令和 2 年豪雨災害の復旧状況について No. 19

1. 平成 30 年 7 月豪雨災害の復旧状況 (令和 4 年 1 月 1 日現在)

種別	細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
			件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	道路	212	211	99.5	189	89.2
	河川	252	190	75.4	110	43.7
	下水	1	1	100.0	1	100.0
	計	465	402	86.5	300	64.5
農地・農業用施設	農地	416	375	90.1	314	75.5
	施設	531	439	82.7	355	66.9
	計	947	814	86.0	669	70.6
林道		24	24	100.0	24	100.0
合計		1,436	1,240	86.4	993	69.2

2. 令和 2 年豪雨災害の復旧状況

種別	細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
			件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	道路	49	29	59.2	16	32.7
	河川	78	44	56.4	17	21.8
	計	127	73	57.5	33	26.0
農地・農業用施設	農地	127	95	74.8	40	31.5
	施設	132	102	77.3	41	31.1
	計	259	197	76.1	81	31.3
林道		11	11	100.0	4	36.4
合計		397	281	70.8	118	29.7

復旧に大変時間を要しており、大変ご迷惑をおかけしております。

工事時期等についての問い合わせは、建設課又は各支所へお願いいたします。

【お問い合わせ先】

庄原市環境建設部 建設課

農林施設復旧係 Tel : 0824-73-1117

Eメール : fukkyuu-nourin@city.shobara.lg.jp

Fax(共通) : 0824-73-1147

公共土木復旧係 Tel : 0824-73-1116

Eメール : fukkyuu-koukyou@city.shobara.lg.jp

西城支所地域振興室 Tel : 0824-82-2181

東城支所産業建設室 Tel : 08477-2-5241

口和支所地域振興室 Tel : 0824-87-2113

高野支所地域振興室 Tel : 0824-86-2113

比和支所地域振興室 Tel : 0824-85-3003

総領支所地域振興室 Tel : 0824-88-3065