

平成 30 年・令和 2 年・令和 3 年災害の復旧状況について

No. 24

1. 平成 30 年 7 月豪雨災害の復旧状況 (令和 4 年 1 月 1 日現在)

種別	細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
			件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	道路	212	212	100.0	204	96.2
	河川	252	241	95.6	151	59.9
	下水	1	1	100.0	1	100.0
	計	465	454	97.6	356	76.6
農地・農業用施設	農地	412	399	96.8	355	86.2
	施設	529	491	92.8	416	76.6
	計	941	890	94.6	771	81.9
林道		24	24	100.0	24	100.0
合計		1,430	1,368	95.7	1,151	80.5

2. 令和 2 年豪雨災害の復旧状況

種別・細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	127	103	81.1	61	48.0
農地・農業用施設	258	229	88.8	174	67.4
林道	11	11	100.0	9	81.8
合計	396	343	86.6	244	61.6

3. 令和 3 年豪雨災害の復旧状況

種別・細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
		件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	112	47	42.0	20	17.9
農地・農業用施設	213	139	65.3	53	24.9
林道	6	6	100.0	1	16.7
合計	331	192	58.0	74	22.4

復旧に大変時間を要しており、大変ご迷惑をおかけしております。

工事時期等についての問い合わせは、災害復旧課又は各支所へお願いいたします。

【お問い合わせ先】

庄原市環境建設部 災害復旧課

農林施設復旧係 Tel : 0824-73-1117

Eメール : fukkyuu-nourin@city.shobara.lg.jp

Fax(共通) : 0824-73-1147

公共土木復旧係 Tel : 0824-73-1116

Eメール : fukkyuu-koukyou@city.shobara.lg.jp

西城支所地域振興室 Tel : 0824-82-2181

口和支所地域振興室 Tel : 0824-87-2113

比和支所地域振興室 Tel : 0824-85-3003

東城支所産業建設室 Tel : 08477-2-5241

高野支所地域振興室 Tel : 0824-86-2113

総領支所地域振興室 Tel : 0824-88-3065