

令和7年度

広島県庄原市 公共工事発注見通し

令和7年4月

- ・「庄原市建設工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する規則」に基づき、1件の予算額が200万円以上の建設工事について公表しています。
- ・ここに記載している発注予定工事については令和7年4月時点の予定であり、発注時期、工事期間、工事金額等については、今後変更する場合があります。
- ・複数年度に渡って実施する工事については実施期間の総額を記載しています。

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期	随契
生活福祉部 児童福祉課							
庄原保育所照明LED化工事	三日市町	約2ヶ月	電気工事	施設照明のLED化	16,302	第2四半期	
庄原保育所裏庭改修工事	三日市町	約2ヶ月	建築工事	既設木質ブロック撤去処分、人工芝、真砂土敷き込み	7,997	第2四半期	
板橋小学校子育て支援施設解体工事	板橋町	約4ヶ月	建築工事	既存施設の解体	12,155	第1四半期	
板橋小学校子育て支援施設外構工事	板橋町	約4ヶ月	土木工事	フェンス設置、水路・駐車場整備	16,300	第2四半期	
永末小学校子育て支援施設駐車場整備工事	永末町	約3ヶ月	土木工事	駐車場の整備	5,047	第1四半期	
生活福祉部 市民生活課							
庄原市斎場 火葬炉修繕	一木町	約6ヶ月	機械設備 工事	火葬炉3炉の維持管理に係る修繕	5,505	第2四半期	随意契約
企画振興部 企画課							
子どもたちと多世代の集いの場整備に係る遊具エリア 整備工事	新庄町	約9ヵ月	公園工事	設計・施工一括発注プロポーザル方式による遊具エリア 整備（敷地造成・遊歩道等整備・遊具設置等）	148,990	第1四半期	
子どもたちと多世代の集いの場整備に係る付帯設備整 備工事	新庄町	約5ヵ月	公園工事	ウッドデッキ等付帯設備の整備工事	110,270	第3四半期	
子どもたちと多世代の集いの場整備に係るベビールーム 整備工事	新庄町	約7ヵ月	建築工事	ベビールーム新築工事	8,336	第2四半期	
子どもたちと多世代の集いの場整備に係る駐車場整備 工事	新庄町	約3ヵ月	土木工事	駐車場整備工事	24,080	第1四半期	
企画振興部 商工観光課							
桜花の郷ラ・フォーレ庄原 熱交換器取替工事	新庄町	約4ヶ月	管工事		7,502	第2四半期	
環境建設部 建設課							
十万地区小規模崩壊地復旧工事	春田町	約6ヶ月	土木工事	防護柵工L=35m	4,650	第2四半期	
上矢ノ原地区小規模崩壊地復旧工事	川北町	約5ヶ月	土木工事	土留工L=15m	2,900	第2四半期	
郷地区小規模崩壊地復旧工事	東城町 栗田	約6ヶ月	土木工事	流路工L=52m	5,030	第2四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期	随契
三田地区小規模崩壊地復旧工事	西城町 大屋	約6ヶ月	土木工事	土留工 L＝50m	6,190	第2四半期	
平子奥名地区小規模崩壊地復旧工事	西城町 平子	約5ヶ月	土木工事	法面工 L＝15m	3,070	第2四半期	
六郎木地区小規模崩壊地復旧工事	総領町 五箇	約6ヶ月	土木工事	法面工 L＝28m	5,100	第2四半期	
栗水路改修工事(庄原市2期)	西城町	約9カ月	土木工事	水路ゲート一式	15,000	第2四半期	
林道界谷小峠線道路改良工事	比和町	約9カ月	土木工事	法面保護工L＝300m	9,000	第2四半期	
山根堀池外廃止工事	大久保町外	約6ヶ月	土木工事	ため池廃止 2池	6,900	第2四半期	
市道甲平尾引線道路改良工事	尾引町	約6ヶ月	土木工事	L=70m、W=7.0m 土工、排水構造物工、舗装工	17,500	第3四半期	
市道柳原大仙谷線道路改良工事	本町	約6ヶ月	土木工事	L=60m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	18,300	第2四半期	
市道横畠高茂線(2工区)道路改良工事	高茂町	約6ヶ月	土木工事	L=80m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	18,500	第2四半期	
市道金信八幡線道路改良工事	七塚町	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	17,600	第2四半期	
市道南後迫線道路改良工事	上原町	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	20,000	第2四半期	
市道石丸1号線道路改良工事	東本町二丁目	約6ヶ月	土木工事	L=200m、W=6.0m 土工、法面工、排水構造物工	18,000	第3四半期	
市道小深線道路改良工事	上原町	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	22,000	第3四半期	
市道峰山家線道路改良工事	峰田町	約6ヶ月	土木工事	L=70m、W=4.0m 土工、法面工、排水構造物工	21,000	第2四半期	
市道番目沖線道路改良工事	板橋町	約5ヶ月	土木工事	L=60m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	15,000	第2四半期	
市道槇ヶ峠線道路改良工事	西城町高尾	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	28,200	第1四半期	
市道追原中線道路改良工事	東城町栗田	約5ヶ月	土木工事	L=60m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	10,000	第1四半期	
市道宇山清永線道路改良工事	東城町帝釈宇山	約5ヶ月	土木工事	L=70m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	10,300	第1四半期	
市道笑田線道路改良工事	東城町小奴可	約5ヶ月	土木工事	L=150m、W=4.0m 土工、法面工、排水構造物工	30,200	第2四半期	
市道近屋線道路改良工事	東城町三坂	約5ヶ月	土木工事	L=80m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	12,000	第2四半期	
市道川除線道路改良工事	東城町森	約5ヶ月	土木工事	L=80m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	10,000	第2四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期	随契
市道谷弘線道路改良工事	東城町三坂	約 5 ヶ月	土木工事	L=80m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	10,000	第 2 四半期	
市道塩原加谷線道路改良工事	東城町塩原	約 7 ヶ月	土木工事	L=40m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	30,000	第 2 四半期	
市道川西比奈線道路改良工事	東城町川西	約 6 ヶ月	土木工事	L=140m、W=5.0m 土工、排水構造物工、仮設道設置工	25,000	第 2 四半期	
市道野田瀬戸奥線道路改良工事	東城町小串	約 6 ヶ月	土木工事	L=70m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	10,000	第 2 四半期	
市道永石 3 号線道路改良工事	口和町湯木	約 6 ヶ月	土木工事	L=80m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	18,300	第 3 四半期	
市道下郷線道路改良工事	口和町大月	約 7 ヶ月	土木工事	L=150m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	30,000	第 2 四半期	
市道市原線道路改良工事	高野町新市	約 6 ヶ月	土木工事	L=120m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	20,000	第 2 四半期	
市道南線道路改良工事	比和町三河内	約 5 ヶ月	土木工事	L=50m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	10,000	第 3 四半期	
市道小坂本線道路改良工事	総領町亀谷	約 6 ヶ月	土木工事	L=50m、W=5.0m 橋梁上部工	45,000	第 3 四半期	
市道戸郷下谷線道路改良工事	実留町	約 6 ヶ月	土木工事	L=120m、W=9.0m 土工、排水構造物工、擁壁工	50,000	第 2 四半期	
市道西城小奴可線道路改良工事	西城町八鳥	約 6 ヶ月	土木工事	L=120m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	35,000	第 3 四半期	
市道入江的場線道路改良工事	西城町入江	約 6 ヶ月	土木工事	L=100m、W=5.0m 土工、法面工、排水構造物工	25,000	第 2 四半期	
市道鴨居線道路改良工事	東城町帝釈山中	約 6 ヶ月	土木工事	L=70m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	18,700	第 2 四半期	
市道久代中央線道路改良工事	東城町久代	約 6 ヶ月	土木工事	L=100m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	19,500	第 2 四半期	
市道吾妻山線道路改良工事	比和町森脇	約 6 ヶ月	土木工事	L=50m、W=5.0m 橋梁上部工	50,000	第 3 四半期	
市道上原戸郷線道路改良工事	戸郷町	約 6 ヶ月	土木工事	L=60m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	24,400	第 2 四半期	
市道西新町板橋線道路改良工事	西本町一丁目	約 6 ヶ月	土木工事	L=100m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	30,000	第 2 四半期	
市道皆原線道路改良工事	口和町向泉	約 6 ヶ月	土木工事	L=100m、W=7.0m 土工、擁壁工、舗装工	18,000	第 2 四半期	
市道祇園線(祇園橋)橋梁補修工事	上原町	約 6 ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	3,500	第 3 四半期	
市道竹の河内線(竹之河内支線橋)橋梁補修工事	西城町平子	約 6 ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	3,500	第 3 四半期	
市道納丸線(寺橋)橋梁補修工事	西城町八鳥	約 6 ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	4,500	第 3 四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期	随契
市道黒谷線(立目橋)橋梁補修工事	西城町大屋	約 6 ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	13,000	第 3 四半期	
市道田鋤線(田鋤橋)橋梁補修工事	西城町熊野	約 6 ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	10,000	第 3 四半期	
市道熊野石原線(熊野石原2号橋)橋梁補修工事	西城町熊野	約 6 ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	3,500	第 3 四半期	
市道宇滝線(元常中橋)橋梁補修工事	比和町木屋原	約 6 ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	15,000	第 3 四半期	
市道加島白川線(尻無橋)橋梁補修工事	高野町下湯川	約 6 ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	15,000	第 3 四半期	
市道宮内線(谷中1号橋)橋梁補修工事	口和町宮内	約 6 ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	3,500	第 3 四半期	
市道上野1号線(上野1号線1号橋)橋梁補修工事	総領町五箇	約 6 ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	3,500	第 3 四半期	
市道油木熊野線(衣木トンネル)トンネル補修工事	西城町油木	約 6 ヶ月	土木工事	1トンネル	10,000	第 2 四半期	
庄原高線災害防除工事	東本町	約 6 ヶ月	土木工事	L=20m	37,000	第 2 四半期	
高板橋線災害防除工事	永末町、小用町	約 6 ヶ月	土木工事	L=30m	24,300	第 2 四半期	
春田陰地線災害防除工事	春田町	約 6 ヶ月	土木工事	L=15m	20,000	第 1 四半期	
丑之河線災害防除工事	西城町平子	約 6 ヶ月	土木工事	L=60m	19,500	第 2 四半期	
東西線西線災害防除工事	東城町竹森	約 6 ヶ月	土木工事	L=30m	64,000	第 2 四半期	
川西受原線災害防除工事	東城町受原	約 6 ヶ月	土木工事	L=50m	60,000	第 2 四半期	
高野線災害防除工事	東城町久代	約 6 ヶ月	土木工事	L=50m	8,400	第 2 四半期	
天神線災害防除工事	東城町森	約 6 ヶ月	土木工事	L=65m	41,000	第 2 四半期	
田黒篠原線災害防除工事	東城町田黒	約 6 ヶ月	土木工事	L=50m	7,800	第 2 四半期	
川除田黒線災害防除工事	東城町田黒	約 6 ヶ月	土木工事	L=170m	20,500	第 2 四半期	
相原線災害防除工事	東城町三坂	約 6 ヶ月	土木工事	L=180m	30,000	第 2 四半期	
後側線災害防除工事	東城町帝釈未渡	約 6 ヶ月	土木工事	L=55m	40,000	第 2 四半期	
大草線災害防除工事	口和町宮内	約 6 ヶ月	土木工事	L=20m	20,000	第 2 四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期	随契
元常線災害防除工事	比和町木屋原	約 6 ヶ月	土木工事	L=20m	20,000	第 2 四半期	
二月田線災害防除工事	総領町黒目	約 6 ヶ月	土木工事	L=12m	12,000	第 1 四半期	
1/210東城酒井農地災害復旧工事	東城町小串	約 6 ヶ月	土木工事	L=18m、フトン簀・盛土工・排土工	6,864	第 1 四半期	
2/210庄原正歩農地災害復旧工事	本村町	約 4 ヶ月	土木工事	L=14m、フトン簀・盛土工・排土工	2,838	第 2 四半期	
3/210高野和田農地災害復旧工事	高野町奥門田	約 5 ヶ月	土木工事	L=18m、フトン簀・盛土工・排土工	6,402	第 1 四半期	
11/210東城藤原農地災害復旧工事	東城町久代	約 5 ヶ月	土木工事	L=15m、ブロック積・盛土工・排土工	4,180	第 1 四半期	
12/210庄原池田農地災害復旧工事	水越町	約 4 ヶ月	土木工事	L=16m、盛土工	2,651	第 1 四半期	
21/210西城松尾農地災害復旧工事	西城町高尾	約 4 ヶ月	土木工事	L=16m、フトン簀・盛土工	2,783	第 1 四半期	
22/210東城名越（正）農地災害復旧工事	東城町千鳥	約 4 ヶ月	土木工事	L=15m、フトン簀・盛土工	2,959	第 1 四半期	
23/210東城奥迫農地災害復旧工事	東城町福代	約 4 ヶ月	土木工事	L=10m、フトン簀・盛土工	2,211	第 1 四半期	
24/210東城金川農地災害復旧工事	東城町栗田	約 6 ヶ月	土木工事	L=33m、ブロック積・盛土工	12,111	第 2 四半期	
25/210東城名越（康）農地災害復旧工事	東城町内堀	約 5 ヶ月	土木工事	L=15m、フトン簀・盛土工	4,884	第 1 四半期	
26/210東城藤村農地災害復旧工事	東城町小串	約 4 ヶ月	土木工事	L=12m、フトン簀・盛土工	2,629	第 1 四半期	
27/210東城内田1号農地災害復旧工事	東城町小串	約 5 ヶ月	土木工事	L=19m、フトン簀・盛土工	7,370	第 1 四半期	
28/210東城松栄農地災害復旧工事	東城町加谷	約 4 ヶ月	土木工事	L=11m、フトン簀・盛土工	2,827	第 1 四半期	
29/210東城山下農地災害復旧工事	東城町小奴可	約 4 ヶ月	土木工事	L=14m、フトン簀・盛土工	5,368	第 1 四半期	
30/210東城井澤農地災害復旧工事	東城町千鳥	約 5 ヶ月	土木工事	L=33m、フトン簀・盛土工	7,667	第 1 四半期	
31/21東城小美堂農地災害復旧工事	東城町内堀	約 4 ヶ月	土木工事	L=10m、フトン簀・盛土工	2,299	第 1 四半期	
33/210東城白石農地災害復旧工事	東城町千鳥	約 4 ヶ月	土木工事	L=24m、盛土工	3,080	第 1 四半期	
34/210東城板倉農地災害復旧工事	東城町小奴可	約 5 ヶ月	土木工事	L=33m、ブロック積・盛土工・排土工	3,575	第 1 四半期	
35/210東城山口農地災害復旧工事	東城町塩原	約 6 ヶ月	土木工事	L=42m、フトン簀・排土工	6,754	第 2 四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期	随契
36/210東城内田2号農地災害復旧工事	東城町小串	約 5 ヶ月	土木工事	L=10m、ブロック積・盛土工	2,772	第 2 四半期	
37/210東城小林農地災害復旧工事	東城町栗田	約 5 ヶ月	土木工事	L=13m、ブロック積・盛土工	2,849	第 1 四半期	
38/210東城河上農地災害復旧工事	東城町栗田	約 6 ヶ月	土木工事	L=44m、ブロック積・フトン簀・盛土工	11,319	第 2 四半期	
39/210東城谷川1号農地災害復旧工事	東城町塩原	約 4 ヶ月	土木工事	L=24m、盛土工・石積・排土工	3,146	第 2 四半期	
44/210東城村田（幸）農地災害復旧工事	東城町千鳥	約 4 ヶ月	土木工事	L=9m、フトン簀・盛土工	2,068	第 1 四半期	
47/210東城長田農地災害復旧工事	東城町久代	約 5 ヶ月	土木工事	L=17m、フトン簀・盛土工	4,378	第 1 四半期	
48/210東城森本農地災害復旧工事	東城町栗田	約 6 ヶ月	土木工事	L=45m、ブロック積・盛土工・排土工	17,963	第 1 四半期	
49/210東城赤木農地災害復旧工事	東城町栗田	約 5 ヶ月	土木工事	L=15m、フトン簀・盛土工	4,268	第 1 四半期	
50/210東城沖美農地災害復旧工事	東城町栗田	約 5 ヶ月	土木工事	L=34m、盛土工	3,553	第 2 四半期	
60/210庄原石原農地災害復旧工事	上原町	約 4 ヶ月	土木工事	L=23m、フトン簀・盛土工	2,178	第 2 四半期	
70/210庄原横谷農地災害復旧工事	上原町	約 5 ヶ月	土木工事	L=13m、ブロック積・盛土工	3,795	第 2 四半期	
71/210東城岡村農地災害復旧工事	東城町田黒	約 5 ヶ月	土木工事	L=24m、フトン簀・盛土工・排土工	4,246	第 2 四半期	
72/210東城田辺農地災害復旧工事	東城町小奴可	約 4 ヶ月	土木工事	L=16m、フトン簀・盛土工	2,618	第 2 四半期	
73/210東城和田農地災害復旧工事	東城町栗田	約 4 ヶ月	土木工事	L=13m、フトン簀・盛土工	3,146	第 2 四半期	
79/210比和松本農地災害復旧工事	比和町三河内	約 5 ヶ月	土木工事	L=20m、フトン簀・盛土工	5,126	第 1 四半期	
80/210比和古川農地災害復旧工事	比和町比和	約 5 ヶ月	土木工事	L=15m、ブロック積・盛土工・排土工	4,510	第 1 四半期	
301/210庄原藤の免2号道路災害復旧工事	小用町	約 4 ヶ月	土木工事	L=19m、フトン簀・盛土工	2,211	第 2 四半期	
320/210西城岩曾道路災害復旧工事	西城町三坂	約 4 ヶ月	土木工事	L=5m、フトン簀・盛土工	2,651	第 1 四半期	
322/210東城宮迫道路災害復旧工事	東城町菅	約 4 ヶ月	土木工事	L=6m、ブロック積・盛土工	2,101	第 1 四半期	
331/210高野松木前道路災害復旧工事	高野町南	約 4 ヶ月	土木工事	L=6m、管渠工・盛土工・アスファルト舗装	2,530	第 2 四半期	
502/210比和南線1号水路災害復旧工事	比和町三河内	約 6 ヶ月	土木工事	L=8m、補強土壁工	22,022	第 2 四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期	随契
503/210比和南線2号水路災害復旧工事	比和町三河内	約 9 ヶ月	土木工事	L=40m、排土工	8, 019	第 1 四半期	
510/210高野永田水路災害復旧工事	高野町奥門田	約 5 ヶ月	土木工事	L=7m、ブロック積	4, 114	第 1 四半期	
520/210東城横山水路災害復旧工事	東城町栗田	約 4 ヶ月	土木工事	L=13m、ブロック積・盛土工	2, 728	第 1 四半期	
521/210東城仲田水路災害復旧工事	東城町小奴可	約 4 ヶ月	土木工事	L=7m、ブロック積・張りコンクリート・盛土工	2, 684	第 1 四半期	
524/210東城大金水路災害復旧工事	東城町栗田	約 6 ヶ月	土木工事	L=40m、ブロック積・フトン簾・盛土工・排土工	7, 304	第 1 四半期	
526/210東城森脇水路災害復旧工事	東城町栗田	約 5 ヶ月	土木工事	L=18m、石積・張りコンクリート・排土工	4, 180	第 1 四半期	
540/210庄原落合水路災害復旧工事	実留町	約 6 ヶ月	土木工事	L=11m、ブロック積	11, 231	第 2 四半期	
542/210口和上向住水路災害復旧工事	口和町向泉	約 5 ヶ月	土木工事	L=12m、フトン簾・盛土工	4, 862	第 1 四半期	
543/210高野木曾水路災害復旧工事	高野町奥門田	約 5 ヶ月	土木工事	L=3m、ブロック積・二次製品水路	3, 663	第 1 四半期	
544/210高野大野水路災害復旧工事	高野町岡大内	約 4 ヶ月	土木工事	L=6m、ブロック積・二次製品水路・盛土工	2, 431	第 1 四半期	
545/210高野樋抜谷水路災害復旧工事	高野町南	約 5 ヶ月	土木工事	L=20m、二次製品水路・現場打コンクリート水路	3, 091	第 1 四半期	
710/210東城瀬戸奥頭首工災害復旧工事	東城町小串	約10ヶ月	土木工事	L=5m、コンクリート堰	9, 658	第 1 四半期	
711/210東城鉦原頭首工災害復旧工事	東城町栗田	約 6 ヶ月	土木工事	L=3m、コンクリート堰	7, 403	第 2 四半期	
第121号普通河川宮崎川河川災害復旧工事	西城町高尾	約5カ月	土木工事	L=7.5m、コンクリートブロック積20㎡	4, 230	第 1 四半期	
第122号普通河川畑井川河川災害復旧工事	東城町栗田	約9カ月	土木工事	L=195.6m、コンクリートブロック積497㎡	69, 294	第 1 四半期	
第123号普通河川近光川河川災害復旧工事	東城町栗田	約9カ月	土木工事	L=181m、コンクリートブロック積485㎡	62, 031	第 1 四半期	
第124号普通河川頭地川河川災害復旧工事	東城町千鳥	約9カ月	土木工事	L=46.8m、コンクリートブロック積219㎡	23, 306	第 1 四半期	
第125号普通河川頭地川河川災害復旧工事	東城町千鳥	約9カ月	土木工事	L=41.7m、コンクリートブロック積287㎡	32, 697	第 1 四半期	
第126号普通河川藪谷川河川災害復旧工事	東城町内堀	約9カ月	土木工事	L=35.7m、コンクリートブロック積137㎡	22, 682	第 1 四半期	
第127号普通河川藪谷川河川災害復旧工事	東城町内堀	約5カ月	土木工事	L=8m、コンクリートブロック積31㎡	6, 141	第 1 四半期	
第128号普通河川坂井谷川河川災害復旧工事	東城町小奴可	約9カ月	土木工事	L=15m、コンクリートブロック積78㎡	18, 874	第 1 四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期	随契
第129号普通河川日野原川河川災害復旧工事	東城町小奴可	約9カ月	土木工事	L=49m、コンクリートブロック積140㎡	15,098	第1四半期	
第130号普通河川新庄川河川災害復旧工事	東城町小奴可	約9カ月	土木工事	L=22m、コンクリートブロック積61㎡	12,742	第1四半期	
第131号普通河川近光川河川災害復旧工事	東城町栗田	約9カ月	土木工事	L=15m、コンクリートブロック積29㎡	9,754	第1四半期	
第132号普通河川近光川河川災害復旧工事	東城町栗田	約5カ月	土木工事	L=4.5m、コンクリートブロック積13㎡	2,535	第1四半期	
第133号普通河川保光川河川災害復旧工事	東城町栗田	約9カ月	土木工事	L=10.5m、コンクリートブロック積30㎡	4,425	第1四半期	
第135号普通河川上高尾川河川災害復旧工事	西城町高尾	約5カ月	土木工事	L=3.9m、コンクリートブロック積7㎡	1,684	第1四半期	
第230号普通河川尻無川河川災害復旧工事	高野町下湯川	約9カ月	土木工事	L=18m、コンクリートブロック積78㎡	10,000	第1四半期	
第231号普通河川土深川河川災害復旧工事	西城町熊野	約9カ月	土木工事	L=4.5m、コンクリートブロック積14㎡	4,000	第1四半期	
第232号普通河川穴ヶ峠川河川災害復旧工事	高野町和南原	約9カ月	土木工事	L=14m、コンクリートブロック積18㎡	4,000	第1四半期	
第96号市道多穂の市線道路災害復旧工事	市町	約5カ月	土木工事	L=7.6m、かご工23m	1,263	第1四半期	
第97号市道田所1号支線道路災害復旧工事	実留町	約5カ月	土木工事	L=8m、コンクリートブロック積36㎡	7,376	第1四半期	
第104号市道宮奥線道路災害復旧工事	西城町高尾	約5カ月	土木工事	L=13m、コンクリートブロック積48㎡	2,916	第1四半期	
第137号市道高尾中央線道路災害復旧工事	西城町高尾	約9カ月	土木工事	L=12m、コンクリートブロック積40㎡	8,090	第1四半期	
第138号市道畑井川大金線道路災害復旧工事	東城町栗田	約9カ月	土木工事	L=229m、コンクリートブロック積183㎡	59,360	第1四半期	
第139号市道栗田中央線道路災害復旧工事	東城町栗田	約5カ月	土木工事	L=6.5m、大型かご工20㎡	3,363	第1四半期	
第140号市道大金支線道路災害復旧工事	東城町栗田	約5カ月	土木工事	L=8m、コンクリートブロック積35㎡	5,823	第1四半期	
第141号市道下千鳥支線道路災害復旧工事	東城町栗田	約5カ月	土木工事	L=18m、コンクリートブロック積22㎡	3,278	第1四半期	
第142号市道東西線東線道路災害復旧工事	東城町栗田	約9カ月	土木工事	L=23.7m、コンクリートブロック積85㎡	13,823	第1四半期	
第143号市道伊瀬中央線道路災害復旧工事	東城町栗田	約5カ月	土木工事	L=16m、コンクリートブロック積18㎡	3,207	第1四半期	
第144号市道東南線道路災害復旧工事	東城町栗田	約5カ月	土木工事	L=7m、コンクリートブロック積20㎡	3,573	第1四半期	
第145号市道伊瀬中央線道路災害復旧工事	東城町栗田	約9カ月	土木工事	L=25m、コンクリートブロック積55㎡	10,771	第1四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期	随契
第146号市道田黒中線道路災害復旧工事	東城町田黒	約9カ月	土木工事	L=141m、コンクリートブロック積112㎡	16,596	第1四半期	
第147号市道畑井川大金線道路災害復旧工事	東城町栗田	約9カ月	土木工事	L=67.5m、コンクリートブロック積123㎡	44,077	第1四半期	
第148号市道所尾中線道路災害復旧工事	東城町内堀	約9カ月	土木工事	L=15m、コンクリートブロック積67㎡	8,793	第1四半期	
第149号市道千鳥小学校線道路災害復旧工事	東城町千鳥	約5カ月	土木工事	L=13m、コンクリートブロック積38㎡	4,386	第1四半期	
第233号市道篠原荒神線道路災害復旧工事	高野町和南原	約5カ月	土木工事	L=5m、コンクリートブロック積18㎡	5,000	第1四半期	
第234号市道市原線道路災害復旧工事	高野町新市	約5カ月	土木工事	L=6m、コンクリートブロック積14㎡	2,000	第1四半期	
第235号市道西谷今石線道路災害復旧工事	大久保町	約9カ月	土木工事	L=16m、コンクリートブロック積59㎡	12,000	第2四半期	
第236号市道上模原線道路災害復旧工事	口和町竹地谷	約5カ月	土木工事	L=14.4m、コンクリートブロック積21㎡	6,000	第1四半期	
第237号市道木原谷線道路災害復旧工事	口和町向泉	約9カ月	土木工事	L=17m、コンクリートブロック積38㎡	14,000	第1四半期	
第238号市道池津線道路災害復旧工事	口和町湯木	約5カ月	土木工事	L=14m、かご工28m	4,000	第1四半期	
環境建設部 環境政策課							
備北クリーンセンター 1号・2号炉耐火物補修工事	一木町	約1カ月	機械整備 工事	焼却炉内の耐火物補修工事	24,035	第3四半期	随意契約
リサイクルプラザ 処理棟修繕工事	是松町	約5カ月	機械整備 工事	処理棟内機器修繕	25,812	第3四半期	随意契約
リサイクルプラザ LED取替工事	是松町	約3か月	機械整備 工事	水銀灯からLEDへ更新	5,032	第3四半期	随意契約
東城ストックヤード施設建設工事	東城町	R7～R8	建築工事	東城ストックヤードの施設建設	169,070	第3四半期	
備北衛生センター 処理棟修繕工事	掛田町	通年	機械整備 工事	乾燥焼却機器定期点検整備修繕 他	25,334	第1四半期	随意契約
東城し尿 各種機械修理工事	東城町	約5カ月	機械整備 工事	遠心分離機修理 他	18,771	第3四半期	随意契約
環境建設部 都市整備課							
市道西浦下線（文芸の小路）道路整備工事	西本町 二丁目	約6ヶ月	土木工事	L=160m 舗装、照明	26,000	第2四半期	
まちなか広場整備工事	西本町 二丁目	約6ヶ月	土木工事	A=240㎡ 舗装、休養施設	28,000	第2四半期	
都市計画道路本町板橋線（1工区）道路整備工事	西本町 一・二丁目	約9ヶ月	土木工事	L=120m W=11.0m BOX工、側溝工	125,000	第2四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期	随契
大胡児童公園フェンス改修工事	西本町一丁目	約 3 ヶ月	土木工事	フェンス撤去設置85m	6,973	第 2 四半期	
上野公営住宅除却工事	東本町一丁目	約 4 ヶ月	建築工事	3棟5戸	14,410	第 1 四半期	
上野・本町公営住宅除却工事	東本町一丁目	約 4 ヶ月	建築工事	上野1棟2戸、本町4棟5戸	14,000	第 2 四半期	
東城市民住宅外壁・手すり改修工事	東城町川西	約 6 ヶ月	建築工事	1号棟南面 外壁500㎡、バルコニー手すり40箇所	58,355	第 2 四半期	
第一川東公営住宅改築工事（2工区）	東城町川東	約 7 ヶ月	建築工事	2DK 3棟6戸	98,626	第 2 四半期	
第一川東公営住宅改築工事（3工区）	東城町川東	約 7 ヶ月	建築工事	1DK 1棟4戸	48,730	第 2 四半期	
刈屋口公営住宅改築工事（3工区）	三日市町	約 7 ヶ月	建築工事	2DK 戸建て 4戸	85,250	第 2 四半期	
刈屋口公営住宅改築工事（4工区）	三日市町	約 7 ヶ月	建築工事	2DK 戸建て 2戸	44,418	第 2 四半期	
環境建設部 下水道課							
東城汚水幹線枝線マンホール維持修繕工事	東城町	約 4 ヶ月	MP更生工事	マンホール内更生 1基	5,117	第 2 四半期	
庄原汚水新庄幹線枝線管路整備工事	宮内町	約 5 ヶ月	管更生工事	φ250mm 約L=157.2m	21,090	第 2 四半期	
都市計画道路上野公園線街路事業における支障下水管等移設工事	東本町	約 5 ヶ月	取替工事	マンホール段差修繕、取付管修繕、公共樹移設	2,000	第 3 四半期	
栄町マンホールポンプ場No1ポンプ取替工事	三日市町	約 5 ヶ月	機械設備工事	マンホールポンプの更新	2,031	第 1 四半期	随意契約
市道森藤日南平線道路改良工事に伴う支障下水道管移設工事	総領町	約 5 ヶ月	開削工事	本設管VUφ150 L=20m、仮設管L=30m	5,000	第 3 四半期	
庄原市浄化センター余剰汚泥ポンプ更新工事	西本町	約 4 ヶ月	機械設備工事	ポンプの更新	4,510	第 1 四半期	随意契約
比和浄化センター改築更新工事	比和町	約 9 ヶ月	機械・電気設備工事	最終沈殿池設備, 汚泥脱水設備【機械】計測設備【電気】	148,400	第 1 四半期	
比和浄化センタースクリーンユニット他更新工事（繰越）	比和町	約11ヶ月	機械・電気設備工事	スクリーンかす設備【機械】、監視制御設備【電気】	48,700	第 1 四半期	
新丁1号マンホールポンプ場更新工事（繰越）	東城町	約 8 ヶ月	機械設備工事	マンホール内の弁類及び配管の更新	8,000	第 1 四半期	随意契約
市道戸郷下谷線道路改良工事に伴う支障下水道移設工事	実留町	約 5 ヶ月	開削工事	本設管VUφ150 L=35m	6,500	第 2 四半期	
川手処理場上澄排水装置(1室)更新工事	川手町	約 8 ヶ月	機械設備工事	パワーシリンダー及び消耗部品の更新	5,762	第 1 四半期	随意契約

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期	随契
教育部 教育総務課							
高小学校トイレ洋式化工事	高町	約 7 カ月	建築工事	高小学校トイレ洋式化工事の実施	38,566	第 1 四半期	
山内小学校トイレ洋式化工事	山内町	約 7 カ月	建築工事	山内小学校トイレ洋式化工事の実施	45,584	第 1 四半期	
小奴可小学校トイレ洋式化工事	東城町小奴可	約 7 カ月	建築工事	小奴可小学校トイレ洋式化工事の実施	25,245	第 1 四半期	
東城小学校トイレ洋式化工事	東城町	約 7 カ月	建築工事	東城小学校トイレ洋式化工事の実施	45,166	第 1 四半期	
高野中学校トイレ洋式化工事	高野町	約 7 カ月	建築工事	高野中学校トイレ洋式化工事の実施	34,947	第 1 四半期	
永末小学校図工室棟増築改修工事	永末町	約 7 カ月	建築工事	永末小学校図工室棟増築改修工事の実施	33,000	第 2 四半期	
板橋小学校図書室空調設置工事	板橋町	約 5 カ月	管工事	板橋小学校図書室エアコン設置工事の実施	3,636	第 1 四半期	
東城中学校図書室空調設置工事	東城町	約 5 カ月	管工事	東城中学校図書室エアコン設置工事の実施	5,704	第 1 四半期	

西城支所 地域振興室・西城教育室							
西城地域道路維持修繕工事（その 1）	西城町中野外	6 ヶ月	土木工事	側溝土砂撤去等道路維持作業	4,000	第 1 四半期	随意契約
西城地域道路維持修繕工事（その 2）	西城町平子外	6 ヶ月	土木工事	側溝土砂撤去等道路維持作業	4,000	第 1 四半期	随意契約
西城地域道路維持修繕工事（その 3）	西城町八鳥外	6 ヶ月	土木工事	側溝土砂撤去等道路維持作業	4,000	第 1 四半期	随意契約
ひば道後山高原荘・浄化槽ブロワー取替修繕工事	西城町三坂	約 3 ヶ月	機械工事	浄化槽ブロワー交換、2.2kw×2台・1.5kw×1台	3,387	第 1 四半期	随意契約
西城自治振興センターLED化設計業務委託	西城自治振興 センター	約 4 ヶ月	電気工事	西城自治振興センターのLED化工事	14,630	第 2 四半期	
西城中学校体育館LED照明改修工事	西城中学校 体育館	約 4 ヶ月	電気工事	西城中学校体育館のLED化工事	5,000	第 1 四半期	
西城温水プール「水夢」温水チラー更新工事	温水プール 水夢	約 8 ヶ月	機械設備 工事	給湯用チラーの更新	7,095	第 1 四半期	随意契約

東城支所 地域振興室							
旧新坂生活改善センター解体工事	東城町三坂	約 4 か月	建築工事	旧新坂生活改善センターの解体撤去	10,692	第 3 四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期	随契
高野支所 地域振興室							
高野方面隊第1分団第2部消防格納庫解体工事	高野町	約3ヶ月	解体工事	消防格納庫解体工事	5,192	第3四半期	
6/210 高野和田農地災害復旧工事	高野町奥門田	約3ヶ月	土木工事	L=18m ふとん簾 L=36m	8,000	第2四半期	
13/210 高野永田農地外1件災害復旧工事	高野町奥門田	約3ヶ月	土木工事	L=10m ブロック積工 L=17m ²	5,500	第2四半期	

教育部 比和教育室							
比和学校給食共同調理場温水器更新工事	比和町	約1ヶ月	電気工事	温水器更新・機器据付工事等	6,347	第2四半期	

総領支所 地域振興室							
総領自治振興センター LED化工事	総領町	約7ヶ月	電気工事	照明のLED化	11,550	第2四半期	