

令和8年度

広島県庄原市 公共工事発注見通し

令和8年4月

- ・「庄原市建設工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する規則」に基づき、1件の予算額が200万円以上の建設工事について公表しています。
- ・ここに記載している発注予定工事については令和8年4月時点の予定であり、発注時期、工事期間、工事金額等については、今後変更する場合があります。
- ・複数年度に渡って実施する工事については実施期間の総額を記載しています。

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	契約方法	時 期	議会議決
総務部 危機管理課								
消火栓設置工事（赤川郵便局付近）	春田町	約7ヶ月	土木工事	上水道本管から分岐して消火栓を設置	2,244		第1四半期	
消火栓設置工事（県道三原東城線小追橋付近）	東城町久代	約7ヶ月	土木工事	上水道本管から分岐して消火栓を設置	2,244		第1四半期	
市民部 地域共創課								
庄原市ふれあいセンターLED化工事	西本町	約3ヶ月	電気工事	LED化に係る工事	9,394		第2四半期	
市民部 環境政策課								
庄原市斎場 火葬炉修繕	一木町	約6ヶ月	機械設備 工事	火葬炉3炉の維持管理に係る修繕	6,024	随意契約	第1四半期	
備北クリーンセンター 1号・2号炉耐火物補修工事	一木町	約1ヶ月	機械整備 工事	焼却炉内の耐火物補修工事	22,869	随意契約	第3四半期	
リサイクルプラザ 処理棟修繕工事	是松町	約5ヶ月	機械整備 工事	処理棟内機器修繕	29,964	随意契約	第3四半期	
備北衛生センター 処理棟修繕工事	掛田町	通年	機械整備 工事	乾燥焼却機器定期点検整備修繕 他	25,334	随意契約	第1四半期	
東城し尿処理施設各種機械修理工事	東城町	約5ヶ月	機械整備 工事	遠心分離機修理 他	16,571	随意契約	第3四半期	
健康福祉部 高齢者福祉課								
本村よもやま館解体工事	本村町	約4ヶ月	建築工事	本村よもやま館の解体撤去	4,840		第2四半期	
健康福祉部 子育て応援課								
東城保育所照明LED化工事	東城町	約4ヶ月	電気工事	施設照明のLED化	17,813		第1四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	契約方法	時 期	議会議決
庄原北保育所照明LED化工事	川北町	約4ヶ月	電気工事	施設照明のLED化	12,445		第1四半期	
敷信みのり保育所照明LED化工事	板橋町	約4ヶ月	電気工事	施設照明のLED化	7,150		第1四半期	
東城保育所遊戯室空調設備工事	東城町	約3ヶ月	管工事	遊戯室への空調設備工事	3,880		第1四半期	
東城子育て支援施設敷地造成工事	東城町	約9ヶ月	土木工事	東城子育て支援施設に係る敷地造成工事	87,008		第2四半期	
産業振興部 観光振興課								
食彩館しょうばらゆめさくら 空調設備更新工事（エアコン 2号機）	新庄町	約6ヶ月	管工事	空調設備の更新	8,657		第1四半期	
桜花の郷ラ・フォーレ庄原 ろ過循環ポンプ工事	新庄町	約6ヶ月	管工事	ポンプの更新	18,700		第1四半期	
桜花の郷ラ・フォーレ庄原 揚水ポンプ取替工事	新庄町	約3ヶ月	管工事	揚水ポンプ取替工事	2,156		第2四半期	
桜花の郷ラ・フォーレ庄原 無線LAN環境改善（客室WiFi）	新庄町	約6ヶ月	光回線工事	無線LAN環境改善	5,519		第1四半期	
桜花の郷ラ・フォーレ庄原 朝霧の湯 庄原産材サウナ整備工事	新庄町	約6ヶ月	管工事	サウナ整備工事	49,349		第3四半期	
桜花の郷ラ・フォーレ庄原 夕霧の湯 水風呂チラー設置工事	新庄町	約6ヶ月	管工事	水風呂チラー設置	4,500		第3四半期	
桜花の郷ラ・フォーレ庄原 夕霧の湯 サウナヒーター改良工事	新庄町	約6ヶ月	管工事	サウナヒーター改良	23,408		第3四半期	
建設部 建設課								
市道甲平尾引線道路改良工事	尾引町	約6ヶ月	土木工事	L=70m、W=7.0m 土工、排水構造物工、舗装工	30,000		第3四半期	
市道柳原大仙谷線道路改良工事（明許線越）	本町	約6ヶ月	土木工事	L=60m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	18,300		第1四半期	
市道金信八幡線道路改良工事	七塚町	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	18,500		第2四半期	
市道石丸1号線道路改良工事	東本町二丁目	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=6.0m 土工、排水構造物工、舗装工	25,000		第3四半期	
市道小深線道路改良工事	上原町	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	25,000		第3四半期	
市道峰山家線道路改良工事	峰田町	約6ヶ月	土木工事	L=70m、W=4.0m 土工、法面工、排水構造物工	18,500		第2四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	契約方法	時 期	議会議決
市道番目沖線道路改良工事	板橋町	約5ヶ月	土木工事	L=60m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	15,000		第3四半期	
市道槇ヶ峠線道路改良工事	西城町高尾	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	25,000		第3四半期	
市道宮之谷線道路改良工事	西城町平子	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=4.0m 土工、排水構造物工、擁壁工	25,000		第2四半期	
市道追原中線道路改良工事	東城町栗田	約5ヶ月	土木工事	L=60m、W=4.0m 土工、排水構造物工、擁壁工	13,000		第2四半期	
市道宇山清永線道路改良工事	東城町帝釈宇山	約5ヶ月	土木工事	L=70m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	10,300		第2四半期	
市道笑田線道路改良工事	東城町小奴可	約6ヶ月	土木工事	L=150m、W=4.0m 土工、法面工、排水構造物工	30,200		第2四半期	
市道野田瀬戸奥線道路改良工事(2工区)(明許繰越)	東城町小串	約4ヶ月	土木工事	L=50m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	5,000		第1四半期	
市道野田瀬戸奥線道路改良工事	東城町小串	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	10,000		第3四半期	
市道三坂小学校線道路改良工事	東城町三坂	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	40,000		第3四半期	
市道永石3号線道路改良工事	口和町湯木	約6ヶ月	土木工事	L=80m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	18,300		第3四半期	
市道下郷線道路改良工事	口和町大月	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=5.0m 土工、法面工、排水構造物工	20,000		第3四半期	
市道大内線(2期)道路改良工事	高野町岡大内	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	18,500		第2四半期	
市道下高宮内線(2工区)道路改良工事	高野町奥門田	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	20,000		第2四半期	
市道南線道路改良工事	比和町三河内	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	20,000		第3四半期	
市道本町線道路改良工事	総領町稲草	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=4.0m 土工、排水構造物工、舗装工	20,000		第3四半期	
市道森藤日南平線道路改良工事	総領町稲草	約6ヶ月	土木工事	L=30m、W=4.0m 橋梁下部工、河川護岸工	35,000		第3四半期	
市道戸郷下谷線道路改良工事	実留町	約6ヶ月	土木工事	L=120m、W=9.0m 土工、排水構造物工、擁壁工	79,000		第2四半期	
市道西城小奴可線道路改良工事	西城町八鳥	約6ヶ月	土木工事	L=120m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	40,000		第3四半期	
市道入江の場線道路改良工事	西城町入江	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=5.0m 土工、法面工、排水構造物工	45,000		第3四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	契約方法	時 期	議会議決
市道鴨居線道路改良工事	東城町帝釈山中	約6ヶ月	土木工事	L=70m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	12,500		第3四半期	
市道久代中央線道路改良工事	東城町久代	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	40,000		第3四半期	
市道川鳥陰地中央線道路改良工事	東城町川鳥	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	15,000		第3四半期	
市道上原戸郷線道路改良工事	戸郷町	約6ヶ月	土木工事	L=80m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	30,000		第3四半期	
市道西新町板橋線道路改良工事	西本町一丁目	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=5.0m 土工、排水構造物工、舗装工	30,000		第3四半期	
市道皆原線道路改良工事	口和町向泉	約6ヶ月	土木工事	L=100m、W=7.0m 土工、擁壁工、舗装工	23,000		第3四半期	
市道庄原川手線(車橋)橋梁補修工事	川手町	約6ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	100,000		第3四半期	
市道出口線(出口橋)橋梁補修工事	西城町平子	約6ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	19,000		第3四半期	
市道三坂線(笹刈橋)橋梁補修工事	西城町三坂	約6ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	11,000		第3四半期	
市道王居峠1号線(貝山橋)橋梁補修工事	比和町森脇	約6ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	6,000		第3四半期	
市道元常中組線(中組橋)橋梁補修工事	比和町小屋原	約6ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	17,000		第3四半期	
市道頓谷橋中橋線(三草橋)橋梁補修工事	高野町上湯川	約6ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	15,000		第3四半期	
市道奥三沢線(三沢橋)橋梁補修工事	高野町和南原	約6ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	37,000		第3四半期	
市道中組2号線(落合橋)橋梁補修工事	口和町宮内	約6ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	10,000		第3四半期	
市道別迫2号支線(別迫2号支線1号橋)橋梁補修工事	総領町黒目	約6ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	14,000		第3四半期	
市道宮郷線(みゆき橋)橋梁補修工事	総領町黒目	約6ヶ月	土木工事	1橋 断面修復工、橋面舗装工、仮設工	3,000		第3四半期	
市道油木熊野線(衣木トンネル)トンネル補修工事	西城町油木	約6ヶ月	土木工事	1トンネル	10,000		第2四半期	
第46号 普通河川大矢川河川災害復旧工事	総領町亀谷	10ヶ月	土木工事	L=100m 埋塞土撤去190m ³ 、ブロック積105m ²	20,000		第1四半期	
第47号 普通河川本谷川河川災害復旧工事	総領町亀谷	10ヶ月	土木工事	L=78m ブロック積88m ² 、階段工6m ³	18,000		第3四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	契約方法	時 期	議会議決
第49号 普通河川矢谷川河川災害復旧工事	総領町亀谷	6ヶ月	土木工事	L=20m ブロック積36m ²	7,000		第1四半期	
第51号 市道大矢線道路災害復旧工事	総領町亀谷	10ヶ月	土木工事	L=67m ブロック積34m ²	9,000		第1四半期	
第52号 市道矢谷上野小坂線道路災害復旧工事	総領町亀谷	6ヶ月	土木工事	L=59m ガードレール設置55m	3,500		第1四半期	
市道 庄原高線 災害防除工事	東本町	10ヶ月	土木工事	L=10m 法面保護工一式	27,000		第1四半期	
市道 高板橋線 災害防除工事	高町	10ヶ月	土木工事	L=20m 法面保護工一式	20,000		第1四半期	
市道 高野線 災害防除工事	東城町久代	10ヶ月	土木工事	L=50m 落石防護ネット一式	39,000		第1四半期	
市道 庄原作木3号線 災害防除工事	口和町永田	6ヶ月	土木工事	L=60m 法面保護工一式	10,000		第1四半期	
市道 大草線 災害防除工事	口和町宮内	10ヶ月	土木工事	L=30m 法面保護工一式	20,000		第1四半期	
市道 元常線 災害防除工事	比和町木屋原	6ヶ月	土木工事	L=20m 法面保護工一式	20,000		第1四半期	
市道 木屋原甲之呂線 災害防除工事	比和町古頃	6ヶ月	土木工事	L=60m 落石防護ネット一式	30,000		第1四半期	
建設部 農林整備課								
中間池ため池廃止工事	総領町	約2ヶ月	土木工事	ため池の廃止工事	2,000	随意契約	第2四半期	
一木地区水路改修工事	一木町	約2ヶ月	土木工事	張コンクリート工 L=50m	2,000		第2四半期	
青才(生)農地園芸作物条件整備工事	高野町	約3ヶ月	土木工事	灌水設備工事 1式、暗渠排水工 1式	5,000		第1四半期	
青才(竜)農地園芸作物条件整備工事	高野町	約3ヶ月	土木工事	灌水設備工事 1式、暗渠排水工 1式	5,000		第1四半期	
竹ノ内農地園芸作物条件整備工事	高野町	約3ヶ月	土木工事	灌水設備工事 1式、排水工 1式、作業道設置 1式	6,000		第1四半期	
栗頭首工付帯工事	西城町	約2ヶ月	鋼構造物	鋼構造物撤去工 1式	2,300		第1四半期	
林道界谷小峠線整備工事	比和町	約3ヶ月	土木工事	落石防止網工 A=200m ²	6,000		第2四半期	
平組地区小規模崩壊地復旧工事	門田町	約3ヶ月	土木工事	植生工A=37m ² 、コンクリートブロック積工A=36m ²	6,512		第1四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	契約方法	時 期	議会議決
江木地区小規模崩壊地復旧工事	上原町	約3ヶ月	土木工事	植生工A=52m ² 、コンクリートブロック積工A=14m ²	3,201		第1四半期	
多穂之市地区小規模崩壊地復旧工事	市町	約3ヶ月	土木工事	植生工A=120m ² 、コンクリートブロック積工A=24m ²	5,445		第1四半期	
上田原地区小規模崩壊地復旧工事	田原町	約3ヶ月	土木工事	植生工A=96m ² 、コンクリートブロック積工A=42m ²	8,822		第1四半期	
土居地区小規模崩壊地復旧工事	新庄町	約3ヶ月	土木工事	植生工A=22m ² 、コンクリートブロック積工A=9m ²	2,112		第1四半期	
平子奥名地区小規模崩壊地復旧工事	西城町	約3ヶ月	土木工事	植生工A=176m ² 、コンクリートブロック積工A=18m ²	6,094		第1四半期	
高田地区小規模崩壊地復旧工事(明許繰越)	総領町	約3ヶ月	土木工事	植生工A=64m ² 、簡易法砕工(枠内モルタル吹付)A=161m ²	8,700		第1四半期	
林道 大鬼山線 道路災害復旧工事	高野町南	10ヶ月	土木工事	L=14m 重力式擁壁 V=60m ³ 、As舗装工60m ²	12,000		第1四半期	
建設部 都市整備課								
都市計画道路本町板橋線(2期)道路整備工事	西本町 一・二丁目	約7ヶ月	土木工事	L=200m W=11.0m 土工・水路工・電線共同管理設	90,000		第2四半期	
上野総合公園瓢山照明灯改修工事	東本町二丁目	約3ヶ月	電気工事	LED照明 2基	3,330		第2四半期	
森公営住宅解体撤去工事	東城町森	約4ヶ月	建築工事	木造平屋 2戸 59.62m ²	4,928		第2四半期	
三坂公営住宅解体撤去工事	東城町三坂	約4ヶ月	建築工事	木造平屋 3棟5戸 149.05m ²	9,570		第2四半期	
新町新規居住者住宅解体撤去工事	高野町新市	約4ヶ月	建築工事	木造平屋 1戸 61.27m ²	5,872		第2四半期	
東城市民住宅2号棟外壁・手すり改修工事	東城町川西	約7ヶ月	建築工事	外壁1,500m ² 、バルコニー手すり40箇所	83,424		第2四半期	
宮平市民住宅1号棟屋上防水工事	東城町川西	約4ヶ月	建築工事	塗膜防水 400m ²	13,500		第1四半期	
刈屋口公営住宅改築工事(3工区)	三日市町	約4ヶ月	建築工事	1LDK 1棟2戸	37,700		第1四半期	
刈屋口公営住宅改築工事(4工区)	三日市町	約7ヶ月	建築工事	1LDK 2棟4戸	70,000		第2四半期	
令和7年度繰越 都市計画道路本町板橋線(1期)道路整備工事	西本町 一・二丁目	約8ヶ月	土木工事	L=200m W=11.0m 土工・水路工	62,300		第1四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	契約方法	時 期	議会議決
建設部 下水道課								
庄原汚水新庄幹線枝線管路整備工事	宮内町	約5ヶ月	管更生工事	φ250mm 約L=157.2m	21,090		第2四半期	
都市計画道路上野公園線街路事業における支障下水管等移設工事	東本町	約5ヶ月	取替工事	マンホール段差修繕、取付管修繕、公共柵移設	2,000		第3四半期	
政宏橋付近マンホールポンプ場ポンプ取替工事	板橋町	約5ヶ月	機械設備 工事	マンホールポンプの更新	2,900	随意契約	第1四半期	
市道森藤日南平線道路改良工事に伴う支障下水道管移設工事	総領町	約5ヶ月	開削工事	本設管VUφ150 L=20m、仮設管L=30m	5,000		第2四半期	
S-135マンホールポンプ場ポンプ取替工事	総領町	約5ヶ月	機械設備 工事	マンホールポンプの更新	2,200	随意契約	第1四半期	
S-198マンホールポンプ場ポンプ取替工事	総領町	約5ヶ月	機械設備 工事	マンホールポンプの更新	2,750	随意契約	第1四半期	
庄原市浄化センター脱水機更新工事	西本町四丁目	約11ヶ月	機械工事	汚泥脱水設備【機械】	64,545	随意契約	第1四半期	
比和浄化センター改築更新工事	比和町	約11ヶ月	機械工事	最終沈殿池設備、汚泥脱水設備【機械】	100,000		第2四半期	
比和浄化センター改築更新工事	比和町	約11ヶ月	電気設備 工事	計測設備【電気】	130,000		第2四半期	
市道戸郷下谷線道路改良工事に伴う支障下水道移設工事	実留町	約5ヶ月	開削工事	本設管VUφ150 L=35m	6,500		第2四半期	
高野中央処理場 脱水機オーバーホール	高野町	約8ヶ月	機械設備 工事	点検整備	4,035	随意契約	第1四半期	
山内地区七塚中2号マンホールポンプ更新工事	七塚町	約5ヶ月	機械設備 工事	マンホールポンプの更新	2,618	随意契約	第1四半期	
山内地区平和1号マンホールポンプ更新工事	平和町	約5ヶ月	機械設備 工事	マンホールポンプの更新	5,126	随意契約	第1四半期	
山内地区マンホールポンプ更新工事	平和町	約5ヶ月	機械設備 工事	マンホールポンプの更新	6,000		第2四半期	
山内地区 処理場機器更新工事 (繰越)	木戸町	約11ヶ月	機械・電気 設備工事	最終沈殿池設備、汚泥脱水設備【機械】	250,000		第1四半期	
山内地区 処理場機器更新工事	木戸町	約11ヶ月	機械・電気 設備工事	最終沈殿池設備、汚泥脱水設備【機械】	300,000		第3四半期	
教育部 教育総務課								
山内小学校 プールろ過機設置工事	山内町	約3ヶ月	管工事	山内小学校 プールろ過機の設置工事の実施	5,115	随意契約	第1四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	契約方法	時 期	議会議決
山内小学校 グラウンド周辺フェンス撤去・設置工事	山内町	約3ヶ月	建築工事	山内小学校 グラウンド周辺フェンス撤去及び設置工事の実施	2,395		第2四半期	
小奴可小学校図書室空調設置工事	東城町小奴可	約5ヶ月	管工事	小奴可小学校図書室空調設置工事の実施	2,140		第1四半期	
比和小学校図書室・多目的室空調設置工事	比和町比和	約5ヶ月	管工事	比和小学校図書室・多目的室空調設置工事の実施	3,377		第1四半期	
東小学校体育館大規模改修工事	上原町	約7ヶ月	建築工事	東小学校体育館大規模改修工事の実施	166,517		第1四半期	○
総領小学校トイレ洋式化工事	総領町下領家	約7ヶ月	建築工事	総領小学校トイレ洋式化工事の実施	49,554		第1四半期	
口和中学校トイレ洋式化工事	口和町向泉	約7ヶ月	建築工事	口和中学校トイレ洋式化工事の実施	55,770		第1四半期	
教育部 生涯学習課								
庄原市総合体育館 アリーナ床張替工事	西本町四丁目	約3ヶ月	建築工事	庄原市総合体育館アリーナの既存床解体撤去、張替作業	110,792		第2四半期	
田園文化センター高架水槽修繕工事	西本町二丁目	約2週間	管工事	高架水槽を廃止し上水に直結する	6,963		第2四半期	
西城支所 地域振興室								
旧大屋小学校解体工事	西城町大屋	約6ヶ月	解体工事	旧大屋小学校解体	59,803		第3四半期	
東城支所 地域振興室								
平安の森 火葬炉台車耐火物修繕	東城町川鳥	約3ヶ月	タイル・れんが・ブロック工事	火葬炉台車(2台)にある耐火物(縁物及び板物)の解体、撤去及び設置	2,178	随意契約	第1四半期	
平安の森 火葬炉内セラミック耐火物修繕	東城町川鳥	約3ヶ月	タイル・れんが・ブロック工事	火葬炉内(2炉)にある耐火物(セラミックブロック)の解体、撤去、ケレン作業、貼付け及び保護剤吹付け	4,598	随意契約	第1四半期	
東城自治振興センター LDE化工事	東城町川東	約6ヶ月	電気工事	LED化(東城自治振興センター・図書館東城分館、東城文化ホールは複合施設のため一括契約予定)	9,889		第1・2四半期	
東城支所 産業建設室								
R7年災 第50号 普通河川佐久保川河川災害復旧工事	東城町新免	約3ヶ月	土木工事	L=16.0m コンクリートブロック積工 44㎡	6,505		第1四半期	
R7年災 第53号 市道大木桜尾線道路災害復旧工事	東城町三坂	約3ヶ月	土木工事	L=8.0m コンクリートブロック積工 32㎡	4,923		第1四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	契約方法	時 期	議会議決
R7年災 20/210 東城赤木農地災害復旧工事	東城町粟田	約2ヶ月	土木工事	L=6.0m 盛土	2,563		第1四半期	
R7年災 31/210 東城佐藤農地災害復旧工事	東城町川島	約3ヶ月	土木工事	L=23.0m フトン箆、排土	4,026		第1四半期	
R7年災 33/210 東城岡村農地外1件災害復旧工事	東城町内堀	約3ヶ月	土木工事	L=23.0m 盛土、一本胴木	4,598		第1四半期	
R7年災 41/210 東城藤原農地災害復旧工事	東城町久代	約3ヶ月	土木工事	L=12.0m コンクリートブロック積工	4,147		第1四半期	
R7年災 42/210 東城瀬尾農地災害復旧工事	東城町久代	約2ヶ月	土木工事	L=9.0m コンクリートブロック積工	2,211		第1四半期	
R7年災 43/210 東城瀬尾(利)農地災害復旧工事	東城町新免	約3ヶ月	土木工事	L=17.0m フトン箆、盛土	3,861		第1四半期	
R7年災 45/210 東城長田農地災害復旧工事	東城町久代	約2ヶ月	土木工事	L=26.0m 盛土、一本胴木	2,640		第1四半期	
R7年災 320/210 東城三草水路外1件災害復旧工事	東城町川島	約4ヶ月	土木工事	L=17.0m 二次製品水路、盛土	7,623		第1四半期	
R7年災 331/210 東城位田神田谷2号水路災害復旧工事	東城町新免	約5ヶ月	土木工事	L=62.0m コンクリートブロック積工、排土	12,749		第1四半期	
東城教育室								
図書館東城分館 LDE化工事	東城町川東	約6ヶ月	電気工事	LED化(東城自治振興センター・図書館東城分館、東城文化ホールは複合施設のため一括契約予定)	3,270		第1・2四半期	
東城文化ホール LED化工事	東城町川東	約6ヶ月	電気工事	LED化(東城自治振興センター・図書館東城分館、東城文化ホールは複合施設のため一括契約予定)	3,340		第1・2四半期	
東城中学校消防用設備屋内消火栓更新工事	東城町川東	約2ヶ月	消防施設工事	屋内消火栓の更新	3,543		第2四半期	
口和教育室								
口和学校給食共同調理場給気ファン・ダクト更新工事	口和町向泉	約2ヶ月	機械設備工事	経年劣化により穴が開き、外部の泥等が入り込んでいる箇所のファン・ダクトの更新	4,587		第2四半期	

工事の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	契約方法	時 期	議会議決
比和支所 地域振興室・比和教育室								
比和自治振興センターLED化工事（地域振興室所管）	比和自治振興センター	4ヶ月	電気工事	比和自治振興センター・市立図書館比和分館・比和自然科学博物館の各照明のLEDへの改修（一括契約）	28,144		第3四半期	
市立図書館比和分館LED化工事（比和教育室所管）	市立図書館比和分館				1,696		第3四半期	
比和自然科学博物館LED化工事（比和教育室所管）	比和自然科学博物館				7,892		第3四半期	
総領教育室								
総領小 図書室、保健室エアコン設置工事	総領小	約3ヶ月	建築工事	図書室1,427,800円、保健室1,087,900円	2,516		第1四半期	
総領中体育館照明LED交換工事	総領中	約3ヶ月	建築工事	照明22基をLED照明に交換する。	6,149		第1四半期	