

対策箇所一覧表

付属資料1
令和8年3月時点

【庄原小学校】

プログラム 番号	道路種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	実施時期	R7年度末の状況	備考
1	市道	中本町西原線	横山酒店向かい付近 駐車場前の歩道	歩道上の鉄板やコンクリートの溝蓋が破 損しており危険である。	道路改良(予定・計画あり)	庄原市	R6	R8以降	未完了	
2	市道	上の町線	比婆医院前交差点	交差点が多いが信号機がなく車と歩行 者が接触する危険がある。	道路改良(予定・計画あり) 道路改良後ゾーン30設定 (予定)	庄原市	R6	R8	未完了	
3	市道	上原戸郷線	実業高校～旧家畜市場 道路	道幅が狭く歩道もないが車両の往来が 多く、児童と接触する危険がある。	外側線の引き直し、現在の 路幅の中で歩道整備を検 討	庄原市	R6	R8以降	未完了	
4	国道	432号	川手川沿い道路	歩道が狭く、ポール等で簡単に区切られ ている程度なので児童と接触する危険 がある。	カラーポールの設置(欠損 箇所への再設置等)	広島県	R6	R8	未完了	
5	市道	西新町板橋線	谷口石材店から実業高 校前までの市道	道路幅が狭く歩道がないため、児童と車 両が接触する危険がある。	道路改良(予定・計画あり)	庄原市	R6	R8	未完了	
6	県道	中領家庄原線	庄原合同庁舎前から上 野池までの街路	交通量が多く、歩道も狭いため危険であ る。	道路改良(予定・計画あり)	広島県	R6	R8以降	未完了	

対策箇所一覧表

付属資料1
令和8年3月時点

【永末小学校】

プログラム 番号	道路種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	実施時期	R7年度末の状況	備考
1	-	-	美湯ハイツ団地内	団地内の道路が狭く、事故の危険がある。	美湯ハイツ団地内をゾーン30に設定	庄原市 庄原警察署	R6	R7	完了	R7完了

対策箇所一覧表

付属資料1
令和8年3月時点

【峰田小学校】

プログラム 番号	道路種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	実施時期	R7年度末の状況	備考
1	県道	中領家庄 原線	本村自治振興センター 前 交差点～永末方面	歩道幅が狭く児童と車両が接触する危険がある。	外側線や中央線の引き直し (一部区間)、路面標示・標識 の設置検討	広島県	R6	R7	完了	R7完了

対策箇所一覧表

付属資料1
令和8年3月時点

【板橋小学校】

プログラム 番号	道路種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	実施時期	R7年度末の状況	備考
1	市道	中本町西原線	庄原市板橋町 (西原沖橋付近)	交通量が多い。住宅地側に歩道がなく、横断歩道のない道路の反対側に渡る必要がある。	道路改良(予定・計画あり)	庄原市	R6	R8以降	未完了	
2	備北広域農道	-	庄原市板橋町 協和製作所入口付近	車両が坂から降りてくるとき、歩行中の児童に気づきにくい。	カラー歩行帯の設置、注意看板の設置	庄原市 庄原市教育委員会	R6	R8	未完了	
3	主要地方道	三次庄原線	庄原市板橋町 法界堂前四差路	対面の歩道に渡る横断歩道がない。カーブミラーはあるが子供目線では車両の接近が判りづらい。	横断歩道の設置	庄原警察署	R6	R6	完了	R6完了

対策箇所一覧表

付属資料1
令和8年3月時点

【東小学校】

プログラム 番号	道路種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	実施時期	R7年度末の状況	備考
1	市道	三日市線	庄原市三日市町・上原町 庄原税務署～上原町 交差点の区間	歩道がなく、歩行者が車両と接触する危険がある。	三日市三差路付近の中央線引き直し、通学路変更の検討	庄原市	R6	R6	完了	R6完了

対策箇所一覧表

付属資料1
令和8年3月時点

【山内小学校】

プログラム 番号	道路種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	実施時期	R7年度末の状況	備考
1	市道	流田尾引線	庄原市尾引町 車田店の前	交差点、車が多く危険である。	道路改良(予定・計画あり)	庄原市	R6	R8以降	未完了	
2	市道	-	庄原市山内町 山内町389付近	道幅が狭く見通しが悪い。 スピードを出す車もあり危険である。	路面標示の設置検討	庄原市	R6	R8以降	未完了	
3	国道	183号	庄原市山内町 カフェレスト多恋人前 交差点	山内平和記念公園側に横断歩道や停止 線はあるが、線が薄く見えにくくなっており 児童横断時は危険である。(児童は市道 側の横断歩道を渡る。)	横断歩道のカラー化(市道側 の横断歩道)	庄原市	R6	R7	完了	R7完了
4	市道	-	庄原市殿垣内町 殿垣内町312付近	道路の路肩が崩れており危険である。	市道修繕維持工事	庄原市	R6	R6	完了	R6完了

対策箇所一覧表

付属資料1
令和8年3月時点

【西城小学校】

プログラム 番号	道路種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	実施時期	R7年度末の状況	備考
1	国道	183号	庄原市西城町平子	歩道が無く、車両と接触の危険がある。	道路改良(予定・計画あり)	広島県	R6	R8以降	未完了	
2	国道	183号	庄原市西城町 大佐から平子	歩道が無く、車両と接触の危険がある。	道路改良(予定・計画あり)	広島県	R6	R8以降	未完了	

対策箇所一覧表

付属資料1
令和8年3月時点

【小奴可小学校】

プログラム 番号	道路種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	実施時期	R7年度末の状況	備考
1	県道	下千鳥小 奴可(停) 線	庄原市東城町 小奴可JA前 小奴可踏切付近	奴可神社方面から渡る道路に横断歩道がなく危険。登校時間帯、特に交通量が多い。	横断歩道の設置検討	庄原警察署	R6	R7	完了	R7完了

対策箇所一覧表

付属資料1
令和8年3月時点

【栗田小学校】

プログラム 番号	道路種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	実施時期	R7年度末の状況	備考
1	主要地方道	足立東城線	庄原市東城町栗田 小室～井河内別	雨で道路脇の斜面がえぐれ、崩れてきている。雨が降ると、滝のように水が流れてくる。	歩道や側溝に溜まる土砂の除去・清掃	広島県	R6	R7	完了	R7完了

対策箇所一覧表

付属資料1
令和8年3月時点

【東城小学校】

プログラム 番号	道路種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	実施時期	R7年度末の状況	備考
1	国道	314号	庄原市東城町川西	朝の交通量が多く、スピードを出している車もいる。	横断歩道前に照明設備を移設(運転手に歩行者や横断歩道を認識させやすくする。)	広島県	R6	R6	完了	R6完了
2	市道	川除田黒線	庄原市東城町 田黒集会所バス停付近	山の斜面が崩れている箇所があり危険である。	ポケット式ロックネットの設置	庄原市	R6	R7	完了	R7完了

対策箇所一覧表

付属資料1
令和8年3月時点

【口和小学校】

プログラム 番号	道路種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	実施時期	R7年度末の状況	備考
1	県道	新市三次線	庄原市口和町永田	歩道の未改良区間があり危険がある。 センターラインが消えかかっており、反対車線にはみ出す車があり危険である。	道路改良(予定・計画あり)	広島県	R6	R8以降	未完了	
2	市道	皆原線	庄原市口和町 若宮橋付近	幅員が狭く、車両との接触の危険がある。	道路改良(予定・計画あり)	庄原市	R6	R8以降	未完了	

対策箇所一覧表

付属資料1
令和8年3月時点

【高野小学校】

プログラム 番号	道路種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	点検年度	実施時期	R7年度末の状況	備考
1	市道	殿垣内半戸線	庄原市高野町新市	歩道側の車道の舗装が低く、溜まった雨水が児童にかかる。	市道修繕維持工事	庄原市	R6	R7	完了	R7完了
2	国道	432号	庄原市高野町新市	歩道がなく、車両との接触の危険がある。	道路改良(予定・計画あり)	広島県	R6	R8以降	未完了	
3	国道	432号	庄原市高野町新市 池田染場線との交差点	歩道が未整備で車道を通行しており危険である。	道路改良(予定・計画あり)	広島県	R6	R8以降	未完了	