

# 平成 30 年 7 月豪雨災害の復旧状況及び 令和 2 年 7 月豪雨災害の被災状況について No. 12

## 1. 平成 30 年 7 月豪雨災害復旧の現状について

9月1日現在

種別	細別	被災件数	工事発注済		工事完成	
			件数	発注率(%)	件数	完成率(%)
公共土木施設	道路	212	208	98.1	153	72.1
	河川	252	132	52.3	57	22.6
	下水	1	1	100.0	1	100.0
	小計	465	341	73.3	211	45.3
農地・農業用施設	農地	419	324	77.3	177	42.2
	施設	532	371	69.7	190	35.7
	小計	951	695	73.0	367	38.5
林道		24	24	100.0	18	75.0
合計		1,440	1,060	73.6	596	41.3

復旧に大変時間を要しており、大変ご迷惑をかけております。

工事時期等についての問い合わせは、建設課又は各支所へお願いいたします。

## 2. 令和 2 年 7 月豪雨災害の被災件数について

7月13日～16日の豪雨により庄原市内で下記の被害を受けました。

順次国の災害査定を受け、復旧工事に取り組んでいきます。

地域	公共土木施設	農地・農業用施設	林道	治山	合計
庄原	20	92	1	6	119
西城	46	23	5		74
東城	32	35	7	9	83
口和	12	65			77
高野	7	5		1	13
比和	9	15	1	3	28
総領	4	5			9
計	130	240	14	19	403

### 【お問い合わせ先】

庄原市環境建設部  
農林施設復旧係

公共土木復旧係

建設課

Tel 0824-73-1117

Eメール fukkyuu-nourin@city.shobara.lg.jp

Tel 0824-73-1116

Eメール fukkyuu-koukyou@city.shobara.lg.jp

Fax(共通) 0824-73-1147