

昨年7月16日の 集中豪雨による災害の復旧状況

危機管理課危機管理係 ☎0824-73-1206

昨年7月16日に庄原市を襲った庄原ゲリラ豪雨災害による公共土木施設および農地・農業用施設の被害状況と、その後の復旧状況をお知らせします。

旧を終える予定です。
一日も早い復旧に向けて、今後も取り組んでいきます。皆様のご理解とご協力をお願いします。

昨年12月中旬に国の災害査定を終え、国庫補助による災害復旧事業が確定し、今年から順次工事発注を行っています。

公共土木施設の被災は、河川39カ所、道路19カ所、被害総額(災害査定額)は9億7,747万5千円。6月末日現在、河川・道路併せて57カ所の災害復旧工事を発注し、23カ所の復旧工事が完了しています。

農地・農業用施設の被災は、農地72カ所(約57ヶ所)、農業用施設101カ所、林道1カ所、被害総額(災害査定額)は8億8,894万8千円となっています。6月末日現在、農地55カ所(約39ヶ所)、施設64カ所、林道1カ所を発注し、農地16カ所(4.5ヶ所)、施設27カ所、合計43カ所の復旧工事が完了しています。

本年度中にすべての発注を終え、平成24年度末にはすべての被災箇所を復

◆平成23年6月末日現在の状況◆

区分	公共土木施設			農地・農業用施設			
	河川	道路	計	農地	農業用施設	林道	計
被害箇所数	39	19	58	72	101	1	174
発注済件数	39	18	57	55	64	1	120
復旧完了済件数	8	15	23	16	27	-	43

川西町農地災害復旧状況

被災後



復旧後



川西町市道高川北線復旧状況

被災後仮復旧状況



復旧工事後

