

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年12月20日

計画の名称	庄原市公共下水道																
計画の期間	平成29年度～平成29年度(1年間)				交付対象	庄原市											
計画の目標	市民の良好な生活環境を確保するとともに計画的な下水道整備を行うため、庄原・比和・総領処理場における下水道基本計画を策定する。																
計画の成果目標(定量的指標)	庄原・比和・総領処理場における基本計画策定率を0%(H29当初)から100%(H29末)に増加させる。																
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考							
							当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H29末)								
	①処理場における基本計画策定率 基本計画策定済みの処理場数(箇所)/基本計画策定予定処理場数(箇所)						0%	33%	100%								
全体事業費	合計 (A+B+C)	14百万円	A	14百万円	B	〇百万円	C	〇百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	〇%							
事後評価(中間評価)																	
○事後評価(中間評価)の実施体制、実施時期																	
事後評価(中間評価)の実施体制						事後評価(中間評価)の実施時期											
庄原市環境建設部下水道課において実施						平成30年度(事業終了後)											
						公表の方法											
						市ホームページより公表											
1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H29	H30	H31	H32	H33		
庄原・比和・総領処理区																	
A07-001	下水道	一般	庄原市	直接	-	汚水	新設	基本計画検討事業(庄原・比和・総領処理場)	基本計画策定に係る検討(見直し)	庄原市						14	
合計											14						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H29	H30	H31	H32	H33			
港湾・地区名																	
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考						
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H29	H30	H31	H32	H33			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考						

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		庄原・比和・総領処理場における基本計画策定率を 0%（H29当初）から100%（H29末）に増加させることができた。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（基本計画策定率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	100%		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
基本計画の策定を踏まえて、今後、各処理区の処理場等の適切な保全を図るため、効率的な修繕・改修を実施する。					

(記載例) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	庄原市公共下水道		
計画の期間	平成29年度 ~ 平成29年度 (1年間)	交付対象	庄原市

