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1.老朽化対策における基本方針 

 

1.1 背景 

庄原市が管理する道路橋は，高度経済成長期からバブル期にかけて多くの橋梁が建設

されています。今後，これらの橋梁が建設後50年を経過し，急速に高齢化が進行する見

込みです。今から適時適切な維持補修を実施しなければ集中的に大規模な補修や架替が

必要となり，今後大きな財政負担が必要になると予想されます。 

 

図 1-1 建設年度の分布 

 

図 1-2 建設後 50年以上の橋梁数 
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1.2 目的（目標） 

アセットマネジメントの考え方を導入し，従来の「事後保全型の維持管理」から，定期

点検により橋梁の状態を把握し，点検結果に基づく補修を計画的に行う「予防保全型の維

持管理」を実施することで，橋梁の長寿命化を図り，維持管理及び更新費用等のライフサ

イクルコストの縮減を目指すとともに，道路ネットワークの安全性・信頼性の確保を図り

ます。 

 

1.3 基本方針 

定期点検の点検結果により評価された健全度から修繕が必要な橋梁を優先順位に基づき

選定したのち，新技術を活用する等，LCCを含めた費用比較により適切な修繕方法または更

新を決定し，修繕等を実施します。 

なお，定期点検の結果から，健全度Ⅳと判定された橋梁は，早期に対策が必要なため，速

やかに修繕等を実施します。 

また，道路利用者および第三者への被害が懸念される損傷が発見された場合には，健全度

にかかわらず，速やかに修繕等を実施します。 

 

1.4 計画の期間 

 橋梁長寿命化修繕計画の計画期間は５年(令和３年度～令和７年度)とします。 
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1.5 管内の橋梁箇所数 

庄原市では 1265橋（橋長２ｍ以上）を管理しています。 

上部工の使用材料別にみると，コンクリート橋(PC橋，RC橋)が約 66％，鋼橋が約 14％， 

BOX（溝橋）が約 20％を占めています。(図 1-3) 

 

表 1-1 庄原市が管理する橋梁の一覧表 

橋  長 現 況(令和 3年 3月末現在) 

15ｍ以上 橋 梁 数  283橋 

15ｍ未満 橋 梁 数  982橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 橋種別橋梁数           図 1-4 橋長別橋梁数 
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1.6 管理する主な橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大橋 L=43.8ｍ（PC橋） 

1991年架設  

川平橋 L=63.7ｍ（PC橋） 

1993年架設  

弁天橋 L=40.0ｍ（ＰＣ橋） 

1979年架設  

千代橋 L=38.0ｍ（RC橋） 

1927年架設  

車橋 L=66.0ｍ（RＣ橋） 

1959年架設  

高茂橋 L=100.0ｍ（ＰＣ橋） 

1966年架設  

大橋 L=42.5ｍ（RC橋） 

1966年架設  

岡大内橋 L=43.8ｍ（PC橋） 

2001年架設  

新濁田橋 L=25.8ｍ（鋼橋） 

2000年架設  

泉橋 L=15.3ｍ（PC橋） 

1986年架設  

夢乃橋 L=56.0ｍ（鋼橋） 

1997年架設  

胡橋 L=47.0ｍ（鋼橋） 

1983年架設 

元常大橋 L=176.0ｍ（PC橋） 

1992年架設 跨道橋 

加谷大橋 L=134.2ｍ（鋼橋） 

1993年架設 跨線橋 
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1.7 点検と診断 

橋梁点検は，日常点検，定期点検，異常時点検，追跡調査，詳細調査に分類していま

す(表1-2)。定期点検(５年に１回の実施を基本)により，橋梁の健全度を確認します。 

 

表 1-2 橋梁点検の種類 

点  検 内     容 

日常点検 日常パトロールによる簡易点検。軽微な損傷を把握する。 

定期点検 
橋梁の各部材について点検を行い，橋梁部材の損傷状況を把握し

今後の対策を決定するために行われる。5年に 1回を基本とする。 

異常時点検 

(臨時，緊急) 

地震時や異常気象等によって橋梁が予期せぬ状況にさらされた場

合に実施する。 

追跡調査 
橋梁にひびわれや塗装等の進行性のある損傷や，橋梁について経

時的な変化を確認したい場合に実施する。 

詳細調査 

定期点検等で異常が見つかった橋梁について，各種試験等を実施

して損傷の状態をより精度良く把握するために行われる。損傷の原

因を追求して補修・補強工法を検討するために実施する。 

 

1.7.1 定期点検 

定期点検は，広島県橋梁定期点検要領に基づいて実施を行います。定期的に実施する点

検を通じて橋梁の変状や劣化の兆候を把握することを目的とします。定期点検で実施す

る点検項目は，橋梁の損傷度を定量的に評価できるものとし，原則として近接目視で確認

できるものとします。 

定期点検では損傷状況を定期点検調書に記録し，点検結果に基づいて損傷区分の判定

を行います。この損傷区分により維持管理の対策区分を判定し，詳細調査または補修等の

判断を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁定期点検状況 
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1.7.2 健全性の診断 

定期点検では，部材単位での健全性の診断を行います。構造上の部材等の健全性の診断

は，表 1-3の判定区分により行うことを基本とします。なお，部材単位の診断は，構造上

の部材区分あるいは部位ごと，損傷種類ごとに行います。 

道路橋ごとの健全性の診断は，道路橋単位で総合的な評価を行います。部材単位の健全

度が道路橋全体の健全度に及ぼす影響は，構造特性や架橋環境条件，当該道路橋の重要度

等によっても異なるため，総合的に判断する必要があります。一般には，構造物の性能に

影響を及ぼす主要な部材に着目して，最も厳しい評価を道路橋単位での評価としていま

す。 

表 1-3 部材の健全性の診断 

区分 定義 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講

ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著し

く高く，緊急に措置を講ずべき状態。 
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1.8 老朽化の状況 

1.8.1 管理橋梁 

定期点検を実施した橋梁のうち，補修を行う必要ない「Ⅰ判定」が 48％とほぼ半数を

占めている一方，予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である「Ⅱ判定」

が 47％，早期に措置を講ずべき状態である「Ⅲ判定」が 5％を占めています。なお，緊急

措置を行わなければならない「Ⅳ判定」は 0橋でした。（令和 3年 3月末現在） 

また，建設経過年数別にみると，建設年次が長くなると早期に修繕などその措置が必要

な橋梁の割合が多くなっていく傾向にあります。 (図 1-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5 定期点検結果に基づく健全性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-6 判定区分と建設経過年度 
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1.8.2 主な損傷事例 

庄原市で確認された主な損傷事例は次のとおりです。 

 

主な損傷事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主桁の腐食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主桁の腐食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主桁の剥離・鉄筋露出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼製支承の腐食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリート床版の剥離・鉄筋露出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリート下部工の剥落 
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1.9 修繕等措置の着手状況 

庄原市で行った主な対策内容は次のとおりです。 
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1.10 対策の優先順位 

1.10.1 優先順位 

対策優先順位は，以下のルールにより設定します。 

①管理水準で設定した健全度を下回る橋梁 

②健全度が同じ場合は，以下に示す管理区分の順 

管理区分 グループ 1→グループ 2→グループ 3→グループ 4→グループ 5の順 

③管理区分が同じ場合は，以下に示す道路種別の順 

道路種別 1級市道→2級市道→その他市道 

④すべて同じ場合，表 1-4の項目に該当する橋梁 

 

表 1-4 橋梁優先度 

項  目 ポイントの考え方 

バス路線 
該 当：25ポイント 

非該当：ポイントなし 

迂回路 
有 ：ポイントなし 

無 ：25ポイント 

ライフラインの添架 
該 当：25ポイント 

非該当：ポイントなし 
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1.10.2 橋梁の分類(グループ分け) 

庄原市は，小規模な橋梁から大規模な橋梁，跨道橋，跨線橋など，多様な橋を管理して

います。限られた予算でこれらを一括して管理することは効果的でないため，利用者及び

第三者に与える社会的影響が大きい橋梁，災害時の安全な通行を確保すべき橋梁，補修工

事が大規模・高額な橋梁の場合等，橋梁の重要度や復旧の容易さ等の特性により表 1-5の

ように管理区分のグルーピングを行い，グループごとに管理水準を設定しています。 

 

表 1-5 橋梁の管理区分(グルーピング)(全橋梁 1265橋) 

 重  要  度 

跨線・跨道橋 

・渡海橋 
１・２級市道 その他道路 

復
旧
の
容
易
さ 

吊り橋や斜張橋等の 

特殊橋梁・長大橋 

グループ 1 

6橋 

グループ 2 

1橋 

グループ 3 

1 橋 

橋長が 15m 以上の 

橋梁 

グループ 2 

18橋 

グループ 3 

111橋 

グループ 4 

147 橋 

その他 
グループ 3 

1橋 

グループ 5 

328橋 

グループ 5 

652 橋 

  ※橋長 100ｍ以上の橋梁を長大橋と設定する。 
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1.10.3 管理水準 

管理水準は，予防維持管理，事後維持管理，要監視の３通りとしています。（表 1-6） 

①健全度Ⅰは，早急に補修する必要がなく定期点検を実施，あるいは要監視 

②健全度Ⅱ及びⅢは，交通に支障はないが損傷が進行しているため，補修を検討・実施

する予防維持管理 

③健全度Ⅳは，著しい損傷が発生しているため早急に架替え・更新等の大規模補修対策

を実施する事後維持管理 

表 1-6 橋梁の健全度評価区分とグループごとの管理水準 

省令に基づく 

健全性の診断区分 

健
全
度 

管理水準・目標（維持管理手法） 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5 

Ⅰ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

ない状態 

5 定期点検 

定期点検 

定期点検 

定期点検 

定期点検 

4 要監視 

Ⅱ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

ないが，予防保

全の観点から措

置を講ずること

が望ましい状

態。 

3 

予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 

Ⅲ 

道路橋の機能に

支障が生じる恐

れがあり，早期

に措置を講ずべ

き状態。 

2 

予防維持管理 

補修検討・実施 

1 
事後維持管理 

架替・更新などの大規模補修対策の実施 Ⅳ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

る，又は生じる

恐れが著しく高

く，緊急に措置

を講ずべき状

態。 

要監視…必要に応じて追跡調査等を実施し，補修検討・補修等を実施する。  
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2.新技術等の活用方針 

2.1 方針 

維持管理に係るコスト縮減等に取り組むため，次回の定期点検からすべての橋梁で「広

島県長寿命化技術活用制度」の登録技術や国土交通省の「点検支援技術性能カタログ（案）」

（令和 3年 10月）に記載されている新技術，新技術情報提供システム（NETIS)の登録技

術等の活用を検討し，コストの縮減を図ります。 

 

2.2 目標 

令和３年度から点検・修繕を行う全ての橋梁で新技術等活用の検討を実施することと

し，令和７年度までに管理する 1,265 橋の内，約１割の橋梁で新技術の活用を目指しま

す。 

また，令和７年度までに管理する 1,265橋の内，１割の 120橋程度について，点検・補

修に新技術の導入を検討し，５年間で約２百万円のコスト縮減を目指します。 
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3.費用の縮減に関する具体的な方針 

3.1 方針 

3.1.1 予防保全型の維持管理への移行 

事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理に移行することにより，中長期的な

修繕費用の縮減を図ります。 

 

3.1.2 集約化・撤去，機能縮小 

迂回路が存在する橋梁や，近接して設置された橋梁について，令和７年度までに２橋程

度の集約化・撤去が可能か検討し，令和７年度までの５年間の維持管理費用（橋梁点検費

用約 0.6百万円）のコスト縮減を目指します。 

 

3.2 目標 

3.2.1 予防保全型の維持管理への移行 

 今後 60 年間の橋梁維持管理を，事後保全型から予防保全型に移行し，橋梁の長寿命化

を図ることにより，約３割（約 150億円）のコスト縮減が見込まれ，ライフサイクルコス

ト(LCC)が縮減できます。 

また，年度毎の維持管理費用を平準化させることで，財政に集中的な負担をかけません。 

(図 3-1) 

 

 

［事後保全］                ［予防保全］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理費用のイメージ 

 

図 3-1 コスト縮減効果グラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理費用の平準化 
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4.フォローアップ 

定期点検により毎年新たに発見される変状に対しては，適宜見直し(フォローアップ)

を行います。 

また，定期点検結果及び補修工事履歴をデータベースである「アセットマネジメントシ

ステム」に反映させ，適切な施設の維持管理を行います。 

 

5.個別の構造物ごとの事項 

定期点検後の健全度評価，劣化予測，ライフサイクルコストの算定，対策優先順位等を

踏まえた庄原市の橋梁長寿命化修繕計画一覧を別表に示します。 
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橋梁長寿命化修繕計画一覧 

 

 

 

ページ 1/23

R3 R4 R5 R6 R7

柳原橋 2級市道　柳原大仙谷線 1959 70.3 3.9 ＰＣ橋 本町 2019 Ⅱ ●

柳原橋側道橋 2級市道　柳原大仙谷線 1996 71.4 2.8 鋼橋 本町 2019 Ⅰ ●

BOX その他市道　紅屋溝新天地通り線 1983 2 145 BOX 西本町 2019 Ⅱ ●

茅橋 1級市道　宮内線 1966 9.8 5.3 ＲＣ橋 宮内町 2019 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

大才橋 1級市道　宮内線 1979 17.3 8.6 ＰＣ橋 宮内町 2019 Ⅱ ●

戸郷橋 2級市道　柳掛田線 1969 16.9 4.6 ＰＣ橋 西本町 2019 Ⅰ ●

明神瀬橋 その他市道　明神瀬橋線 1986 54.8 7.5 ＰＣ橋 掛田町 2019 Ⅱ ●

末納橋 1級市道　本町三日市線 1978 17.4 10.2 ＰＣ橋 本町 2019 Ⅰ ●

弁天橋 その他市道　上野池線 1979 40 5 ＰＣ橋 東本町 2019 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

笹橋 2級市道　川手中央線 1978 3.9 4 ＲＣ橋 川手町 2019 Ⅱ ●

腰前川橋 2級市道　川手中央線 1988 8.7 6.2 ＰＣ橋 川手町 2019 Ⅰ ●

野田川２号橋 2級市道　小坂谷線 1987 10.4 4.8 ＰＣ橋 川手町 2019 Ⅱ ●

下是本橋 2級市道　川手柳原線 1971 4.7 5.2 ＲＣ橋 川手町 2019 Ⅰ ●

是本橋 2級市道　川手柳原線 1965 4.5 3.5 ＲＣ橋 川手町 2019 Ⅱ ●

上是本橋 2級市道　川手柳原線 1979 4.2 2.9 ＲＣ橋 川手町 2019 Ⅰ ●

橋本橋 2級市道　川手柳原線 1976 4.1 4.4 ＲＣ橋 本町 2019 Ⅰ ●

山根橋 2級市道　川手山根線 1986 2.8 7.2 ＲＣ橋 川手町 2019 Ⅱ ●

荒神田橋 2級市道　川手柳原線 1966 49.5 4.2 鋼橋 本町 2019 Ⅱ ●

新築橋 2級市道　川手柳原線 1966 5.5 8.3 ＲＣ橋 宮内町 2019 Ⅱ ●

大久保橋 2級市道　大久保幹線 1970 5 8.1 ＲＣ橋 永末町 2019 Ⅰ ●

天神橋 2級市道　大久保幹線 1980 4.9 6.3 ＲＣ橋 永末町 2019 Ⅱ ●

助藤１号橋 その他市道　駅裏線 1982 7.3 6.6 ＲＣ橋 本町 2019 Ⅱ ●

助藤２号橋 その他市道　駅裏線 1988 4.8 5.6 ＲＣ橋 本町 2019 Ⅱ ●

助藤３号橋 その他市道　駅裏線 1978 3.6 6 ＲＣ橋 本町 2019 Ⅰ ●

助藤４号橋 その他市道　駅裏線 1980 4.2 6.6 ＲＣ橋 本町 2019 Ⅰ ●

大戈下橋 その他市道　大戈下線 1981 3.6 7 ＲＣ橋 本町 2019 Ⅰ ●

助藤団地橋 その他市道　駅裏２号支線 1974 4 6.2 ＲＣ橋 本町 2019 Ⅰ ●

犬丸１号橋 その他市道　犬丸是信線 1977 3.9 4.7 ＲＣ橋 川手町 2019 Ⅰ ●

犬丸２号橋 その他市道　犬丸是信線 1971 3.6 3.7 ＲＣ橋 川手町 2019 Ⅰ ●

柿苗手橋 その他市道　沖の町線 1984 2.5 5.8 ＲＣ橋 川手町 2019 Ⅱ ●

野田川１号橋 その他市道　貝原沖線 1969 5.1 3.7 ＲＣ橋 川手町 2019 Ⅰ ●

宮内橋 その他市道　永末矢崎線 1983 17.2 4.6 ＰＣ橋 宮内町 2019 Ⅰ ●

近国橋 その他市道　幸屋前線 1980 10.3 4.6 ＰＣ橋 永末町 2019 Ⅰ ●

堀の内橋 その他市道　堀ノ内線 1980 9.4 4.6 ＰＣ橋 永末町 2019 Ⅰ ●

四日市橋 その他市道　永末東谷線 1982 9.4 4.6 ＲＣ橋 永末町 2019 Ⅰ ●

宮内川橋 その他市道　永末西谷線 1985 5.1 5.2 ＲＣ橋 大久保町 2019 Ⅰ ●

野田下陸橋 その他市道　永末西谷線 1970 14.4 4.6 ＰＣ橋 大久保町 2019 Ⅰ ●

高門川橋 その他市道　西谷今石線 1982 4.8 4.9 ＲＣ橋 大久保町 2019 Ⅰ ●

今石橋 その他市道　西谷今石線 1979 3.9 5.2 ＲＣ橋 高門町 2019 Ⅰ ●

柳谷西橋 その他市道　広政日向線 1985 7 4.6 ＲＣ橋 小用町 2019 Ⅰ ●

八幡池線１号橋 その他市道　八幡池線 1985 3.7 5.4 ＲＣ橋 永末町 2019 Ⅰ ●

永末大橋 その他市道　鍛冶屋線 1978 9.2 4.1 ＲＣ橋 永末町 2019 Ⅱ ●

BOX その他市道　五斗田線 1982 2 8 BOX 大久保町 2019 Ⅰ ●

丸屋橋 1級市道　庄原高線 1967 9.2 8.3 ＲＣ橋 宮内町 2019 Ⅰ ●

信国橋 1級市道　庄原高線 1967 5.4 11 ＲＣ橋 高町 2019 Ⅱ ●

車橋 1級市道　庄原川手線 1959 66 11.3 ＲＣ橋 川手町 2019 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

匹見橋 1級市道　庄原川手線 1980 5 8 BOX 川手町 2019 Ⅱ ●

西原沖橋 1級市道　中本町西原線 1965 13 9.6 鋼橋 板橋町 2019 Ⅱ ●

戸郷上橋 1級市道　高丸裁判所線 1964 8.4 6.6 ＲＣ橋 戸郷町 2019 Ⅱ ●

根木田橋 2級市道　根木田線 1999 20.3 11 鋼橋 西本町 2019 Ⅰ ●

清見橋 その他市道　上野公園線 1990 7 5.4 ＲＣ橋 東本町 2019 Ⅱ ●

柳１号橋 その他市道　柳線 2002 2.2 7 ＲＣ橋 西本町 2019 Ⅰ ●

BOX1 1級市道　高板橋線 1981 2 8.6 BOX 高町 2019 Ⅰ ●

BOX2 1級市道　高板橋線 1984 3 26.4 BOX 高町 2019 Ⅱ ●

柳谷橋 1級市道　高板橋線 1976 13.5 15.3 ＰＣ橋 宮内町 2019 Ⅰ ●

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
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R3 R4 R5 R6 R7

BOX3 1級市道　高板橋線 1986 2.5 10.7 BOX 永末町 2019 Ⅱ ●

BOX4 1級市道　高板橋線 1984 2 10.8 BOX 大久保町 2019 Ⅰ ●

BOX5 1級市道　高板橋線 1981 2 10.5 BOX 大久保町 2019 Ⅱ ●

野田橋 1級市道　高板橋線 1981 13.3 8.1 ＰＣ橋 大久保町 2019 Ⅱ ●

BOX6 1級市道　高板橋線 1986 3.5 10.4 BOX 是松町 2019 Ⅱ ●

亀山橋 1級市道　高板橋線 1972 12.4 8.7 ＰＣ橋 板橋町 2019 Ⅰ ●

亀山橋歩道橋 1級市道　高板橋線 1999 12.4 3.3 鋼橋 板橋町 2019 Ⅰ ●

毘沙門橋 1級市道　川西縦貫線 1980 55 5.8 ＰＣ橋 高町 2019 Ⅱ ●

黒坪橋 1級市道　川西縦貫線 1981 19.7 4.7 ＰＣ橋 川西町 2019 Ⅰ ●

楳の木坪橋 1級市道　川西縦貫線 1971 7.3 5 ＲＣ橋 川西町 2019 Ⅱ ●

竹の下橋 1級市道　川西縦貫線 1973 51 5.8 鋼橋 川西町 2019 Ⅲ △ ● 塗替塗装等

寺川橋 2級市道　市場線 1976 7.4 5.9 ＲＣ橋 高町 2019 Ⅱ ●

BOX その他市道　倉敷線 1984 2 5.2 BOX 高町 2019 Ⅱ ●

かさや橋 その他市道　倉敷線 1977 7.7 4.6 ＰＣ橋 高町 2019 Ⅱ ●

大浪谷川１号橋 その他市道　高取中央２号線 1979 5.2 3.5 ＲＣ橋 高町 2019 Ⅱ ●

新生橋 その他市道　安実２号線 1982 54.4 6.2 ＰＣ橋 川西町 2019 Ⅱ ●

BOX その他市道　高駅新屋坂線 1979 2 117 BOX 高町 2019 Ⅱ ●

谷山川橋３号 その他市道　高駅新屋坂線 1980 11.3 4.8 ＰＣ橋 高町 2019 Ⅱ ●

花の木橋 その他市道　小用中央前谷線 1971 8.5 4.9 ＰＣ橋 宮内町 2019 Ⅰ ●

袋尻橋 その他市道　小用中央前谷線 1975 6.4 4.7 ＲＣ橋 小用町 2019 Ⅱ ●

前谷橋 その他市道　小用中央前谷線 1979 5 4.6 ＲＣ橋 小用町 2019 Ⅰ ●

明賀橋 その他市道　大戈線 1973 51 4.8 鋼橋 川西町 2019 Ⅱ ●

大戈橋１号 その他市道　大戈線 1965 3.6 4.1 ＲＣ橋 川西町 2019 Ⅰ ●

古寺橋 その他市道　段上組２号線 1981 2.3 4.2 ＲＣ橋 高町 2019 Ⅰ ●

小浪谷川２号橋 その他市道　古寺小浪谷線 1974 4.6 2.5 ＲＣ橋 高町 2019 Ⅱ ●

小浪谷川１号橋 2級市道　高取幹線 1976 5.9 3.4 ＲＣ橋 高町 2019 Ⅱ ●

谷山川橋１号 その他市道　谷山線 1979 5 3 ＲＣ橋 高町 2019 Ⅱ ●

中谷山橋 その他市道　谷山線 1973 5.8 4.5 ＲＣ橋 高町 2019 Ⅱ ●

大浪谷川２号橋 2級市道　高取幹線 1977 5.1 4.4 ＲＣ橋 高町 2019 Ⅱ ●

BOX その他市道　高駅新屋坂支線 1988 2 7 BOX 高町 2019 Ⅱ ●

浜田谷橋 その他市道　浜田谷線 1979 5.3 4.2 ＰＣ橋 高町 2019 Ⅱ ●

柳谷新橋 その他市道　国竹柳谷線 1969 5.1 4.6 ＲＣ橋 小用町 2019 Ⅱ ●

天神橋 その他市道　五反瀬橋黒坪線 1970 5.2 4.8 ＲＣ橋 川西町 2019 Ⅰ ●

西迫川橋 その他市道　西迫線 1969 6.3 4.6 ＰＣ橋 川西町 2019 Ⅱ ●

西迫橋 その他市道　西迫線 1976 5.6 4.6 ＲＣ橋 川西町 2019 Ⅰ ●

大槙橋 その他市道　大槙貞森線 1983 7.8 6.6 BOX 川西町 2019 Ⅰ ●

五反瀬橋 その他市道　五反瀬橋黒坪線 1990 58 7.7 ＰＣ橋 川西町 2019 Ⅱ ●

当美屋橋 その他市道　当美屋橋線 1974 61.5 4.6 鋼橋 高町 2019 Ⅱ ●

大戈橋２号 その他市道　大戈支線 1965 3.4 3.3 ＲＣ橋 川西町 2019 Ⅱ ●

上和田橋 その他市道　和田原支線 1972 9.1 4.7 ＰＣ橋 高町 2019 Ⅱ ●

布見橋 その他市道　段上組２号線 1976 2.2 4.8 ＲＣ橋 高町 2019 Ⅰ ●

竹の花橋 その他市道　川西縦貫２号支線 1978 3.1 4.1 ＲＣ橋 高町 2019 Ⅰ ●

１の渡橋 その他市道　高川北線 1970 7.6 6.5 ＲＣ橋 川西町 2019 Ⅰ ●

小井出橋 その他市道　郷２号線 1978 8 4.6 ＰＣ橋 高町 2019 Ⅱ ●

BOX 2級市道　高小用線 1985 2 8.1 BOX 高町 2019 Ⅱ ●

山田橋 その他市道　和魂隠地支線 1975 27.2 4.3 ＰＣ橋 峰田町 2019 Ⅱ ●

下村主橋 その他市道　奥谷線 1979 6.3 4.6 ＲＣ橋 峰田町 2019 Ⅱ ●

BOX1 1級市道　峰山家線 1979 2 9.1 BOX 峰田町 2019 Ⅰ ●

BOX2 1級市道　峰山家線 1983 2 7 BOX 峰田町 2019 Ⅰ ●

上谷橋 1級市道　上谷線 1976 26.2 6.5 ＰＣ橋 峰田町 2019 Ⅱ ●

上谷１号橋 1級市道　上谷線 1973 11 6.2 ＰＣ橋 上谷町 2019 Ⅱ ●

天王橋 1級市道　上谷線 1973 4.5 4.8 ＲＣ橋 上谷町 2019 Ⅱ ●

新津田谷橋 2級市道　山津田線 1965 6.2 5.8 ＲＣ橋 春田町 2019 Ⅰ ●

仲蔵１号橋 2級市道　山津田線 1966 2.7 6.4 ＲＣ橋 春田町 2019 Ⅱ ●

仲蔵２号橋 2級市道　山津田線 1973 2.5 5.4 ＲＣ橋 春田町 2019 Ⅰ ●

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計
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BOX1 2級市道　山津田線 1988 2 25 BOX 春田町 2019 Ⅰ ●

BOX2 2級市道　山津田線 1980 2 18.2 BOX 春田町 2019 Ⅱ ●

BOX3 2級市道　山津田線 1983 2 8 BOX 春田町 2019 Ⅰ ●

中天橋 2級市道　本村幹線 1975 17.5 4.3 ＰＣ橋 本村町 2019 Ⅱ ● 補修済(2015年度)

新中天橋 その他市道　本村幹１号支線 1978 18.9 6 ＰＣ橋 本村町 2019 Ⅰ ●

祇園橋 その他市道　祇園谷線 1976 5.5 6 ＲＣ橋 本村町 2019 Ⅰ ●

岩月橋 2級市道　本村幹線 1975 18.3 5 ＰＣ橋 本村町 2019 Ⅰ ●

野田橋 その他市道　発展上線 1979 36.9 4.8 ＰＣ橋 峰田町 2019 Ⅱ ●

郷倉橋 その他市道　明善岳音寺線 1976 16.5 5 鋼橋 本村町 2019 Ⅱ ●

後迫橋 その他市道　後迫線 1971 6.5 4.4 ＲＣ橋 本村町 2019 Ⅰ ●

笹の丸橋 その他市道　笹の丸線 1965 2.7 4 ＲＣ橋 本村町 2019 Ⅱ ●

後迫川橋 その他市道　本村線 1970 5.9 4.9 ＲＣ橋 本村町 2019 Ⅰ ●

浜場橋 その他市道　野谷隠地線 1975 12 3.9 鋼橋 上谷町 2019 Ⅱ ●

太郎丸橋 その他市道　中天線 1995 11.6 5.2 ＰＣ橋 上谷町 2019 Ⅰ ●

宮久橋 その他市道　郷ノ原線 1981 21.3 5.2 ＰＣ橋 本村町 2019 Ⅰ ●

大原橋 その他市道　吉備谷線 1976 3.1 5.2 ＲＣ橋 本村町 2019 Ⅰ ●

熊谷橋 その他市道　野谷線 1977 8.6 5.6 ＲＣ橋 本村町 2019 Ⅱ ●

灰原橋 その他市道　野谷線 1981 7.3 5.6 ＲＣ橋 本村町 2019 Ⅰ ●

古物橋 その他市道　野谷線 1968 5.5 5.7 ＲＣ橋 本村町 2019 Ⅰ ●

野谷橋 その他市道　野谷線 1974 7 4.2 ＰＣ橋 本村町 2019 Ⅱ ●

大仙橋 その他市道　和魂隠地線 1971 26.4 3.7 鋼橋 峰田町 2019 Ⅱ ●

青嶽橋 その他市道　元実線 1971 30.9 4.3 ＰＣ橋 峰田町 2019 Ⅰ ●

上村主橋 1級市道　峰山家線 1982 7.9 4.4 ＲＣ橋 峰田町 2019 Ⅰ ●

赤川橋 その他市道　赤川上線 1972 29.4 4.6 ＲＣ橋 峰田町 2019 Ⅱ ●

大原橋 その他市道　野本大原線 1975 25 3.3 ＰＣ橋 春田町 2019 Ⅱ ●

中田橋 その他市道　春田隠地線 2004 27.2 6.2 ＰＣ橋 春田町 2019 Ⅰ ●

BOX その他市道　春田隠地線 2004 3 8 BOX 春田町 2019 Ⅰ ●

峰中央橋 1級市道　峰山家線 1993 30.6 7.7 ＰＣ橋 峰田町 2019 Ⅱ ●

上大谷橋 2級市道　森藤大谷線 1968 7.6 4.8 ＲＣ橋 峰田町 2019 Ⅰ ●

井手の元橋 2級市道　森藤大谷線 1978 4.4 4.8 ＲＣ橋 峰田町 2019 Ⅱ ●

立石橋 2級市道　森藤大谷線 1968 11.7 4.8 ＰＣ橋 峰田町 2019 Ⅱ ●

BOX その他市道　新庄東谷線 1984 6.7 6.6 BOX 新庄町 2019 Ⅰ ●

橋ノ本橋 1級市道　野本線 1986 8.9 6.2 ＰＣ橋 板橋町 2019 Ⅰ ●

野本線１号橋 1級市道　野本線 1989 5 22.6 ＲＣ橋 春田町 2019 Ⅱ ●

BOX2 2級市道　板橋高門線 1980 2 8 BOX 是松町 2019 Ⅰ ●

BOX1 2級市道　板橋高門線 1971 2 11 BOX 是松町 2019 Ⅰ ●

宮の上橋 2級市道　板橋高門線 1973 2.4 5.4 BOX 是松町 2019 Ⅰ ●

田所橋 2級市道　田所原谷線 1975 25.5 4.8 ＰＣ橋 実留町 2019 Ⅱ ●

宮渡橋 その他市道　田所線 1988 9.1 4.7 ＰＣ橋 実留町 2019 Ⅰ ●

山崎橋 その他市道　田所線 1965 5 3.3 ＲＣ橋 実留町 2019 Ⅰ ●

九丁沖橋 2級市道　原手九丁線 1978 14 7.8 ＰＣ橋 新庄町 2019 Ⅱ ●

政広橋 1級市道　政広線 1977 21.9 9.1 ＰＣ橋 板橋町 2019 Ⅰ ●

唐木橋 その他市道　殿河内上線 1978 3.3 4 ＲＣ橋 実留町 2019 Ⅰ ●

西原橋 2級市道　西原線 1981 15.2 3.3 ＰＣ橋 新庄町 2019 Ⅰ ●

大池橋 その他市道　支所前助留線 1983 2.6 4.6 ＲＣ橋 板橋町 2019 Ⅰ ●

上鯰谷橋 その他市道　大高丸線 1981 3.5 4.7 ＲＣ橋 板橋町 2019 Ⅰ ●

下鯰谷橋 その他市道　大高丸線 1961 2.4 3.3 ＲＣ橋 実留町 2019 Ⅰ ●

BOX その他市道　平林線 1976 2 13 BOX 板橋町 2019 Ⅰ ●

栗の崎橋 その他市道　政広支線 1985 12.5 4.8 ＰＣ橋 板橋町 2019 Ⅰ ●

殿河内上橋 その他市道　一木殿河内線 1979 3.5 4.6 ＲＣ橋 実留町 2019 Ⅱ ●

下谷橋 その他市道　下谷宇塚線 1975 27 3.7 ＰＣ橋 実留町 2019 Ⅱ ●

宇塚橋 その他市道　下谷宇塚線 1969 22 3.6 ＰＣ橋 実留町 2019 Ⅱ ●

殿河内下橋 その他市道　土生殿河内線 1982 4 3.9 ＲＣ橋 実留町 2019 Ⅱ ●

穴地橋 その他市道　穴地線 1968 4.3 3 ＲＣ橋 実留町 2019 Ⅰ ●

神田橋 その他市道　下谷線 1969 6.5 4.4 ＲＣ橋 実留町 2019 Ⅰ ●

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
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小森橋 2級市道　田所原谷線 1967 28.4 3.8 鋼橋 実留町 2019 Ⅱ ●

竜王堂橋 その他市道　実留殿河内線 1973 25 3.8 ＰＣ橋 実留町 2019 Ⅱ ●

長町橋 その他市道　実留殿河内支線 1974 27 2.6 鋼橋 実留町 2019 Ⅲ △ ○ ● 塗替塗装等

崔原橋 その他市道　明神線 1975 26 3.1 鋼橋 実留町 2019 Ⅲ △ ○ ● 塗替塗装等

BOX その他市道　竜王殿迫１号線 1982 4.7 4.5 BOX 新庄町 2019 Ⅰ ●

BOX その他市道　竜王線 1986 4.5 4.5 BOX 新庄町 2019 Ⅰ ●

藤井橋 その他市道　和田池線 1971 6.2 4.1 ＲＣ橋 新庄町 2019 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

西城往来橋陸橋 その他市道　和魂高門線 1976 35.2 5.8 ＲＣ橋 峰田町 2019 Ⅱ ●

甲山橋 その他市道　甲山線 1972 3 4.6 BOX 高門町 2019 Ⅰ ●

BOX その他市道　高門小学校前線 1986 2 7.2 BOX 高門町 2019 Ⅰ ●

龍王沖橋 その他市道　龍王沖１号線 1968 9.6 4.7 ＰＣ橋 板橋町 2019 Ⅰ ●

大池尻橋 その他市道　原垣内上線 1987 8.6 4.8 ＰＣ橋 板橋町 2019 Ⅰ ●

大井手橋 その他市道　原手線 1999 15.7 10.3 ＰＣ橋 板橋町 2019 Ⅰ ●

胡橋 1級市道　三日市門田線 1963 17.6 4.4 ＲＣ橋 三日市町 2019 Ⅰ ● 補修済(2016年度)

笹渕橋 1級市道　三日市門田線 1974 77.8 4.8 鋼橋 門田町 2019 Ⅱ ●

公園橋 1級市道　林正線 1993 9.6 16.8 ＰＣ橋 上原町 2019 Ⅰ ●

熊野橋 2級市道　熊野線 2014 3.7 10.3 BOX 上原町 2019 Ⅰ ●

神祇橋 2級市道　市幹線 1999 10.7 8.2 鋼橋 七塚町 2019 Ⅱ ●

八曽橋 2級市道　市幹線 1971 2.7 7.8 ＲＣ橋 市町 2019 Ⅱ ●

下田原橋 2級市道　元組田原線 1979 5.3 4.6 ＲＣ橋 田原町 2019 Ⅰ ●

倉組橋 その他市道　倉組七塚原線 1970 35.7 5.8 ＰＣ橋 七塚町 2019 Ⅰ ●

下組橋 その他市道　下組七塚原線 1975 35 5.8 ＰＣ橋 七塚町 2019 Ⅰ ●

祇園橋 2級市道　祗園線 1970 2.1 5.5 ＲＣ橋 上原町 2019 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

響橋 1級市道　両津木兼清線 1991 24.2 11.8 ＰＣ橋 三日市町 2019 Ⅱ ●

BOX1 1級市道　両津木兼清線 1998 2.2 43 BOX 上原町 2019 Ⅰ ●

BOX2 1級市道　両津木兼清線 1998 2.3 29.2 BOX 上原町 2019 Ⅱ ●

黒橋 その他市道　三日市苅屋口線 1961 37.2 2.1 鋼橋 三日市町 2019 Ⅱ △ ●○ 塗替塗装等 補修済(2017年度)

田原市橋 その他市道　田原市線 1978 4.3 4.6 ＲＣ橋 七塚町 2019 Ⅰ ●

田原橋 その他市道　田原市線 1970 11.7 3.2 ＰＣ橋 七塚町 2019 Ⅱ ●

市村川５号橋 その他市道　田原市線 1977 5.2 6.7 ＲＣ橋 市町 2019 Ⅰ ●

大成橋 その他市道　大池の上線 1978 37.4 4.8 ＰＣ橋 三日市町 2019 Ⅱ ●

林正橋 2級市道　上原山内線 1970 10 6 ＰＣ橋 七塚町 2019 Ⅱ ●

中田橋 その他市道　隠地国兼線 1971 3.9 3.4 ＲＣ橋 上原町 2019 Ⅰ ●

林正上橋 その他市道　林正南線 1968 8.1 4 ＰＣ橋 上原町 2019 Ⅰ ●

学校川橋 その他市道　隠地林正支線 1976 4.5 4.5 ＲＣ橋 上原町 2019 Ⅰ ●

元組橋 その他市道　金信金佐谷線 1979 13.5 4.8 鋼橋 七塚町 2019 Ⅱ ●

行政橋 その他市道　田原行政線 1966 11.8 2.5 ＰＣ橋 田原町 2019 Ⅰ ●

行政橋 その他市道　田原行政線 1976 34.9 4.8 ＰＣ橋 七塚町 2019 Ⅰ ●

森谷橋 2級市道　森谷線 1976 40.3 4.8 ＰＣ橋 七塚町 2019 Ⅱ ●

市村川４号橋 その他市道　多穂の市線 1979 4.1 8.9 ＲＣ橋 市町 2019 Ⅱ ●

池の内川橋 その他市道　戸郷中組線 1980 3.5 6.5 ＲＣ橋 板橋町 2019 Ⅰ ●

吉井橋 その他市道　吉井元組線 1987 2.9 5 BOX 上原町 2019 Ⅰ ●

BOX1 1級市道　吉井多穂の市線 1995 2 15.2 BOX 市町 2019 Ⅰ ●

BOX2 1級市道　吉井多穂の市線 1995 2 10.6 BOX 市町 2019 Ⅰ ●

戸郷橋 1級市道　三日市線 1967 10 10.8 ＲＣ橋 三日市町 2019 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

平和橋 1級市道　山内幹線 1987 18.5 7.3 ＰＣ橋 平和町向平田 2019 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

石井橋 その他市道　木戸線 1981 8 6 ＰＣ橋 木戸町 2019 Ⅰ ●

土橋 その他市道　木戸線 1965 4.7 4.4 ＲＣ橋 木戸町 2019 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

荒神橋 その他市道　木戸線 1969 5.7 3.9 ＲＣ橋 木戸町 2019 Ⅱ ●

奥木戸橋 その他市道　木戸線 1973 4.7 4.3 ＲＣ橋 木戸町 2019 Ⅱ ●

四ツ巻川橋 その他市道　木戸線 1983 3.6 4.6 ＲＣ橋 木戸町 2019 Ⅰ ●

穴田橋 2級市道　横畠高茂線 1993 17.7 6.2 鋼橋 水越町 2019 Ⅰ ●

落合川橋 その他市道　横畠高茂支線 1966 6 4.4 ＲＣ橋 高茂町 2019 Ⅰ ●

横畠高茂線１号橋 2級市道　横畠高茂線 1971 4.9 6 ＲＣ橋 高茂町 2019 Ⅰ ●

高茂橋 2級市道　横畠高茂線 1966 100 4.8 ＰＣ橋 高茂町 2019 Ⅱ ●

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
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日向橋 2級市道　横畠高茂線 1983 2.1 5.1 ＲＣ橋 高茂町 2019 Ⅰ ●

十之段橋 2級市道　七塚山内線 1978 8.2 4.8 ＲＣ橋 木戸町 2019 Ⅰ ●

新飛石橋 2級市道　七塚山内線 2010 27.3 6.2 ＰＣ橋 山内町 2019 Ⅰ ●

丹部橋 1級市道　山内幹線 1976 13.8 4 ＰＣ橋 山内町 2019 Ⅱ ●

行保上橋 2級市道　本郷線 1986 4.2 3.6 ＲＣ橋 殿垣内町 2019 Ⅰ ●

行保橋 2級市道　本郷線 1986 3 8.6 BOX 殿垣内町 2019 Ⅰ ●

甲平川橋 2級市道　甲平尾引線 1975 35.2 4.8 ＰＣ橋 尾引町 2019 Ⅰ ●

BOX 2級市道　麓線 1985 2 5 BOX 本郷町 2019 Ⅰ ●

BOX 2級市道　昭和上の谷線 1985 3.4 6 BOX 平和町 2019 Ⅰ ●

日地屋橋 その他市道　流田尾引線 1965 12.5 3.1 鋼橋 尾引町 2019 Ⅱ ●

新橋 2級市道　山内和知線 1978 20.3 6 ＰＣ橋 平和町 2019 Ⅰ ●

紺屋橋 その他市道　紺屋谷２号支線 1976 8.7 4.4 ＲＣ橋 本郷町 2019 Ⅰ ●

なめら橋 その他市道　紺屋谷線 1977 10.3 3.6 ＰＣ橋 本郷町 2019 Ⅰ ●

上殿垣内橋 その他市道　殿垣内中央線 1971 4 4.6 ＲＣ橋 殿垣内町 2019 Ⅰ ●

殿垣内橋 その他市道　上組線（殿垣内町） 1976 4.6 4.6 ＲＣ橋 殿垣内町 2019 Ⅰ ●

金口橋 その他市道　行里池の内線 1968 4.3 2.9 ＲＣ橋 山内町 2019 Ⅰ ●

種森橋 その他市道　隠地線 2000 22.7 6.2 ＰＣ橋 平和町 2019 Ⅱ ●

上中島橋 その他市道　中島線 1971 3.8 5.4 ＲＣ橋 木戸町 2019 Ⅰ ●

BOX その他市道　木戸中線 1973 4.5 30 BOX 木戸町 2019 Ⅰ ●

中木戸橋 その他市道　木戸中線 1976 7.2 4.9 ＲＣ橋 木戸町 2019 Ⅰ ●

平田上橋 その他市道　平田上線 1967 3.5 4.4 ＲＣ橋 平和町 2019 Ⅰ ●

東福谷橋 その他市道　宇留々木城迫線 1961 2.3 3.6 ＲＣ橋 水越町 2019 Ⅰ ●

BOX その他市道　宇留々木城迫線 1985 2.2 3 BOX 水越町 2019 Ⅰ ●

高茂上橋 その他市道　高茂上３号線 1973 2.2 4 ＲＣ橋 高茂町 2019 Ⅰ ●

BOX その他市道　高茂上３号線 1987 2 5.8 BOX 高茂町 2019 Ⅱ ●

平田木戸支線１号橋 その他市道　平田木戸支線 1974 2.6 5.6 ＲＣ橋 木戸町 2019 Ⅰ ●

平田木戸支線２号橋 その他市道　平田木戸支線 1982 4.8 4.6 ＲＣ橋 木戸町 2019 Ⅰ ●

栃ヶ崎橋 その他市道　山内隠地線 1954 13.1 4.5 ＲＣ橋 山内町 2019 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

本郷橋 1級市道　本郷山内線 1996 10.4 7.7 ＰＣ橋 本郷町 2019 Ⅰ ●

新ひびき橋 2級市道　山内和知線 2007 30.1 6 ＰＣ橋 山内町 2019 Ⅰ ●

黒田原橋 その他市道　黒田原合の峠線 1962 7.3 4.1 ＲＣ橋 川北町 2019 Ⅱ ●

大門橋 2級市道　大津恵線 2011 12.7 9 BOX 川北町 2019 Ⅰ ●

合の峠橋 その他市道　合の峠線 1969 4.8 5.1 ＲＣ橋 川北町 2019 Ⅱ ●

須川橋 その他市道　田の平須川線 1975 30.4 3.3 鋼橋 川北町 2019 Ⅲ △ ○ ● 塗替塗装等

秋国１号橋 その他市道　秋国北線 1979 8.5 6 ＰＣ橋 川北町 2019 Ⅱ ●

秋国４号橋 その他市道　秋国線 1968 8.4 6 ＰＣ橋 川北町 2019 Ⅰ ●

双羅橋 その他市道　吉備崎双羅線 1972 19.5 4.8 鋼橋 川北町 2019 Ⅱ ●

秋国２号橋 その他市道　秋国線 1970 8 6 ＰＣ橋 川北町 2019 Ⅰ ●

宮迫橋 その他市道　宮迫八幡線 1978 4.7 3.4 ＲＣ橋 川北町 2019 Ⅰ ●

妙見橋 その他市道　中市場門田線 1962 2.8 3.4 ＲＣ橋 門田町 2019 Ⅰ ●

岩神橋 その他市道　秋国岩神線 2000 10.3 6 ＰＣ橋 川北町 2019 Ⅱ ●

茶屋橋 その他市道　双羅宮迫線 1976 19.5 4.8 鋼橋 川北町 2019 Ⅱ ●

文化橋 その他市道　久井田中央線 1975 25.4 4.8 鋼橋 川北町 2019 Ⅱ ● 補修済(2014年度)

重行橋 その他市道　重行上線 1969 4.8 3.4 ＲＣ橋 川北町 2019 Ⅱ ●

BOX その他市道　筋違瀬線 1976 2 22.5 BOX 濁川町 2019 Ⅰ ●

永瀬橋 その他市道　永瀬線 1973 32 3.3 鋼橋 濁川町 2019 Ⅲ △ ○ ● 塗替塗装等

戸谷橋 その他市道　山奥小西線 1972 37.5 3.1 ＰＣ橋 濁川町 2019 Ⅱ ●

川西橋 その他市道　濁川川西線 1982 2.1 13.9 ＲＣ橋 濁川町 2019 Ⅰ ●

BOX その他市道　濁川川西中線 1979 2.3 5.2 BOX 濁川町 2019 Ⅱ ●

大内谷川１号橋 その他市道　濁川川西中線 2012 13.2 5.2 ＰＣ橋 濁川町 2019 Ⅰ ●

別作橋 その他市道　別作支線 1975 9.4 4.6 ＰＣ橋 濁川町 2019 Ⅰ ●

比和川橋 その他市道　濁川線 1964 37.6 7.7 鋼橋 濁川町 2019 Ⅱ ●

中原支線１号橋 その他市道　中原支線 1997 2.1 8.1 ＲＣ橋 門田町 2019 Ⅰ ●

合之峠橋 その他市道　矢の原重行線 1983 15 6.5 ＲＣ橋 川北町 2019 Ⅰ ●

吉備崎橋 1級市道　吉備崎上市場線 1977 32.2 10 ＰＣ橋 川北町 2019 Ⅱ ●

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)
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区分

点検・補修等計画

補修内容
（主な措置内容）

【予定】



21 

 

 

 

 

 

ページ 6/23

R3 R4 R5 R6 R7

天満橋 その他市道　矢之原黒田原線 2006 23 6.2 鋼橋 川北町 2019 Ⅱ ●

青木橋 2級市道　川手柳原線 1974 6 3.8 ＲＣ橋 川手町 2019 Ⅰ ●

五輪橋 その他市道　小井手線 1978 6.9 5.2 ＰＣ橋 高町 2019 Ⅱ ●

宮之沖橋 その他市道　宮之沖線 1978 4.8 4.5 BOX 新庄町 2019 Ⅱ ●

寺上橋 その他市道　寺上線 1983 4.3 4.5 BOX 新庄町 2019 Ⅰ ●

大縄橋 その他市道　大縄線 1982 2.9 4.5 BOX 是松町 2019 Ⅰ ●

宮ノ上橋 その他市道　宮ノ上線 1984 2.3 5 BOX 是松町 2019 Ⅰ ●

下高丸橋 その他市道　下高丸線 1979 2.6 6.4 ＲＣ橋 板橋町 2019 Ⅰ ●

殿垣内南橋 その他市道　殿垣内南線 1983 4 5.2 ＲＣ橋 殿垣内町 2019 Ⅰ ●

大琴橋 2級市道　大津恵線 1991 14.8 5.8 ＰＣ橋 川北町 2019 Ⅰ ●

立石橋 その他市道　立石線 1975 7 3.3 ＲＣ橋 川北町 2019 Ⅱ ●

山根橋 その他市道　立石線 1975 8.2 3.5 ＲＣ橋 川北町 2019 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

２の渡橋 その他市道　高川北線 2012 35 6.2 鋼橋 川西町 2019 Ⅰ ●

風呂乃前橋 2級市道　高小用線 2007 10.3 6.2 ＰＣ橋 高町 2019 Ⅰ ●

BOX 2級市道　高小用線 2008 3.5 14 BOX 高町 2019 Ⅰ ●

金信橋 その他市道　金信金佐谷線 1975 36.9 4.8 ＰＣ橋 七塚町 2019 Ⅱ ●

差指川橋 1級市道　高川北線 2011 140 5 ＰＣ橋 川西町 2019 Ⅰ ●

左谷橋 1級市道　高川北線 2012 73 5 鋼橋 川西町 2019 Ⅰ ●

落合橋 2級市道　横畠高茂線 2016 5.8 7.1 BOX 水越町 2019 Ⅰ ●

宮寺橋 その他市道　宮寺線 1968 26.4 4.7 鋼橋 東城町小奴可 2016 Ⅱ ●

栃木橋 1級市道　三坂小奴可線 1977 21.6 8.2 ＰＣ橋 東城町小奴可 2016 Ⅰ ●

BOX 1級市道　三坂小奴可線 1986 4 14 BOX 東城町小奴可 2016 Ⅰ ●

栃木橋 その他市道　栃木線 1975 3 8.1 BOX 東城町小奴可 2016 Ⅰ ●

持丸橋 1級市道　持丸線 1996 24 8.2 ＰＣ橋 東城町小奴可 2016 Ⅰ ●

大栗中橋 その他市道　持丸支線 1964 4 15 BOX 東城町小奴可 2016 Ⅱ ●

大栗上橋 その他市道　持丸支線 1964 4.6 7 BOX 東城町小奴可 2016 Ⅱ ●

三国橋 1級市道　持丸線 2000 17.9 8.7 ＰＣ橋 東城町小奴可 2016 Ⅰ ●

第1日野原橋 その他市道　日野原線 1970 6.7 4.1 ＰＣ橋 東城町小奴可 2016 Ⅱ ●

笑田上橋 その他市道　笑田線 1965 3.9 4.2 ＲＣ橋 東城町小奴可 2016 Ⅱ ●

笑田橋 その他市道　笑田線 1969 31.2 4.2 鋼橋 東城町小奴可 2016 Ⅱ ●

加谷神社前１号橋 その他市道　加谷神社前線 1980 12.8 3.8 ＰＣ橋 東城町加谷 2016 Ⅰ ●

光森橋 2級市道　光森線 1984 17.6 6 鋼橋 東城町塩原 2016 Ⅱ ● △ 塗替塗装等

奥谷１号橋 その他市道　奥谷下線 1969 5 3.8 ＲＣ橋 東城町塩原 2016 Ⅱ ●

奥谷２号橋 その他市道　奥谷下線 1971 5.7 4.6 ＲＣ橋 東城町塩原 2016 Ⅱ ●

足尾谷橋 その他市道　足尾谷線 1969 4 3.7 ＲＣ橋 東城町塩原 2016 Ⅱ ●

塩原西下橋 その他市道　塩原西側線 1968 12.9 3.4 ＰＣ橋 東城町塩原 2016 Ⅱ ●

塩原西上橋 その他市道　塩原西側線 1968 18.5 3.7 鋼橋 東城町塩原 2016 Ⅱ ●

須磨橋 その他市道　塩原野田線 1972 4 2.5 ＲＣ橋 東城町塩原 2016 Ⅰ ●

所尾下１号橋 その他市道　所尾下線 1973 6.3 5.6 ＲＣ橋 東城町塩原 2016 Ⅱ ●

所尾下橋 その他市道　所尾中線 1978 14 4.7 鋼橋 東城町内堀 2016 Ⅱ ●

所尾上１号橋 その他市道　所尾上線 1980 19.5 6 ＰＣ橋 東城町内堀 2016 Ⅱ ●

釜ヶ谷橋 その他市道　釜ヶ谷線 1966 9.5 3 ＲＣ橋 東城町内堀 2016 Ⅱ ●

釜ヶ谷１号橋 その他市道　釜ヶ谷線 1973 10.5 4.7 ＰＣ橋 東城町内堀 2016 Ⅱ ●

八幡橋 2級市道　八幡線 1976 18.4 4.6 鋼橋 東城町内堀 2016 Ⅱ ●

大古屋橋 その他市道　小足谷線 1973 11.5 4.3 ＲＣ橋 東城町内堀 2016 Ⅱ ●

小足谷橋 その他市道　小足谷線 1974 8.3 4.2 ＲＣ橋 東城町内堀 2016 Ⅱ ●

小足谷上橋 その他市道　小足谷線 1974 4.6 4 ＲＣ橋 東城町内堀 2016 Ⅱ ●

藪谷上橋 その他市道　真倉穂線 1976 5.5 3.8 ＲＣ橋 東城町内堀 2016 Ⅱ ●

宮ノ前橋 その他市道　内堀宮ノ前線 1973 7.8 3.6 ＰＣ橋 東城町内堀 2016 Ⅱ ●

国司橋 その他市道　国司線 1980 10 3.6 ＲＣ橋 東城町内堀 2016 Ⅱ ●

別尺橋 その他市道　千鳥西側線 1964 8.7 5 ＰＣ橋 東城町千鳥 2016 Ⅱ ●

頭地橋 その他市道　頭地線 1964 9.1 3.8 ＰＣ橋 東城町千鳥 2016 Ⅱ ●

瀬戸田橋 その他市道　西峠線 1966 11.6 4.7 ＲＣ橋 東城町千鳥 2016 Ⅱ ●

祇園橋 その他市道　西峠下線 1979 8.3 3.7 ＰＣ橋 東城町千鳥 2016 Ⅱ ●

千鳥下橋 その他市道　下千鳥線 1959 2 3.9 ＲＣ橋 東城町千鳥 2016 Ⅱ ●

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度
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千鳥２号橋 その他市道　千鳥学校線 1981 10.5 4.6 鋼橋 東城町千鳥 2016 Ⅱ ●

石井谷橋 2級市道　小串線 1976 9.5 6.2 ＰＣ橋 東城町千鳥 2016 Ⅱ ●

小串下橋 2級市道　小串線 1977 6.1 5.6 BOX 東城町小串 2016 Ⅱ ●

小串中橋 2級市道　小串線 1977 5.3 6.1 ＰＣ橋 東城町小串 2016 Ⅱ ●

小串上橋 2級市道　小串線 1977 5.9 6.1 ＲＣ橋 東城町小串 2016 Ⅱ ●

瀬戸奥橋 その他市道　野田瀬戸奥線 1961 5 3.4 ＲＣ橋 東城町小串 2016 Ⅱ ●

BOX その他市道　野田瀬戸奥線 1986 2 9 BOX 東城町小串 2016 Ⅱ ●

篠ヶ谷橋 その他市道　野田瀬戸奥線 1982 11.4 5.2 ＰＣ橋 東城町小串 2016 Ⅱ ●

坂部上橋 その他市道　熊坂瀬戸奥線 1973 4.5 3.4 ＲＣ橋 東城町小串 2016 Ⅱ ●

中井納橋 その他市道　寺迫上線 1967 27 3.5 鋼橋 東城町小奴可 2019 Ⅱ ○ ● 塗替塗装等

栄原橋 その他市道　別尺線 1981 7.6 3.8 ＰＣ橋 東城町千鳥 2016 Ⅱ ●

新庄橋 その他市道　小奴可日野原線 1964 3.2 5.3 ＲＣ橋 東城町小奴可 2016 Ⅱ ●

鳥長橋 その他市道　小奴可日野原線 1988 14.7 4.9 ＰＣ橋 東城町小奴可 2016 Ⅰ ●

程原橋 その他市道　程原線 1972 8 3.7 ＰＣ橋 東城町千鳥 2016 Ⅱ ●

御祭田橋 その他市道　御祭田線 2009 3.5 7.1 BOX 東城町小奴可 2016 Ⅰ ●

清水舎橋 その他市道　内堀川西線 1991 13.7 5 ＰＣ橋 東城町内堀 2016 Ⅱ ●

井矢谷橋 1級市道　菅加谷線 1986 46.8 8.2 鋼橋 東城町小奴可 2016 Ⅰ ●

鈩原橋 その他市道　畑井川大金線 1970 8.5 4.1 鋼橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

BOX その他市道　畑井川大金線 1965 5.5 6.3 BOX 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

奈子原橋 その他市道　大金支線 1973 2.5 2.9 BOX 東城町粟田 2016 Ⅰ ●

高橋 1級市道　東西線東線 1968 26.2 4.7 鋼橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ● △ ○ 塗替塗装等

永丈橋 2級市道　東南線 1964 20.9 3.5 鋼橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

保光橋 2級市道　東南線 1970 5.8 5 ＲＣ橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

十文字橋 その他市道　為助下線 1974 3.9 5 ＲＣ橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

田平橋 その他市道　国定沖線 1968 18.5 3.7 鋼橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

盛国第1橋 その他市道　盛国線 1964 17.4 3.7 鋼橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

盛国第２橋 その他市道　盛国線 1969 10.5 3.6 ＰＣ橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

甲掛橋 その他市道　甲掛線 1968 23.4 5.6 鋼橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

下追原橋 その他市道　下追原線 1977 22.5 4.6 鋼橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

小富士橋 その他市道　小富士線 1971 16 4.1 鋼橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

榎原橋 その他市道　榎原線 1971 15.4 3.6 鋼橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

下小室橋 その他市道　中川内線 1964 18.6 3.7 鋼橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

石寺橋 1級市道　東西線西線 1973 4.6 8.9 ＲＣ橋 東城町粟田 2016 Ⅰ ●

大平橋 その他市道　小室線 1970 17.1 3.5 ＰＣ橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

BOX その他市道　大井中央線 1981 2 3.6 BOX 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

大谷橋 その他市道　大井中央線 1965 2.4 3.5 BOX 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

割田１号橋 2級市道　井河内竹森線 1972 11.5 5.1 ＰＣ橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

割田２号橋 2級市道　井河内竹森線 1972 9.5 5.2 ＰＣ橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

第１原峠橋 その他市道　原峠線 1972 6 5.2 ＰＣ橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

赤木橋 その他市道　井河内上線 1972 3 3.3 ＲＣ橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

第２原峠橋 その他市道　原峠線 1972 3 3 ＲＣ橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

第３原峠橋 その他市道　原峠線 1973 4 3 ＲＣ橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

内名橋 その他市道　竹森正田線 1977 26.5 3 鋼橋 東城町竹森 2016 Ⅱ ●

鉄井谷橋 その他市道　鉄井谷線 1972 5 2.8 ＲＣ橋 東城町竹森 2016 Ⅱ ●

BOX その他市道　粟田中央線 1970 2 7.7 BOX 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

石寺橋 その他市道　粟田中央線 1970 13.2 4.3 ＲＣ橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

辛夷橋 2級市道　粟田内堀線 1981 20.5 6.2 鋼橋 東城町内堀 2016 Ⅱ ●

新盛国橋 その他市道　新盛国線 2004 24.8 7.2 ＰＣ橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

BOX その他市道　新盛国線 2007 3 14 BOX 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

戸宇受原1号橋 その他市道　戸宇受原１号支線 1963 2.6 3.3 ＲＣ橋 東城町戸宇 2016 Ⅱ ●

戸宇宇山３号橋 その他市道　戸宇宇山３号線 1973 10 4.7 鋼橋 東城町戸宇 2016 Ⅱ ●

戸宇宇山２号橋 その他市道　戸宇宇山２号線 1974 11.7 4.6 ＰＣ橋 東城町戸宇 2016 Ⅱ ●

貞末橋 その他市道　戸宇宇山１号線 1983 11.7 5.6 ＰＣ橋 東城町戸宇 2016 Ⅱ ●

貞末下橋 その他市道　牛川下川西線 1973 11.4 4.5 ＰＣ橋 東城町戸宇 2016 Ⅱ ●

牛川橋 その他市道　牛川下川西線 1976 52.2 3.8 ＰＣ橋 東城町戸宇 2019 Ⅰ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画
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友末橋 その他市道　下川西線 1973 8.4 6.9 ＰＣ橋 東城町久代 2016 Ⅰ ●

浪形橋 その他市道　新丁線 1972 14.4 5.8 ＰＣ橋 東城町川西 2016 Ⅱ ●

中央橋 その他市道　館町橋向線 1962 53.6 3.9 鋼橋 東城町東城 2016 Ⅱ ●

栃木橋 その他市道　小学校表線 1951 39 5.3 ＲＣ橋 東城町川東 2019 Ⅱ ● 補修済(2016年度)

第2陰地橋 その他市道　陰地比奈線 1969 42.5 2.5 ＰＣ橋 東城町川西 2019 Ⅱ ●

どおどう橋 その他市道　宮平若松線 1972 16.6 3.7 ＰＣ橋 東城町川西 2016 Ⅱ ●

宮平橋 その他市道　宮平線 1964 29.2 5.4 ＰＣ橋 東城町川西 2019 Ⅱ ● 補修済(2015年度)

太山寺１号橋 その他市道　太山寺線 1973 3 5.8 BOX 東城町川東 2016 Ⅱ ●

太山寺２号橋 その他市道　太山寺線 1973 3.8 8.1 BOX 東城町川東 2016 Ⅱ ●

太山寺３号橋 その他市道　太山寺線 1973 4 6.3 BOX 東城町川東 2016 Ⅱ ●

太山寺４号橋 その他市道　太山寺線 1973 4 5.1 BOX 東城町川東 2016 Ⅱ ●

太山寺５号橋 その他市道　太山寺線 1973 3.9 8.5 BOX 東城町川東 2016 Ⅱ ●

日向１号橋 その他市道　日向線 1972 3 5.5 ＲＣ橋 東城町川東 2016 Ⅱ ●

日向橋 その他市道　日向線 1972 11 6.2 ＰＣ橋 東城町川東 2016 Ⅱ ●

野組橋 その他市道　日向線 1972 6.5 3.4 ＲＣ橋 東城町川東 2016 Ⅱ ●

日向２号橋 その他市道　日向支線 1973 5.7 3.3 ＲＣ橋 東城町川東 2016 Ⅱ ●

久松橋 その他市道　久松線 1978 5.3 3.1 ＲＣ橋 東城町川東 2016 Ⅱ ●

五反田中橋 その他市道　五反田線 1976 7.6 4.7 ＰＣ橋 東城町川東 2016 Ⅱ ●

五反田東橋 その他市道　五反田東線 1976 8.4 4.6 ＲＣ橋 東城町川東 2016 Ⅱ ●

BOX その他市道　五反田西線 1976 3.6 4.5 ＲＣ橋 東城町川東 2016 Ⅱ ●

五反田西橋 その他市道　五反田西線 1976 8.5 4.6 ＲＣ橋 東城町川東 2016 Ⅱ ●

鯉ノ池橋 その他市道　榎ヶ坪線 2000 8.5 5.2 ＰＣ橋 東城町川東 2016 Ⅱ ●

日向橋 その他市道　飛田野呂線 1976 34.4 8.8 ＰＣ橋 東城町川東 2019 Ⅰ ●

BOX1 その他市道　飛田野呂線 1969 2 8.1 BOX 東城町川東 2016 Ⅱ ●

大谷橋 その他市道　福代中央線 1972 4 4.4 ＲＣ橋 東城町福代 2016 Ⅱ ●

二本松橋 その他市道　福代中央線 1971 4 3.5 ＲＣ橋 東城町福代 2016 Ⅱ ●

福代橋 その他市道　福代中央線 1971 4.8 3.6 ＲＣ橋 東城町福代 2016 Ⅱ ●

押谷橋 その他市道　下野呂線 1966 3.2 2.7 ＲＣ橋 東城町戸宇 2016 Ⅱ ●

坂本１号橋 その他市道　坂本１号線 1990 3.2 19 BOX 東城町川東 2016 Ⅱ ●

有光１号橋 その他市道　有光１号線 1972 2.5 10.2 ＲＣ橋 東城町川東 2016 Ⅱ ●

八幡橋 その他市道　宮平団地線 1991 41 11 ＰＣ橋 東城町川西 2016 Ⅱ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

戸宇大仙１号橋 その他市道　戸宇大仙線 1972 6.2 3 ＲＣ橋 東城町戸宇 2016 Ⅱ ●

地蔵面橋 その他市道　川西受原線 1927 3.9 3.9 ＲＣ橋 東城町川西 2016 Ⅱ ●

竹の下橋 その他市道　川西受原線 1964 4.3 4.5 ＲＣ橋 東城町受原 2016 Ⅱ ●

川西菅１号橋 その他市道　川西受原線 1962 2.8 3.9 ＲＣ橋 東城町受原 2016 Ⅱ ●

大渡橋 その他市道　菅下線 1928 43 5.3 ＲＣ橋 東城町菅 2016 Ⅲ ●△ ○
ひび割れ注入
断面修復等

鳴瀬橋 その他市道　菅下線 1952 12.6 5.3 ＲＣ橋 東城町菅 2016 Ⅱ ●

産子橋 2級市道　川東下線 2000 9.2 19 ＰＣ橋 東城町川東 2016 Ⅱ ●

駅前橋 1級市道　東城駅前線 2004 40.5 17.8 ＰＣ橋 東城町川西 2016 Ⅱ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

大橋 2級市道　市頭川西線 1966 42.5 6.3 ＲＣ橋 東城町川西 2016 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

下滝橋 2級市道　田黒塩原線 1970 26 4.2 ＰＣ橋 東城町田黒 2016 Ⅱ ●

新中祖橋 2級市道　田黒塩原線 1976 27.5 4.7 鋼橋 東城町塩原 2016 Ⅱ ● △ ○ 塗替塗装等

新庄防橋 その他市道　田黒加谷線 1969 18.2 3.4 鋼橋 東城町田黒 2016 Ⅱ ●

堂面橋 2級市道　田黒篠原線 1972 11.6 6.3 ＰＣ橋 東城町田黒 2016 Ⅰ ●

篠原橋 2級市道　田黒篠原線 1969 14.3 4.1 ＰＣ橋 東城町菅 2016 Ⅱ ●

壱本松橋 1級市道　菅加谷線 2004 22.8 8.2 ＰＣ橋 東城町菅 2016 Ⅱ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

小川橋 1級市道　菅加谷線 2001 21.1 8.7 ＰＣ橋 東城町菅 2016 Ⅱ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

百百橋 1級市道　菅加谷線 2004 19.6 9.2 ＰＣ橋 東城町菅 2016 Ⅱ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

摩野迫橋 1級市道　菅加谷線 2000 24.3 8.2 ＰＣ橋 東城町菅 2016 Ⅱ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

中川除橋 その他市道　川除線 1970 6 3.2 ＲＣ橋 東城町森 2016 Ⅰ ●

上川除橋 その他市道　川除線 1971 5.6 3.4 ＲＣ橋 東城町森 2016 Ⅰ ●

下川除橋 その他市道　川除黒坪線 1971 8 2.6 ＰＣ橋 東城町森 2016 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

川除川橋 その他市道　森中央支線 1963 7.2 6 ＲＣ橋 東城町森 2016 Ⅰ ●

川上橋 その他市道　湯谷支線 1973 6.8 4.8 ＲＣ橋 東城町森 2016 Ⅰ ●

市場橋 その他市道　森市場線 1973 5.9 8 ＲＣ橋 東城町森 2016 Ⅰ ●

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)
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為永橋 その他市道　八反田線 1970 5.8 3.6 ＲＣ橋 東城町森 2016 Ⅰ ●

新雲明橋 その他市道　八幡小学校線 1982 7 5 ＰＣ橋 東城町森 2016 Ⅰ ●

天神橋 2級市道　天神線 1975 4 3.5 ＲＣ橋 東城町森 2016 Ⅰ ●

新大前橋 その他市道　大前線 1976 10.8 4 ＰＣ橋 東城町森 2016 Ⅰ ●

新大前橋２号橋 その他市道　杠大前線 1976 11.9 5 ＰＣ橋 東城町森 2016 Ⅰ ●

原田橋 2級市道　川鳥中央線 1972 4.8 6.3 BOX 東城町川鳥 2016 Ⅱ ●

三草橋 1級市道　松の木菅線 1976 7.8 5.7 ＰＣ橋 東城町川鳥 2016 Ⅰ ●

石雲橋 その他市道　百々平線 1975 3.9 3 ＲＣ橋 東城町川鳥 2016 Ⅱ ●

大暮橋 その他市道　大草谷線 1973 10.1 3 ＰＣ橋 東城町川鳥 2016 Ⅱ ●

上柳田橋 その他市道　下の谷支線 1979 17 5.1 鋼橋 東城町川鳥 2016 Ⅱ ●

笹折橋 その他市道　笹折線（保田） 1962 3.7 4 ＲＣ橋 東城町保田 2016 Ⅰ ●

保田下橋 その他市道　保田下線 1971 5 3 ＲＣ橋 東城町保田 2016 Ⅰ ●

継石橋 その他市道　川除田黒線 1967 5.5 4.3 ＲＣ橋 東城町森 2016 Ⅱ ●

継石二号橋 その他市道　川除田黒線 1971 9.1 4.6 ＰＣ橋 東城町森 2016 Ⅱ ●

田上橋 その他市道　田黒上線 1971 5 4.9 ＲＣ橋 東城町田黒 2016 Ⅰ ●

菅竹橋 その他市道　菅線 1982 39.4 5 ＰＣ橋 東城町菅 2016 Ⅱ ●

加谷橋 1級市道　菅加谷線 1978 15 8.2 ＰＣ橋 東城町加谷 2016 Ⅱ ●

加谷大橋 1級市道　菅加谷線 1993 134 9 鋼橋 東城町加谷 2020 Ⅱ △ ○ ● 塗替塗装等

BOX その他市道　宇山清永線 2012 2.8 14.4 BOX 東城町帝釈宇山 2016 Ⅰ ●

宇山中橋 その他市道　宇山清永線 1973 3.2 3.4 ＲＣ橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅱ ●

国清橋 その他市道　宇山清永線 1972 3 3.4 ＲＣ橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅰ ●

戸田橋 その他市道　宇山清永線 1972 5.1 3 ＲＣ橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅰ ●

清水橋 1級市道　宇山双葉線 1978 6 6 ＰＣ橋 東城町川鳥 2016 Ⅰ ●

前谷橋 その他市道　前谷１号線 1972 5 4.1 ＲＣ橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅰ ●

鈩ヶ迫１号橋 その他市道　鈩ヶ迫線 1973 3.4 4 ＲＣ橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅰ ●

鈩ヶ迫２号橋 その他市道　鈩ヶ迫線 1973 3.4 4 ＲＣ橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅱ ●

鈩ヶ迫３号橋 その他市道　鈩ヶ迫線 1973 3.3 4 ＲＣ橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅰ ●

鈩ヶ迫４号橋 その他市道　鈩ヶ迫線 1973 2.6 4.2 ＲＣ橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅱ ●

鈩ヶ迫５号橋 その他市道　鈩ヶ迫線 1973 3 4.1 ＲＣ橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅰ ●

鈩ヶ迫６号橋 その他市道　鈩ヶ迫線 1973 2.5 4 ＲＣ橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅱ ●

鈩ヶ迫７号橋 その他市道　鈩ヶ迫線 1973 2.5 4.1 ＲＣ橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅱ ●

鈩ヶ迫８号橋 その他市道　鈩ヶ迫線 1973 2.6 4 ＲＣ橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅰ ●

馬渡橋 2級市道　鴨居線 1991 30.5 6.2 ＰＣ橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅰ ●

大峰橋 2級市道　鴨居線 1992 24 6.2 ＰＣ橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅰ ●

鴨居大橋 2級市道　鴨居線 1997 22 6.3 ＰＣ橋 東城町帝釈山中 2016 Ⅰ ●

鴨居橋 その他市道　鴨居支線 1959 9.5 4.1 ＲＣ橋 東城町帝釈山中 2016 Ⅱ ●

恵比須橋 2級市道　鴨居線 1973 19 3.8 鋼橋 東城町帝釈山中 2016 Ⅱ ●

西村橋 2級市道　鴨居線 1960 3.4 4.4 BOX 東城町帝釈山中 2016 Ⅰ ●

屯田橋 その他市道　高ノ甲線 1980 19.8 5.4 ＰＣ橋 東城町帝釈山中 2016 Ⅰ ●

蟶野橋 その他市道　蟶野中線 1975 2 6 BOX 東城町帝釈山中 2016 Ⅰ ●

蟶野１号橋 その他市道　蟶野線 1976 3.4 3.6 ＲＣ橋 東城町帝釈始終 2016 Ⅰ ●

蟶野２号橋 その他市道　蟶野線 1971 2.7 2.3 ＲＣ橋 東城町帝釈始終 2016 Ⅰ ●

蟶野３号橋 その他市道　蟶野線 1972 3.6 3.7 ＲＣ橋 東城町帝釈山中 2016 Ⅰ ●

蟶野４号橋 その他市道　蟶野線 1972 3 3.9 ＲＣ橋 東城町帝釈山中 2016 Ⅰ ●

蟶野５号橋 その他市道　蟶野線 1969 2.5 4.4 ＲＣ橋 東城町帝釈山中 2016 Ⅰ ●

大峠橋 その他市道　白石線 1970 3.9 4 ＲＣ橋 東城町帝釈始終 2016 Ⅰ ●

山中１号橋 2級市道　山中線 2009 7 9.2 BOX 東城町帝釈始終 2016 Ⅰ ●

山中２号橋 2級市道　山中線 2009 7 9.4 BOX 東城町帝釈始終 2016 Ⅰ ●

鬼の岩屋橋 1級市道　川平線 1972 16 6.9 ＰＣ橋 東城町帝釈始終 2016 Ⅱ ●

落合橋 1級市道　川平線 1988 28 6.6 鋼橋 東城町帝釈始終 2016 Ⅱ ●

梅平橋 1級市道　川平線 1978 23.7 5.8 鋼橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅰ ●

畑橋 1級市道　川平線 1957 16.5 11.7 ＲＣ橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅱ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

BOX1 その他市道　後側線 1973 2 10.8 BOX 東城町帝釈未渡 2016 Ⅰ ●

BOX2 その他市道　後側線 1973 2.5 6.3 BOX 東城町帝釈未渡 2016 Ⅰ ●

後側中橋 その他市道　後側線 1973 6.6 5.3 ＲＣ橋 東城町帝釈未渡 2016 Ⅱ ●

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)



25 

 

 

 

 

 

ページ 10/23

R4 R5 R6 R7 R8

後側下橋 その他市道　後側線 1973 6.4 3.9 ＲＣ橋 東城町帝釈未渡 2016 Ⅰ ●

来鐘橋 その他市道　帝釈公園線 1977 34.6 6.2 ＰＣ橋 東城町帝釈未渡 2016 Ⅰ ●

市場橋 その他市道　帝釈市場線 1975 22 3.7 鋼橋 東城町帝釈未渡 2016 Ⅰ ●

市場橋 その他市道　帝釈市場線 1980 41 4 ＰＣ橋 東城町帝釈未渡 2016 Ⅱ ●

未渡橋 その他市道　狐丸線 1972 13 3.8 ＰＣ橋 東城町帝釈未渡 2016 Ⅱ ●

御神橋 その他市道　御神線 1975 6.5 4.5 ＲＣ橋 東城町帝釈未渡 2016 Ⅰ ●

満川橋 その他市道　満川線 1973 4.4 4 ＲＣ橋 東城町帝釈始終 2016 Ⅰ ●

満川1号橋 その他市道　満川線 1976 4.9 16.1 ＲＣ橋 東城町帝釈始終 2019 Ⅱ ●

才の谷１号橋 その他市道　才の谷線 1962 2.9 5.7 ＲＣ橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅱ ●

谷尻橋 その他市道　才の谷線 1966 5.4 8.5 ＲＣ橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅰ ●

才の谷２号橋 その他市道　才の谷線 1968 5 9.2 ＲＣ橋 東城町帝釈宇山 2016 Ⅱ ●

寄倉橋 その他市道　寄倉線 1968 14.4 3.6 鋼橋 東城町帝釈未渡 2016 Ⅰ ●

大滝橋 その他市道　仮屋原線 1961 3.8 4.2 ＲＣ橋 東城町帝釈始終 2016 Ⅱ ●

横山橋 その他市道　夏森下線 1960 5 4.1 ＲＣ橋 東城町帝釈未渡 2016 Ⅰ ●

夏森橋 その他市道　夏森下線 1960 7.5 6 ＲＣ橋 東城町帝釈未渡 2016 Ⅱ ●

田ノ原橋 その他市道　田ノ原線 1970 5.1 4.4 ＲＣ橋 東城町帝釈始終 2016 Ⅰ ●

八幡橋 2級市道　郷竹渡線 1990 12.5 6.8 ＰＣ橋 東城町帝釈未渡 2016 Ⅰ ●

落合橋 2級市道　郷竹渡線 1976 9 6.8 ＰＣ橋 東城町帝釈未渡 2016 Ⅰ ●

かやの木橋 その他市道　河内南線 1973 10.6 3.5 ＰＣ橋 東城町久代 2016 Ⅰ ●

本田橋 その他市道　河内東線 1970 19.3 2.6 鋼橋 東城町久代 2016 Ⅱ ●

高野橋 2級市道　高野線 1966 44.4 4.6 ＰＣ橋 東城町久代 2016 Ⅱ ●

大森谷橋 1級市道　久代中央線 1973 7.5 10.7 ＲＣ橋 東城町久代 2016 Ⅱ ●

夫婦橋 その他市道　為重線 1971 6.6 3.2 ＲＣ橋 東城町久代 2016 Ⅰ ●

山根橋 その他市道　山根谷線 1973 9.5 3.6 ＲＣ橋 東城町久代 2016 Ⅰ ●

山根上橋 その他市道　山根谷線 1974 5 4.9 ＲＣ橋 東城町久代 2016 Ⅰ ●

能楽寺下橋 その他市道　能楽寺線 1973 4 4.3 ＲＣ橋 東城町久代 2016 Ⅱ ●

能楽寺上橋 その他市道　能楽寺線 1973 6.6 4.9 ＲＣ橋 東城町久代 2016 Ⅰ ●

為重川橋 その他市道　為重下川西線 1976 14.9 2.6 鋼橋 東城町久代 2016 Ⅲ ● △ 塗替塗装等

BOX その他市道　為重下川西線 1976 2 21 BOX 東城町久代 2016 Ⅱ ●

下滝橋 その他市道　下滝線 2002 31.7 5.2 ＰＣ橋 東城町久代 2016 Ⅰ ●

位田橋 その他市道　位田菰敷線 1968 4.8 3.2 ＲＣ橋 東城町新免 2016 Ⅱ ●

末宗下橋 その他市道　末宗線 1973 6.2 3.4 ＲＣ橋 東城町新免 2016 Ⅰ ●

末宗中橋 その他市道　末宗線 1974 4.2 3.2 ＲＣ橋 東城町新免 2016 Ⅰ ●

末宗上橋 その他市道　末宗線 1974 3.2 4.1 ＲＣ橋 東城町新免 2016 Ⅰ ●

宮迫橋 その他市道　宮迫線 1972 9.6 3.1 ＰＣ橋 東城町新免 2016 Ⅱ ●

新神田谷橋 2級市道　神田谷線 1976 16 6.8 鋼橋 東城町新免 2016 Ⅰ ●

谷弘橋 その他市道　三坂小学校線 1971 2.1 4.5 ＲＣ橋 東城町三坂 2016 Ⅱ ●

中郷下橋 その他市道　三坂中線 1972 3.1 3.4 ＲＣ橋 東城町三坂 2016 Ⅰ ●

中郷上橋 その他市道　三坂中線 1972 4.1 3.3 ＲＣ橋 東城町三坂 2016 Ⅱ ●

BOX その他市道　足尾谷線 1984 2.8 9.1 BOX 東城町塩原 2016 Ⅱ ●

花屋橋 その他市道　程原線 1979 10 3.7 ＰＣ橋 東城町千鳥 2016 Ⅱ ●

山中4号橋 2級市道　山中線 2009 4 8.8 BOX 東城町帝釈山中 2016 Ⅰ ●

菅大橋 1級市道　菅加谷線 2004 105 8.8 ＰＣ橋 東城町菅 2020 Ⅱ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

田渕橋 2級市道　槙ヶ峠田黒線 1975 17.5 6.2 ＰＣ橋 東城町田黒 2016 Ⅰ ●

花屋谷橋 その他市道　加谷神社上線 1975 15.8 6 ＰＣ橋 東城町加谷 2016 Ⅰ ●

五品橋 その他市道　新丁戸宇線 1980 15.1 7.1 ＰＣ橋 東城町川西 2016 Ⅱ ●

竹森大橋 1級市道　菅加谷線 2010 105 7.5 鋼橋 東城町竹森 2016 Ⅱ ●△ ○ 塗替塗装等

長泥橋 1級市道　菅加谷線 2000 21.7 9 ＰＣ橋 東城町竹森 2016 Ⅱ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

田黒橋 その他市道　田黒堂河内線 1965 14.5 4.2 鋼橋 東城町田黒 2016 Ⅱ ●

河内橋 その他市道　河内高野線 2003 24 8.2 鋼橋 東城町久代 2016 Ⅰ ●

大栗橋 その他市道　持丸支線 1963 6.6 4.5 ＲＣ橋 東城町小奴可 2016 Ⅱ ●

焼石橋 その他市道　大古屋線 1983 5.8 3.6 ＲＣ橋 東城町内堀 2016 Ⅱ ●

新庄橋 その他市道　小奴可日野原線 1968 2.4 4.8 ＲＣ橋 東城町小奴可 2016 Ⅰ ●

所尾橋 その他市道　所尾下支線 1976 6.3 5.6 ＲＣ橋 東城町塩原 2016 Ⅱ ●

大原橋 2級市道　井河内竹森線 1983 10.5 5.3 ＰＣ橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)
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粟田1号橋 2級市道　東南線 1973 3.2 8.6 ＲＣ橋 東城町粟田 2016 Ⅱ ●

神屋橋 2級市道　永明寺線 1983 11 5.8 ＰＣ橋 東城町戸宇 2016 Ⅱ ●

神屋1号橋 2級市道　永明寺線 1987 2.3 9 BOX 東城町帝釈宇山 2016 Ⅰ ●

神屋2号橋 2級市道　永明寺線 1990 2.9 21.2 BOX 東城町帝釈宇山 2016 Ⅰ ●

福代橋 その他市道　福代平組１号支線 1980 2 3.5 BOX 東城町福代 2016 Ⅱ ●

戸宇公園橋 その他市道　戸宇公園２号線 1977 9.2 4.8 ＰＣ橋 東城町戸宇 2016 Ⅱ ●

五反田橋 その他市道　久松新丁支線 1973 7.7 4.2 ＰＣ橋 東城町川東 2016 Ⅱ ●

河内谷橋 その他市道　新丁戸宇線 1964 12.4 10.4 鋼橋 東城町川西 2016 Ⅱ ●

堰切橋 その他市道　正安寺線 1991 11.1 5.2 ＰＣ橋 東城町川東 2016 Ⅱ ●

野組上橋 その他市道　野組線 1965 3.1 3.7 ＲＣ橋 東城町川東 2016 Ⅱ ●

野組下橋 その他市道　野組線 1982 3.6 10 BOX 東城町川東 2016 Ⅰ ●

川東下橋 その他市道　川東下２号支線 1970 2.2 7.5 ＲＣ橋 東城町川東 2016 Ⅱ ●

是保橋 その他市道　是保線 1977 13.3 6 ＰＣ橋 東城町田黒 2016 Ⅰ ●

宮本沖橋 その他市道　宮本沖線 1976 11.8 5 ＰＣ橋 東城町森 2016 Ⅰ ●

新田殿橋 その他市道　寺田線 1975 10.6 5 ＰＣ橋 東城町森 2016 Ⅰ ●

田殿橋 その他市道　田殿上線 1991 13.2 5 ＰＣ橋 東城町森 2016 Ⅰ ●

名越橋 1級市道　神竜線 1972 10.5 5.8 ＲＣ橋 東城町帝釈未渡 2016 Ⅰ ●

夫婦1号橋 その他市道　為重線 1974 8.5 5.6 ＰＣ橋 東城町久代 2016 Ⅰ ●

郷川橋 その他市道　末宗線 2011 7.6 5.2 ＰＣ橋 東城町新免 2016 Ⅰ ●

BOX その他市道　末宗線 2011 3.5 19.6 BOX 東城町新免 2016 Ⅰ ●

BOX 2級市道　頭谷線 2005 2.9 11.5 BOX 東城町戸宇 2016 Ⅱ ●

BOX 1級市道　松の木菅線 2005 7.3 5.7 BOX 東城町川島 2016 Ⅰ ●

帝釈橋 その他市道　帝釈公園線 2013 30.2 8.2 ＰＣ橋 東城町帝釈未渡 2016 Ⅰ ●

蛍橋 その他市道　帝釈公園線 2014 27.1 6.2 ＰＣ橋 東城町帝釈峡未渡 2016 Ⅰ ●

市場橋 その他市道　小奴可駅前線 2020 37.5 6.2 ＰＣ橋 東城町小奴可 - 0 ●

二連原橋 その他市道　二連原線 1976 3.4 5 ＲＣ橋 西城町栗 2017 Ⅱ ●

大富橋 その他市道　二連原線 1975 5.4 3.7 ＲＣ橋 西城町栗 2017 Ⅰ ●

大富下橋 その他市道　二連原線 1967 2.7 6.5 ＲＣ橋 西城町栗 2017 Ⅰ ●

白谷橋 1級市道　西城高線 1972 7.3 6.3 ＰＣ橋 西城町栗 2017 Ⅰ ●

BOX1 1級市道　西城高線 1972 2 8.5 BOX 西城町栗 2017 Ⅱ ●

栗大橋 その他市道　栗下線 1972 50.8 4.5 鋼橋 西城町栗 2017 Ⅱ ●

団地橋 1級市道　団地線 1967 51 4.7 鋼橋 西城町平子 2017 Ⅱ ●

安井橋 2級市道　上奥名線 1981 7.3 4.6 ＰＣ橋 西城町平子 2017 Ⅰ ●

片川橋 その他市道　下奥名線 1962 6.3 4.6 ＲＣ橋 西城町平子 2017 Ⅰ ●

竹之河内橋 その他市道　竹の河内線 1965 5.6 2.8 ＲＣ橋 西城町平子 2017 Ⅰ ●

竹之河内支線橋 その他市道　竹の河内線 1965 8 3.5 鋼橋 西城町平子 2017 Ⅲ ● △ ○ 塗替塗装等

丑之河橋 2級市道　丑の河線 1961 4.9 4 ＲＣ橋 西城町平子 2017 Ⅱ ●

馬場瀬橋 その他市道　トンネル下線 1991 16.3 5.2 ＰＣ橋 西城町平子 2017 Ⅰ ●

平成橋 2級市道　馬場瀬線 1991 8.6 4.6 ＲＣ橋 西城町平子 2017 Ⅰ ●

表橋 2級市道　馬場瀬線 1991 3.5 14 BOX 西城町平子 2017 Ⅰ ●

BOX 2級市道　馬場瀬線 1991 3.5 28 BOX 西城町平子 2017 Ⅰ ●

四天蓋橋 2級市道　馬場瀬線 1970 6.5 6.9 ＲＣ橋 西城町平子 2017 Ⅱ ●

山家橋 2級市道　馬場瀬線 1981 4.2 13.8 BOX 西城町平子 2017 Ⅱ ●

下田橋 2級市道　馬場瀬線 1983 4.2 9.7 BOX 西城町平子 2017 Ⅱ ●

奥田１号橋 2級市道　馬場瀬線 1966 2.7 3.3 ＲＣ橋 西城町平子 2017 Ⅰ ●

奥田２号橋 2級市道　馬場瀬線 1962 3.5 3.4 ＲＣ橋 西城町平子 2017 Ⅱ ●

奥田３号橋 2級市道　馬場瀬線 1960 3.3 3.6 ＲＣ橋 西城町平子 2017 Ⅰ ●

出口橋 その他市道　出口線 1967 10.9 7.9 ＲＣ橋 西城町平子 2017 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

下宮橋 その他市道　宮之谷線 1973 4.8 5 ＲＣ橋 西城町平子 2017 Ⅰ ●

柳橋 その他市道　竹原柳線 1971 4.3 3.7 ＲＣ橋 西城町平子 2017 Ⅰ ●

BOX その他市道　栗大戸線 1971 2 14.1 BOX 西城町栗 2017 Ⅰ ●

吉広橋 その他市道　大戸山手線 1978 5.5 4.5 ＲＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅰ ●

BOX その他市道　先大戸線 2002 4 8.8 BOX 西城町栗 2017 Ⅰ ●

桑原橋 その他市道　大戸桑原線 2005 5.1 4.8 BOX 西城町栗 2017 Ⅰ ●

大戸桑原１号橋 その他市道　大戸桑原線 2005 8.4 4.8 BOX 西城町栗 2017 Ⅰ ●

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分
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能楽寺橋 その他市道　能楽寺線 1997 2.9 3.9 ＲＣ橋 西城町平子 2017 Ⅰ ●

出口2号橋 その他市道　出口２号線 1979 8.8 3.6 ＲＣ橋 西城町平子 2017 Ⅱ ●

夢乃橋 その他市道　平子栗線 1997 56 5.2 鋼橋 西城町平子 2017 Ⅰ ●

BOX その他市道　吉廣１号線 1983 2.4 12 BOX 西城町栗 2017 Ⅰ ●

溝手橋 その他市道　大戸栗やまなみ線 1972 8.7 6.4 ＰＣ橋 西城町栗 2017 Ⅰ ●

BOX その他市道　新七旧道線 2005 5.2 44.5 BOX 西城町平子 2017 Ⅰ ●

横町橋 1級市道　西城大戸線 1973 5.8 5.3 ＲＣ橋 西城町西城 2017 Ⅱ ●

小別当橋 その他市道　山崎線 1977 10.9 3.7 鋼橋 西城町入江 2017 Ⅱ ●

入江橋 その他市道　入江線 1976 18 5.1 鋼橋 西城町入江 2017 Ⅱ ●

護国橋 その他市道　護国神社線 1976 5 3 ＲＣ橋 西城町西城 2017 Ⅰ ●

的場橋 1級市道　入江的場線 1970 5.8 5.4 ＲＣ橋 西城町入江 2017 Ⅰ ●

竹谷橋 1級市道　入江栗線 1968 3.5 4.7 ＲＣ橋 西城町入江 2017 Ⅰ ●

BOX その他市道　城谷線 1979 2 14.1 BOX 西城町入江 2017 Ⅰ ●

横町橋 その他市道　横町線 1965 4.9 4.8 ＲＣ橋 西城町西城 2017 Ⅱ ●

BOX1 その他市道　小坂中央線 1980 2 6.1 BOX 西城町入江 2017 Ⅰ ●

BOX2 その他市道　小坂中央線 1973 2 15.3 BOX 西城町入江 2017 Ⅰ ●

大橋 その他市道　横町十日市線 1991 43.8 9.8 ＰＣ橋 西城町入江 2017 Ⅰ ●

小木戸橋 その他市道　横町十日市線 1924 13.4 8.4 ＲＣ橋 西城町入江 2017 Ⅱ ●

開明橋 その他市道　開明橋線 1992 41 6.5 ＰＣ橋 西城町入江 2017 Ⅰ ●

三谷橋 1級市道　五日市中野線 1973 7.2 12 ＲＣ橋 西城町大佐 2017 Ⅱ ●

西城橋 1級市道　五日市中野線 1967 32.3 12.1 ＲＣ橋 西城町大佐 2017 Ⅱ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

鹿深橋 1級市道　西城小奴可線 1969 8.5 5.9 ＲＣ橋 西城町大佐 2017 Ⅰ ●

八日市橋 1級市道　西城小奴可線 1985 17.5 8.5 ＰＣ橋 西城町八鳥 2017 Ⅱ ●

BOX2 1級市道　西城小奴可線 2007 8.6 6.5 BOX 西城町八鳥 2017 Ⅰ ●

小草谷橋 1級市道　西城小奴可線 1972 3 4.4 ＲＣ橋 西城町八鳥 2017 Ⅰ ●

大草谷橋 1級市道　西城小奴可線 1972 5.5 4.7 ＲＣ橋 西城町八鳥 2017 Ⅰ ●

平田橋 1級市道　西城小奴可線 1976 4.9 5.3 ＲＣ橋 西城町八鳥 2017 Ⅰ ●

内京橋 1級市道　西城小奴可線 1982 7.9 5 ＰＣ橋 西城町八鳥 2017 Ⅰ ●

瀬戸橋 1級市道　槇ヶ峠線 2012 2.3 11.1 BOX 西城町高尾 2017 Ⅰ ●

下モ大谷橋 1級市道　西城小奴可線 1966 4.6 3.3 ＲＣ橋 西城町八鳥 2017 Ⅰ ●

滝戸橋 その他市道　大佐線 1960 5.5 6.4 ＲＣ橋 西城町大佐 2017 Ⅱ ●

BOX その他市道　鹿深下線 1977 3.5 9.8 BOX 西城町大佐 2017 Ⅰ ●

白根橋 2級市道　兼利小原線 1970 8.8 6.2 ＰＣ橋 西城町中野 2017 Ⅰ ●

轟橋 2級市道　兼利小原線 1973 13 6.2 ＰＣ橋 西城町中野 2017 Ⅰ ●

前秘事橋 2級市道　兼利小原線 1964 6.8 4.3 ＰＣ橋 西城町中野 2017 Ⅱ ●

松木橋 2級市道　兼利小原線 1955 6.3 3.7 ＰＣ橋 西城町中野 2017 Ⅰ ●

堀橋 その他市道　中野荒槇線 1969 8.7 3.6 ＰＣ橋 西城町中野 2017 Ⅱ ●

BOX その他市道　中野荒槇線 1991 8.4 4.8 BOX 西城町中野 2017 Ⅰ ●

宮ノ段橋 1級市道　中野中迫線 1976 10.5 7.8 ＰＣ橋 西城町中野 2017 Ⅰ ●

小谷橋 その他市道　福山宮の段線 1991 10.7 5 ＰＣ橋 西城町中野 2017 Ⅰ ●

BOX1 その他市道　福山宮の段線 1973 2.9 10.1 BOX 西城町福山 2017 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

BOX2 その他市道　福山宮の段線 1970 2.5 8.6 BOX 西城町中迫 2017 Ⅱ ●

本郷橋 その他市道　本郷有田線 1968 4.5 4.4 ＲＣ橋 西城町中野 2017 Ⅱ ●

有田橋 その他市道　有田線 1967 3 9.4 ＲＣ橋 西城町中野 2017 Ⅱ ●

納丸橋 2級市道　納丸線 1929 24.7 3.8 ＲＣ橋 西城町中野 2017 Ⅱ ●

寺橋 2級市道　納丸線 1966 9 4.3 鋼橋 西城町八鳥 2017 Ⅲ ● △ 塗替塗装等

今西山手橋 その他市道　今西山手線 2000 2.8 5 ＲＣ橋 西城町中野 2017 Ⅰ ●

丹谷橋 2級市道　今西小原線 1972 4.6 3.6 ＲＣ橋 西城町中野 2017 Ⅰ ●

岩がけ橋 2級市道　今西小原線 1976 3.8 4.4 ＲＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅰ ●

福本橋 2級市道　今西小原線 1961 4.6 3.1 ＲＣ橋 西城町中迫 2017 Ⅰ ●

和田橋 2級市道　今西小原線 1984 4.3 5.3 ＲＣ橋 西城町中迫 2017 Ⅰ ●

福山橋 2級市道　今西小原線 1975 4.7 6.3 ＲＣ橋 西城町福山 2017 Ⅱ ●

BOX 2級市道　今西小原線 1984 2.6 7 BOX 西城町福山 2017 Ⅱ ●

下今西橋 その他市道　今西線 1987 6.5 3.3 ＲＣ橋 西城町中野 2017 Ⅱ ●

神社前橋 その他市道　小原線 1965 6.5 2.8 ＲＣ橋 西城町中迫 2017 Ⅰ ●

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)
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竹内橋 その他市道　小原２号線 1992 4.3 4 BOX 西城町中野 2017 Ⅰ ●

契橋 その他市道　中野大佐線 1981 36.6 5.5 ＰＣ橋 西城町中野 2017 Ⅰ ●

上今西橋 その他市道　上今西線 1962 2.3 4.4 ＲＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅱ ●

城田橋 その他市道　城田線 1987 8.4 3.7 ＰＣ橋 西城町中野 2017 Ⅰ ●

野田橋 その他市道　城田線 1987 7.4 4.7 ＰＣ橋 西城町中野 2017 Ⅱ ●

法京寺大橋 2級市道　中常線 1976 33.4 5.8 鋼橋 西城町大屋 2017 Ⅱ ●

蟻越橋 2級市道　中常線 1977 20.4 5.8 鋼橋 西城町大佐 2017 Ⅱ ● △ 塗替塗装等

陣殿橋 2級市道　中常線 1976 20.5 5.8 ＰＣ橋 西城町大佐 2017 Ⅱ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

深谷橋 1級市道　中野中迫線 1984 19.6 8 ＰＣ橋 西城町中野 2017 Ⅱ ●

井上橋 その他市道　井上線 1964 6.3 5.2 ＲＣ橋 西城町中野 2017 Ⅰ ●

池田橋 その他市道　胎蔵寺兼利線 1965 9 2.9 鋼橋 西城町中野 2017 Ⅱ ●

BOX その他市道　上今西沖線 1979 3 9 BOX 西城町中野 2017 Ⅰ ●

上今西沖1号橋 その他市道　上今西沖線 1971 28.3 2.1 ＲＣ橋 西城町中野 2017 Ⅱ ●

BOX その他市道　福山小原線 1983 3.9 16.1 BOX 西城町福山 2017 Ⅱ ●

平田橋 2級市道　重国谷線 1981 9.4 4.9 ＰＣ橋 西城町八鳥 2017 Ⅰ ●

法京寺橋 その他市道　法京寺線 1965 28.5 3.6 鋼橋 西城町八鳥 2017 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等

小原谷橋 その他市道　小原谷線 2004 14.6 6.2 ＰＣ橋 西城町八鳥 2017 Ⅰ ●

八鳥１号橋 その他市道　八鳥日南線 1988 12.2 3.6 ＰＣ橋 西城町八鳥 2017 Ⅰ ●

下モ下谷橋 その他市道　八鳥隠地日南線 1965 3.4 3.4 ＲＣ橋 西城町八鳥 2017 Ⅰ ●

日南橋 その他市道　八鳥隠地日南線 1978 9 4 ＰＣ橋 西城町八鳥 2017 Ⅱ ●

祐井橋 その他市道　八鳥隠地日南線 1962 2.1 3.3 ＲＣ橋 西城町八鳥 2017 Ⅰ ●

日南上橋 その他市道　八鳥日南上線 1969 11 3.6 ＰＣ橋 西城町八鳥 2017 Ⅰ ●

宮崎橋 その他市道　八鳥日南上線 1966 2.6 3.4 ＲＣ橋 西城町八鳥 2017 Ⅱ ●

山根橋 1級市道　大屋線 1992 14.7 9.3 ＰＣ橋 西城町中迫 2017 Ⅰ ●

瀬戸橋 1級市道　大屋線 1992 12.5 8.4 ＲＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅰ ●

寺谷橋 1級市道　大屋線 1970 10.6 8.2 ＰＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅰ ●

BOX 1級市道　大屋線 1992 3.2 19 BOX 西城町大屋 2017 Ⅰ ●

守長橋 1級市道　大屋線 1971 2.8 9.1 ＲＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅰ ●

本谷橋 2級市道　本谷隠地線 1972 7.1 4.1 ＲＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅱ ●

BOX1 2級市道　本谷隠地線 1984 2 12.1 BOX 西城町大屋 2017 Ⅰ ●

BOX2 2級市道　本谷隠地線 1984 2 12.1 BOX 西城町大屋 2017 Ⅰ ●

本谷陽橋 2級市道　本谷隠地線 2001 5 6.6 BOX 西城町大屋 2017 Ⅰ ●

三田橋 1級市道　三田寺谷線 1977 12 4.7 ＰＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅱ ●

加藤橋 1級市道　三田寺谷線 1977 2.3 4.7 ＲＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅰ ●

上寺谷橋 1級市道　三田寺谷線 1977 2.1 4.8 ＲＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅰ ●

北平橋 1級市道　三田寺谷線 1977 4.8 5.6 ＲＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅱ ●

中間橋 その他市道　中迫寺谷線 1973 10.6 4.7 鋼橋 西城町中迫 2017 Ⅰ ●

金代橋 その他市道　黒谷線 1958 5.5 4.3 ＲＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅱ ●

立目橋 その他市道　黒谷線 1965 12 4.7 鋼橋 西城町大屋 2017 Ⅲ ● △ ○ 塗替塗装等

BOX その他市道　二本栃線 1980 2.6 3.6 BOX 西城町大屋 2017 Ⅰ ●

柳橋 その他市道　二本栃線 1955 11 4 ＰＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅱ ●

倉川橋 その他市道　倉川線 1971 3.8 3.9 ＲＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅱ ●

国定橋 その他市道　黒谷中央線 1969 10.1 3.8 ＰＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅱ ●

宮の前橋 その他市道　宮ノ前線 1978 7.4 4.6 ＰＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅰ ●

平の前橋 その他市道　平の前線 1964 5.2 3.4 ＲＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅱ ●

木山橋 その他市道　寺谷隠地線 1985 5.3 4.7 ＰＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅰ ●

塩谷橋 その他市道　寺谷隠地線 1969 5 4.3 ＲＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅰ ●

本谷橋 その他市道　本谷日南竹元線 1989 5.3 4.7 ＰＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅰ ●

黒谷柳生橋 その他市道　黒谷柳生線 1964 5 3.4 ＲＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅱ ●

森本橋 その他市道　神田沖線 1965 10 2.7 鋼橋 西城町大屋 2017 Ⅱ ●

神田橋 その他市道　下寺谷線 1981 8.4 4.7 ＰＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅱ ●

BOX1 その他市道　油木熊野線 1979 3.1 37 BOX 西城町熊野 2017 Ⅰ ●

BOX2 その他市道　油木熊野線 1970 3 28 BOX 西城町熊野 2017 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

神社橋 その他市道　熊野神社線 1976 7.3 8.8 ＲＣ橋 西城町熊野 2017 Ⅰ ●

大羽橋 その他市道　大羽線 1994 11 6.2 ＰＣ橋 西城町熊野 2017 Ⅱ ●

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)
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大羽橋 その他市道　大羽線 1965 2.6 5 ＲＣ橋 西城町熊野 2017 Ⅰ ●

梶谷橋 その他市道　梶谷線 1979 3.6 4.4 BOX 西城町熊野 2017 Ⅰ ●

中尺田橋 その他市道　中尺田線 1998 6.8 4.2 ＲＣ橋 西城町熊野 2017 Ⅰ ●

下田鋤橋 その他市道　田鋤線 1970 17.4 3.6 鋼橋 西城町熊野 2017 Ⅱ ●

田鋤橋 その他市道　田鋤線 1971 19.1 3.6 鋼橋 西城町熊野 2017 Ⅲ ● △ 塗替塗装等

明賀橋 その他市道　大原線 1973 20.6 3.2 ＰＣ橋 西城町熊野 2019 Ⅱ ●

藤川橋 その他市道　大原線 1965 3.6 4.1 ＲＣ橋 西城町八鳥 2017 Ⅰ ●

熊野石原１号橋 その他市道　熊野石原線 1982 14.6 4.3 ＰＣ橋 西城町熊野 2017 Ⅰ ●

熊野石原２号橋 その他市道　熊野石原線 1965 6.2 8.5 鋼橋 西城町熊野 2017 Ⅲ ● △ ○ 塗替塗装等

石塚橋 その他市道　石塚線 1996 13.5 4.9 ＰＣ橋 西城町小鳥原 2017 Ⅱ ●

BOX 1級市道　宮奥下線 1978 2.6 10 BOX 西城町高尾 2017 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

第三橋 1級市道　槇ヶ峠線 1978 2.4 3.6 BOX 西城町高尾 2017 Ⅰ ●

上高尾橋 1級市道　槇ヶ峠線 1972 3.5 3.4 ＲＣ橋 西城町高尾 2017 Ⅰ ●

鯰原橋 その他市道　鯰原線 1982 19.4 5 鋼橋 西城町小鳥原 2017 Ⅱ ●

仲祖橋 その他市道　中祖線 1968 5.5 3.4 ＲＣ橋 西城町小鳥原 2017 Ⅱ ●

出店橋 その他市道　矢田河内線 1972 6.2 3.5 ＲＣ橋 西城町小鳥原 2017 Ⅱ ●

保賀谷橋 その他市道　小谷線 1991 11.5 5 ＰＣ橋 西城町小鳥原 2017 Ⅱ ●

土居橋 その他市道　子持原線 1956 15.4 6 ＲＣ橋 西城町小鳥原 2017 Ⅱ ●

木下橋 その他市道　小鳥原土居線 1956 3.5 4.8 ＲＣ橋 西城町小鳥原 2017 Ⅱ ●

永原橋 その他市道　小鳥原土居線 1956 16.2 7.5 ＰＣ橋 西城町小鳥原 2017 Ⅱ ●

下り畑橋 その他市道　下り畑線 1955 14.8 5.4 ＲＣ橋 西城町小鳥原 2017 Ⅱ ●

二重坂橋 その他市道　二重坂線 1971 10.2 4.7 ＰＣ橋 西城町高尾 2017 Ⅱ ●

松永下橋 その他市道　二重坂線 1964 4.7 4 ＲＣ橋 西城町八鳥 2017 Ⅰ ●

BOX その他市道　二重坂線 1984 3.5 5 BOX 西城町八鳥 2017 Ⅱ ●

母谷橋 その他市道　安田線 1972 11.5 3.6 ＰＣ橋 西城町小鳥原 2017 Ⅱ ●

安田橋 その他市道　安田線 1976 7.6 3.6 ＰＣ橋 西城町小鳥原 2017 Ⅱ ●

中祖橋 その他市道　母谷線 1976 16.1 4.8 ＰＣ橋 西城町小鳥原 2017 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

蔵座目橋 その他市道　母谷線 1986 7 3 ＲＣ橋 西城町小鳥原 2017 Ⅱ ●

BOX1 その他市道　天樋線 1981 2 13 BOX 西城町小鳥原 2017 Ⅱ ●

天樋橋 その他市道　天樋線 1977 13 5.8 ＰＣ橋 西城町小鳥原 2017 Ⅱ ●

天樋２号橋 その他市道　天樋線 1980 8.5 5.8 ＰＣ橋 西城町小鳥原 2017 Ⅱ ●

BOX2 その他市道　天樋線 1979 2.1 7 BOX 西城町小鳥原 2017 Ⅱ ●

高尾中央１号橋 1級市道　高尾中央線 1995 10.5 4.8 ＰＣ橋 西城町高尾 2017 Ⅰ ●

高尾中央２号橋 1級市道　高尾中央線 1979 3.4 6 BOX 西城町高尾 2017 Ⅰ ●

三坂新橋 1級市道　三坂小奴可線 1983 11.4 8.2 ＰＣ橋 西城町三坂 2017 Ⅱ ●

弁財天橋 1級市道　三坂小奴可線 1971 14.7 8.2 ＰＣ橋 西城町三坂 2017 Ⅱ ●

BOX1 1級市道　三坂小奴可線 1980 2 18.1 BOX 西城町三坂 2017 Ⅱ ●

BOX2 1級市道　三坂小奴可線 1981 2 8.1 BOX 西城町三坂 2017 Ⅱ ●

永金橋 1級市道　三坂小奴可線 1986 20.5 8.2 ＰＣ橋 西城町三坂 2017 Ⅱ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

麓橋 その他市道　鉾の丸線 1983 10.5 5.3 ＰＣ橋 西城町三坂 2017 Ⅱ ●

岩祖橋 その他市道　岩祖線 1965 15.4 3.6 鋼橋 西城町三坂 2017 Ⅰ ● 補修済(2014年度)

鉾の丸橋 その他市道　鉾の丸線 1987 17.6 4.6 ＰＣ橋 西城町三坂 2017 Ⅱ ●

猫山橋 その他市道　猫山線 1979 6.2 4.6 ＲＣ橋 西城町三坂 2017 Ⅱ ●

笹刈橋 1級市道　三坂線 1960 5 5.9 ＲＣ橋 西城町三坂 2017 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

三坂橋 1級市道　三坂線 1962 11.5 4.7 ＲＣ橋 西城町三坂 2017 Ⅱ ●

今田橋 その他市道　今田線 1976 4.5 7.4 ＲＣ橋 西城町三坂 2017 Ⅰ ●

衣木橋 1級市道　後油木線 1987 20.2 8.3 鋼橋 西城町油木 2017 Ⅱ ● △ ○ 塗替塗装等

上平橋 その他市道　平組線 1965 10 1.9 鋼橋 西城町油木 2017 Ⅱ ●

桜河内橋 その他市道　桜河内線 1991 16.4 3.8 鋼橋 西城町油木 2017 Ⅱ ●

片倉橋 その他市道　桜河内線 1959 5.7 2.9 ＲＣ橋 西城町油木 2017 Ⅱ ●

大平橋 その他市道　油木大平線 1969 11.5 3.6 ＰＣ橋 西城町油木 2017 Ⅱ ●

四通橋 その他市道　油木中組線 1981 15.5 4.8 ＰＣ橋 西城町油木 2017 Ⅱ ●

灰庭橋 その他市道　灰庭線 1968 5 4.9 ＲＣ橋 西城町油木 2017 Ⅱ ●

新衣木橋 1級市道　後油木線 1974 28.6 8.1 鋼橋 西城町油木 2017 Ⅱ ● △ ○ 塗替塗装等

BOX1 その他市道　油木熊野線 1974 2.4 12.9 BOX 西城町油木 2017 Ⅱ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画
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BOX2 その他市道　油木熊野線 1974 2.4 14 BOX 西城町油木 2017 Ⅱ ●

細の谷橋 その他市道　油木上組線 1961 4.6 4.2 ＲＣ橋 西城町油木 2017 Ⅱ ●

古谷橋 その他市道　三井野線 1957 11.6 4.6 鋼橋 西城町油木 2017 Ⅱ ●

湯の平橋 その他市道　湯の平線 1987 20.5 6.6 ＰＣ橋 西城町油木 2017 Ⅱ ●

藤川橋 その他市道　藤川線 1988 16.2 3.7 鋼橋 西城町油木 2017 Ⅱ ●

願橋 その他市道　油木藤槻線 1991 20.9 4.8 ＰＣ橋 西城町油木 2017 Ⅱ ●

寺谷橋 その他市道　寺谷塩田線 1980 7.3 6 ＰＣ橋 西城町大屋 2017 Ⅰ ●

天神橋 その他市道　三田黒谷線 1952 8.6 4.6 ＲＣ橋 西城町大家 2017 Ⅱ ●

加谷橋 その他市道　三田黒谷線 1963 5 5.3 ＲＣ橋 西城町大家 2017 Ⅱ ●

椀谷橋 1級市道　西城小奴可線 2015 11.4 6.2 ＰＣ橋 西城町八鳥 2017 Ⅰ ●

大栃の木橋 その他市道　大羽線 2017 13.6 5 ＰＣ橋 西城町熊野 2019 Ⅰ ●

御幸橋 その他市道　御幸線 1963 21.4 4.2 ＲＣ橋 比和町比和 2018 Ⅱ ●

若林橋 1級市道　布見線 1992 22.5 6.2 ＰＣ橋 比和町比和 2018 Ⅰ ●

BOX1 1級市道　布見線 1994 2 11.6 BOX 比和町比和 2018 Ⅰ ●

佐和利橋 1級市道　布見線 1994 24.5 6.5 ＰＣ橋 比和町比和 2018 Ⅰ ●

BOX2 1級市道　布見線 1994 2 11 BOX 比和町比和 2018 Ⅰ ●

平岡橋 1級市道　布見線 1998 10.5 6.2 ＰＣ橋 比和町比和 2018 Ⅰ ●

BOX3 1級市道　布見線 1998 4 10.5 BOX 比和町比和 2018 Ⅱ ●

瓜只橋 1級市道　小峠線 1992 10.5 9.8 ＰＣ橋 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

小峠1号橋 1級市道　小峠線 1992 3.5 8.4 ＲＣ橋 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

BOX1 1級市道　小峠線 1992 2.9 28.6 BOX 比和町三河内 2018 Ⅱ ●

BOX2 1級市道　小峠線 1992 2 28.8 BOX 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

BOX3 1級市道　小峠線 1992 2 48.2 BOX 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

BOX4 1級市道　小峠線 1992 2 55.3 BOX 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

越原橋 1級市道　小峠線 1992 35.5 8.2 鋼橋 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

BOX1 1級市道　元常線 1987 2 17 BOX 比和町木屋原 2018 Ⅰ ●

BOX2 1級市道　元常線 1987 2 17.5 BOX 比和町木屋原 2018 Ⅰ ●

元常橋 1級市道　元常線 1987 26 9.3 ＰＣ橋 比和町元常 2018 Ⅱ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

BOX3 1級市道　元常線 1987 2.2 12.3 BOX 比和町木屋原 2018 Ⅰ ●

馬乗橋 1級市道　元常線 1988 17.6 9.3 ＰＣ橋 比和町元常 2018 Ⅰ ●

元常4号橋 その他市道　元常４号支線 1972 2 6.8 ＲＣ橋 比和町木屋原 2018 Ⅰ ●

下山根橋 その他市道　元常４号支線 1970 12.2 3.5 ＰＣ橋 比和町木屋原 2018 Ⅱ ●

当根橋 2級市道　本当根線 1970 9.5 4.9 ＲＣ橋 比和町比和 2018 Ⅰ ●

当根橋 2級市道　本当根線 1983 2 4.6 ＲＣ橋 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

間地橋 その他市道　東木ノ下線 1968 5.5 3.8 ＲＣ橋 比和町古頃 2018 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

大渡橋 1級市道　又砂高谷線 1988 34 6.2 ＰＣ橋 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

BOX1 1級市道　又砂高谷線 1986 2 13 BOX 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

BOX2 1級市道　又砂高谷線 1980 2.3 6.4 BOX 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

熊原橋 1級市道　又砂高谷線 1969 10.4 4.7 ＰＣ橋 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

法佛橋 1級市道　又砂高谷線 1975 7.4 4.5 ＲＣ橋 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

高谷橋 1級市道　又砂高谷線 1969 8.5 4.6 ＰＣ橋 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

矢櫃橋 1級市道　又砂高谷線 1973 8.8 4.6 ＰＣ橋 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

大畑橋 2級市道　朝宮線 1980 19 4.8 ＰＣ橋 比和町永原 2018 Ⅱ ●

奈良谷橋 2級市道　奈良谷線 1984 10 5.7 鋼橋 比和町比和 2018 Ⅰ ●

岸田橋 2級市道　奈良谷線 1995 12.6 6 ＰＣ橋 比和町比和 2018 Ⅰ ●

中央２号橋 2級市道　中央１号線 1964 3.2 3.6 ＲＣ橋 比和町三河内 2018 Ⅱ ●

一本松橋 2級市道　南線 1971 8.5 6.3 ＰＣ橋 比和町三河内 2018 Ⅱ ●

上惣瀬橋 2級市道　惣瀬線 1970 30.7 4 ＲＣ橋 比和町木屋原中 2018 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

惣瀬橋 2級市道　惣瀬線 1976 2.1 6.5 BOX 比和町木屋原 2018 Ⅰ ●

下惣瀬橋 2級市道　惣瀬線 2003 41 6.2 ＰＣ橋 比和町木屋原下 2018 Ⅰ ●

川西橋 2級市道　甲之邑線 1983 12.4 6 ＰＣ橋 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

BOX 2級市道　甲之邑線 1983 2 24 BOX 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

久泉原橋 その他市道　久泉原３号線 1970 14 4.7 鋼橋 比和町森脇 2018 Ⅱ ●

槙原橋 その他市道　槇原線 1973 7.4 3.9 ＲＣ橋 比和町森脇 2018 Ⅰ ●

井尻谷1号橋 その他市道　井尻谷線 1982 10.4 3.8 ＰＣ橋 比和町森脇 2018 Ⅰ ●

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度
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水谷橋 その他市道　水谷線 1973 11.5 3.4 ＰＣ橋 比和町森脇 2018 Ⅱ ●

間門奧橋 2級市道　間門線 1977 5.9 5.2 BOX 比和町森脇 2018 Ⅰ ●

間門橋 その他市道　間門支線１号線 1967 19 3 ＰＣ橋 比和町永原 2018 Ⅰ ● 補修済(2011年度)

朝宮橋 その他市道　朝宮支線１号線 1966 24 3.7 鋼橋 比和町永原 2018 Ⅱ ●

籠守橋 その他市道　朝宮支線２号線 1976 18.9 5.1 鋼橋 比和町森脇 2018 Ⅱ ●

一里松上橋 その他市道　一里松上線 1981 21.7 3.8 ＰＣ橋 比和町永原 2018 Ⅰ ●

一里松橋 その他市道　一里松線 1980 18.4 2.8 ＰＣ橋 比和町永原 2019 Ⅱ ●

学校前橋 その他市道　学校前線 1969 20.2 4.2 ＲＣ橋 比和町比和 2019 Ⅱ ● 補修済(2017年度)

BOX その他市道　樋ノ奥線 1994 2 23.8 BOX 比和町比和 2018 Ⅰ ●

BOX その他市道　石ヶ原３号線 1983 2 8 BOX 比和町比和 2018 Ⅰ ●

比和大橋 その他市道　細越３号線 1966 49.6 4.8 鋼橋 比和町比和 2018 Ⅱ ● 補修済(2014年度)

BOX その他市道　毛栗線 1982 2 10.4 ＲＣ橋 比和町比和 2018 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

毛栗橋 その他市道　毛栗線 1964 3.4 4.8 ＲＣ橋 比和町比和 2018 Ⅱ ●

BOX1 その他市道　松木谷線 2001 2.5 15.3 BOX 比和町比和 2018 Ⅰ ●

BOX2 その他市道　松木谷線 2001 3 13.8 BOX 比和町比和 2018 Ⅰ ●

松木谷橋 その他市道　松木谷線 2008 3 9 BOX 比和町比和 2018 Ⅰ ●

大谷1号橋 その他市道　駒山線 1962 2.5 4 ＲＣ橋 比和町比和 2018 Ⅰ ●

大谷２号橋 その他市道　駒山線 1959 2.6 4.2 ＲＣ橋 比和町比和 2018 Ⅱ ●

新開1号橋 その他市道　新開線 2007 2.5 13.1 BOX 比和町比和 2018 Ⅰ ●

BOX その他市道　新開線 2007 2 5.8 BOX 比和町比和 2018 Ⅰ ●

新開3号橋 その他市道　新開線 2007 11.4 6.2 ＰＣ橋 比和町比和 2018 Ⅰ ●

大草橋 その他市道　大草線 1976 9 3.8 ＰＣ橋 比和町比和 2018 Ⅰ ●

元常中橋 その他市道　宇滝線 1976 13.4 3.6 鋼橋 比和町木屋原 2018 Ⅲ ● △ 塗替塗装等

井西谷橋 その他市道　井西谷線 1996 11.5 5 ＰＣ橋 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

井西谷1号橋 その他市道　井西谷線 1965 4 2.5 鋼橋 比和町三河内 2018 Ⅲ ●△ ○ 塗替塗装等

上山根橋 その他市道　井西谷南線 1979 7.8 3.6 ＰＣ橋 比和町三河内 2018 Ⅱ ●

砂子橋 その他市道　井西谷南線 1979 10.4 5 ＰＣ橋 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

南井西橋 その他市道　井西谷南線 1977 9 3.4 ＲＣ橋 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

BOX 2級市道　東線 1981 2 10.5 BOX 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

小風呂橋 その他市道　小和田１号支線 1970 3.3 7.4 BOX 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

朝原橋 その他市道　朝原線 1983 12.3 4.8 ＰＣ橋 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

大谷橋 その他市道　大谷線 1971 7.5 3.6 ＰＣ橋 比和町三河内 2018 Ⅱ ●

山川橋 その他市道　山川線 1973 12 4.6 ＰＣ橋 比和町木屋原 2018 Ⅱ ●

BOX その他市道　山川線 1984 3 7 BOX 比和町木屋原 2018 Ⅰ ●

折口橋 その他市道　木屋原本郷線 1972 24.1 4.7 鋼橋 比和町木屋原上 2019 Ⅱ ○ ● 塗替塗装等

立花橋 その他市道　木屋原西側線 1962 28 2.6 鋼橋 比和町木屋原中 2019 Ⅲ △ ○ ● 塗替塗装等

金坂1号橋 その他市道　金坂線 1963 4.3 3.8 ＲＣ橋 比和町木屋原 2018 Ⅱ ●

古頃小学校橋 その他市道　古頃小学校線 1965 2 4 ＲＣ橋 比和町古頃 2018 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

塩谷橋 その他市道　塩谷線 1978 8.4 4.6 ＰＣ橋 比和町古頃 2018 Ⅱ ●

山椒谷1号橋 その他市道　山椒谷線 1973 6.1 3.4 ＲＣ橋 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

山椒谷２号橋 その他市道　山椒谷線 1972 6.1 3.4 ＲＣ橋 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

山椒谷３号橋 その他市道　山椒谷線 1969 6 3.6 ＲＣ橋 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

桁谷1号橋 その他市道　桁谷線 1972 5.9 4.5 ＲＣ橋 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

桁谷３号橋 その他市道　桁谷線 1972 5.4 4.7 ＲＣ橋 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

桁谷４号橋 その他市道　桁谷線 1972 4.9 5.2 ＲＣ橋 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

桁谷６号橋 その他市道　桁谷線 1972 8.5 4.1 ＲＣ橋 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

BOX1 その他市道　吾妻山線 2003 2 19 BOX 比和町森脇 2018 Ⅰ ●

BOX2 その他市道　吾妻山線 2003 2 15 BOX 比和町森脇 2018 Ⅰ ●

糸原橋 その他市道　吾妻山線 2008 11.6 5.2 ＰＣ橋 比和町森脇 2018 Ⅰ ●

八川橋 その他市道　吾妻山線 2006 13.1 11 ＰＣ橋 比和町森脇 2018 Ⅰ ●

吾妻山2号橋 その他市道　吾妻山線 1960 3.4 4 ＲＣ橋 比和町森脇 2018 Ⅱ ●

吾妻山3号橋 その他市道　吾妻山線 1971 5.9 6 ＲＣ橋 比和町森脇 2018 Ⅰ ●

吾妻山4号橋 その他市道　吾妻山線 1977 3.5 6 ＲＣ橋 比和町森脇 2018 Ⅰ ●

BOX3 その他市道　吾妻山線 1973 2 6.9 BOX 比和町森脇 2018 Ⅰ ●

水口沖原橋 1級市道　比和三河内線 1986 12.5 7.7 ＰＣ橋 比和町比和 2018 Ⅰ ●

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)
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BOX1 1級市道　比和三河内線 1986 2 34.3 BOX 比和町比和 2018 Ⅰ ●

元常大橋 1級市道　比和三河内線 1992 176 8.8 ＰＣ橋 比和町木屋原 2018 Ⅱ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

BOX2 1級市道　比和三河内線 1974 4 21.3 BOX 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

BOX3 1級市道　比和三河内線 1979 2 35.2 BOX 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

中先途橋 その他市道　泓谷線 1961 12.5 4.2 ＲＣ橋 比和町三河内 2018 Ⅱ ●

永原大橋 2級市道　朝宮線 1952 15.6 5.1 ＲＣ橋 比和町森脇 2018 Ⅱ ●

垣内橋 2級市道　朝宮線 1959 2 4 ＲＣ橋 比和町森脇 2018 Ⅱ ●

木屋原本郷1号橋 その他市道　木屋原本郷１号線 1987 10 4.7 鋼橋 比和町木屋原 2018 Ⅱ ●

BOX1 1級市道　木屋原甲之邑線 1984 2 19.4 BOX 比和町木屋原 2018 Ⅰ ●

胡橋 1級市道　木屋原甲之邑線 1983 47 8.7 鋼橋 比和町木屋原 2018 Ⅱ ● △ 塗替塗装等

BOX2 1級市道　木屋原甲之邑線 1984 2.5 21.3 BOX 比和町木屋原 2018 Ⅰ ●

BOX3 1級市道　木屋原甲之邑線 1984 2 70.2 BOX 比和町木屋原 2018 Ⅱ ●

BOX4 1級市道　木屋原甲之邑線 1990 2 9.1 BOX 比和町木屋原 2018 Ⅰ ●

古頃橋 1級市道　木屋原甲之邑線 1990 12.5 8.2 ＰＣ橋 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

BOX5 1級市道　木屋原甲之邑線 1990 2 24.1 BOX 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

BOX6 1級市道　木屋原甲之邑線 1990 2 28.6 BOX 比和町古頃 2018 Ⅱ ●

BOX7 1級市道　木屋原甲之邑線 1990 2.5 55.5 BOX 比和町古頃 2018 Ⅱ ●

BOX8 1級市道　木屋原甲之邑線 1990 4 23 BOX 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

BOX9 1級市道　木屋原甲之邑線 1990 2 12.1 BOX 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

BOX10 1級市道　木屋原甲之邑線 1990 3 12.3 BOX 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

BOX11 1級市道　木屋原甲之邑線 1990 2.5 18.2 BOX 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

BOX12 1級市道　木屋原甲之邑線 1990 2.5 8.3 BOX 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

BOX13 1級市道　木屋原甲之邑線 1990 2 18 BOX 比和町古頃 2018 Ⅰ ●

森田橋 その他市道　中先途宇山線 1972 9.5 3.5 ＰＣ橋 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

寸為橋 2級市道　宮原線 1966 21 4.2 鋼橋 比和町山王 2018 Ⅱ ●

宮原1号橋 2級市道　宮原線 1989 4.2 5.1 BOX 比和町森脇 2018 Ⅰ ●

宮原橋 2級市道　宮原線 1969 15.5 3.5 ＰＣ橋 比和町山王 2018 Ⅱ ● 補修済(2011年度)

吾妻大橋 その他市道　吾妻池の原線 1968 16.5 10.2 ＰＣ橋 比和町森脇 2018 Ⅰ ●

BOX1 その他市道　吾妻池の原線 1972 3 19.6 BOX 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

BOX2 その他市道　吾妻池の原線 1978 3 21.3 BOX 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

大膳橋 その他市道　吾妻池の原線 1977 10.6 4.7 ＲＣ橋 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

BOX3 その他市道　吾妻池の原線 1980 2 6.1 BOX 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

BOX4 その他市道　吾妻池の原線 1965 2 13 BOX 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

BOX5 その他市道　吾妻池の原線 1978 2 8.2 BOX 比和町森脇 2018 Ⅱ ●

保心堂橋 その他市道　友貞沖線 1982 10.4 5.2 ＰＣ橋 比和町比和 2018 Ⅰ ●

友貞橋 その他市道　友貞沖線 1988 12.1 2.6 ＰＣ橋 比和町比和 2018 Ⅰ ●

幸元橋 その他市道　倉岡線 1965 13 3 鋼橋 比和町木屋原 2018 Ⅱ ●

BOX その他市道　山中線 1983 2 8 BOX 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

胡橋 その他市道　比和中央線 1926 9.1 4.4 ＲＣ橋 比和町比和 2018 Ⅱ ●

BOX その他市道　石ヶ原２号線 1983 3.2 8 BOX 比和町森脇 2018 Ⅰ ●

BOX その他市道　運動公園線 1995 2 21 BOX 比和町比和 2018 Ⅰ ●

萩峠橋 その他市道　越原２号線 1995 13.4 4.5 ＲＣ橋 比和町三河内 2018 Ⅱ ●

貝山橋 その他市道　王居峠１号線 1970 3.7 5.3 ＲＣ橋 比和町森脇 2018 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

三草橋 その他市道　王居峠郷原線 1973 6.6 8.1 ＲＣ橋 比和町森脇 2018 Ⅱ ●

小和田北橋 その他市道　台組線 1960 2.7 4.5 ＲＣ橋 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

長谷橋 その他市道　長谷線 1973 5.1 6 ＲＣ橋 比和町三河内 2018 Ⅱ ●

新開奥上橋 その他市道　新開奥線 1971 5.3 4.4 ＲＣ橋 比和町比和 2018 Ⅱ ●

新開奥下橋 その他市道　新開奥線 1972 5.4 4.6 ＲＣ橋 比和町比和 2018 Ⅰ ●

中組橋 その他市道　元常中組線 1976 11.5 2.7 鋼橋 比和町木屋原 2018 Ⅱ ●

BOX 1級市道　比和三河内線 1979 2.5 12 BOX 比和町比和 2018 Ⅰ ●

中央1号橋 2級市道　中央1号線 2013 2.9 7.2 BOX 比和町三河内 2018 Ⅰ ●

俵原橋 その他市道　俵原森脇線 1981 19 5 鋼橋 高野町上湯川 2019 Ⅱ ●

頓谷橋 その他市道　頓谷橋中橋線 1976 20.5 4.7 鋼橋 高野町上湯川 2018 Ⅱ ●

三草橋 その他市道　頓谷橋中橋線 1973 18.1 4.5 鋼橋 高野町上湯川 2018 Ⅱ ● 補修済(2011年度)

笹谷橋 2級市道　笹谷線 1980 13.6 4.8 ＰＣ橋 高野町上湯川 2018 Ⅱ ●

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)
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笹谷１号橋 その他市道　兼丸菅田線 1980 3.2 15 BOX 高野町上湯川 2018 Ⅰ ●

明神橋 その他市道　兼丸菅田線 1982 12.5 4.8 ＰＣ橋 高野町上湯川 2018 Ⅰ ●

龍乃屋橋 その他市道　永谷線 1982 11.8 5.1 ＰＣ橋 高野町下湯川 2018 Ⅰ ●

今田屋橋 その他市道　中野原線２号 1972 24.1 4.6 鋼橋 高野町下湯川 2018 Ⅲ △ ● 塗替塗装等

中井橋 その他市道　中野原線２号 1972 5.1 4.7 ＲＣ橋 高野町下湯川 2018 Ⅱ ●

船原橋 その他市道　船原線 1976 32.2 4.2 鋼橋 高野町下湯川 2019 Ⅱ ● 補修済(2018年度)

松下橋 その他市道　船原線 1982 9.6 4.4 ＰＣ橋 高野町下湯川 2018 Ⅱ ●

新貝崎大橋 2級市道　貝崎水谷線 1998 24.3 10.5 ＰＣ橋 高野町和南原 2018 Ⅱ ●

水谷大橋 2級市道　貝崎水谷線 1996 23.8 9.6 ＰＣ橋 高野町和南原 2018 Ⅱ ●

栗原橋 2級市道　貝崎水谷線 1995 9 10.5 ＰＣ橋 高野町和南原 2018 Ⅰ ●

一ノ渡橋 2級市道　貝崎水谷線 1993 13.6 8.2 ＰＣ橋 高野町和南原 2018 Ⅰ ●

となりぐみ橋 その他市道　貝崎隣組線 2000 19.6 6.2 ＰＣ橋 高野町和南原 2018 Ⅰ ●

水谷橋 その他市道　水谷橋貝崎線 1968 16 4.7 ＰＣ橋 高野町和南原 2018 Ⅱ ●

井手の原橋 2級市道　深石水谷線 2006 13.9 7.7 ＰＣ橋 高野町和南原 2018 Ⅰ ●

蔀山橋 その他市道　毛無線 1980 15.5 6.7 ＰＣ橋 高野町新市 2018 Ⅰ ●

毛無川橋 その他市道　毛無線 1981 11.7 4.1 ＰＣ橋 高野町新市 2018 Ⅰ ●

上市中橋 その他市道　藤元石原線 1997 8.4 7.7 ＰＣ橋 高野町新市 2018 Ⅰ ●

久村橋 1級市道　南上市線 1971 2.4 12 BOX 高野町南 2018 Ⅰ ●

BOX 1級市道　南上市線 1983 2 8.1 BOX 高野町南 2018 Ⅰ ●

南上橋 1級市道　南上市線 1980 13.3 6.2 ＰＣ橋 高野町南 2018 Ⅰ ●

鶴ケ渡橋 1級市道　南上市線 1991 24.9 6.2 ＰＣ橋 高野町新市 2018 Ⅰ ●

南橋 その他市道　和手川南線 2004 35.2 9.2 ＰＣ橋 高野町南 2018 Ⅰ ●

新町橋 その他市道　瀬戸川線 1978 2.5 3 ＲＣ橋 高野町新市 2018 Ⅱ ●

川上橋 その他市道　瀬戸川線 1957 4.3 2.9 ＲＣ橋 高野町新市 2018 Ⅰ ●

瀬戸川橋 その他市道　西町下本町線 1958 4.6 4.4 ＲＣ橋 高野町新市 2018 Ⅱ ●

大谷橋 2級市道　篠原線 1987 2.4 6 BOX 高野町和南原 2018 Ⅰ ●

大山橋 2級市道　篠原線 1987 2.4 9 BOX 高野町和南原 2018 Ⅱ ●

篠原大橋 2級市道　篠原線 1989 18.3 6.2 ＰＣ橋 高野町篠原 2018 Ⅰ ●

BOX 2級市道　篠原線 1986 2 15 BOX 高野町篠原 2018 Ⅰ ●

戦橋 2級市道　篠原線 1988 17.1 6.2 ＰＣ橋 高野町篠原 2018 Ⅰ ●

篠原八谷橋 2級市道　篠原線 1988 2.2 7.9 BOX 高野町和南原 2018 Ⅰ ●

福田橋 2級市道　貝崎水谷線 1988 3.5 8 BOX 高野町和南原 2018 Ⅰ ●

戸田橋 その他市道　篠原１号線 1996 15 9.2 ＰＣ橋 高野町和南原 2018 Ⅰ ●

杉ノ谷橋 その他市道　貝崎青掛線 1982 6.4 4.1 ＰＣ橋 高野町和南原 2018 Ⅰ ●

杉ノ木橋 その他市道　貝崎青掛線 1982 10.4 4.1 ＰＣ橋 高野町和南原 2018 Ⅰ ●

中道橋 その他市道　貝崎青掛線 1978 5 3.8 ＲＣ橋 高野町和南原 2018 Ⅰ ●

三沢橋 2級市道　奥三沢線 1967 7.8 5.6 ＲＣ橋 高野町和南原 2018 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

西川橋 2級市道　奥三沢線 1967 7 4.8 ＲＣ橋 高野町和南原 2018 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

垣内橋 1級市道　東半戸市原線 2001 29.4 10 ＰＣ橋 高野町垣内 2018 Ⅰ ●

東半戸橋 2級市道　市原線 1969 6.5 4.6 ＲＣ橋 高野町新市 2018 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

半戸大橋 1級市道　殿垣内半戸線 2001 25 11 ＰＣ橋 高野町半戸 2018 Ⅰ ●

別当橋 その他市道　中門田別当線 1980 40.1 5 鋼橋 高野町新市 2019 Ⅱ ● 補修済(2018年度)

若宮沖橋 その他市道　別当南線 1965 3.5 10.5 ＲＣ橋 高野町中門田 2018 Ⅱ ●

半戸橋 1級市道　上里原岡大内線 1964 20.1 5.2 ＲＣ橋 高野町新市 2018 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

大内川橋 1級市道　上里原岡大内線 1968 6.8 5.1 ＲＣ橋 高野町岡大内 2018 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

竜見橋 1級市道　上里原岡大内線 1985 14.3 6.2 ＰＣ橋 高野町岡大内 2018 Ⅰ ●

赤名谷橋 1級市道　上里原岡大内線 1983 6.6 5.9 ＲＣ橋 高野町上里原 2018 Ⅰ ●

新開橋 2級市道　西半戸市原線 1969 24.5 4.7 ＰＣ橋 高野町新市 2018 Ⅱ ●

小原橋 2級市道　大内線 1965 12.1 4.2 ＲＣ橋 高野町岡大内 2018 Ⅱ ●

溜屋橋 2級市道　大内線 1969 7 4.7 ＲＣ橋 高野町岡大内 2018 Ⅱ ●

白根橋 2級市道　大内線 1970 6.4 4.7 ＲＣ橋 高野町岡大内 2018 Ⅱ ●

茅先橋 2級市道　大内線 1969 5.6 4.6 ＲＣ橋 高野町岡大内 2018 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

岡大内橋 1級市道　登立岡線 2001 43.8 7.7 ＰＣ橋 高野町岡大内 2018 Ⅰ ●

半田橋 2級市道　西川金尾線 1967 7.1 4.3 ＲＣ橋 高野町奥門田 2018 Ⅱ ●

鳥打橋 2級市道　西川金尾線 1968 3.7 3.3 ＲＣ橋 高野町奥門田 2018 Ⅱ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画
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笹畑橋 その他市道　中門田下組線 1971 7.4 4.7 ＰＣ橋 高野町中門田 2018 Ⅰ ●

登立橋 その他市道　中門田登立線 1930 8.6 6.6 ＲＣ橋 高野町中門田 2018 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

吉崎前橋 2級市道　上里原頓原線 1978 6.5 4.5 ＲＣ橋 高野町上里原 2018 Ⅰ ●

一の渡橋 2級市道　上里原頓原線 1982 17 6 鋼橋 高野町上里原 2018 Ⅰ ●

水谷橋 2級市道　上里原頓原線 1982 7.5 4.6 ＲＣ橋 高野町上里原 2018 Ⅰ ●

大万木橋 2級市道　上里原頓原線 1976 11.5 4.7 鋼橋 高野町上里原 2018 Ⅱ ●

東平橋 2級市道　上里原頓原線 1980 8.5 4.5 ＲＣ橋 高野町上里原 2018 Ⅱ ●

雉山橋 その他市道　木地山線 1967 13.7 4.1 ＲＣ橋 高野町上里原 2018 Ⅱ ●

砂ヶ原橋 その他市道　砂ヶ原竹地線 1974 46.1 4.8 鋼橋 高野町高暮 2019 Ⅱ ● 補修済(2011年度)

大谷橋 その他市道　桑原幡杭線 1967 46.1 4.1 鋼橋 高野町高暮 2019 Ⅲ △ ○ ● 塗替塗装等

幡杭橋 その他市道　桑原幡杭線 1979 47.6 4.8 鋼橋 高野町高暮 2018 Ⅲ △ ○ ● 塗替塗装等

指谷橋 その他市道　指谷線 1968 25.5 4.3 鋼橋 高野町高暮 2018 Ⅱ ●

新指谷橋 その他市道　指谷線 1982 22.9 5 鋼橋 高野町高暮 2018 Ⅰ ●

向田橋 その他市道　向田線 1979 6.6 4.1 ＲＣ橋 高野町和南原 2018 Ⅰ ●

下組橋 その他市道　下組飯島線 1981 9 4.6 ＲＣ橋 高野町奥門田 2018 Ⅰ ●

栃谷橋 その他市道　栃谷線 1973 5.5 4.6 ＲＣ橋 高野町下門田 2018 Ⅱ ●

篠原橋 その他市道　深石篠原線 1964 14.6 5.8 ＲＣ橋 高野町和南原 2018 Ⅲ △ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

荒神橋 その他市道　篠原荒神線 1965 10.9 4.5 ＲＣ橋 高野町和南原 2018 Ⅰ ●

中橋 その他市道　中組王居峠線 1978 19.7 8.2 ＰＣ橋 高野町上湯川 2018 Ⅱ ●

郷原橋 その他市道　橋本川根線 1987 18.6 6 ＰＣ橋 高野町上湯川 2018 Ⅰ ●

笹谷上橋 2級市道　笹谷線 1995 13.5 5.2 ＰＣ橋 高野町上湯川 2018 Ⅰ ●

笹谷中橋 その他市道　笹谷下線 1981 15.1 5.2 ＰＣ橋 高野町上湯川 2018 Ⅰ ●

尻無橋 その他市道　加島白川線 1971 21.1 4.2 鋼橋 高野町下湯川 2018 Ⅲ △ ○ ● 塗替塗装等

比婆屋橋 その他市道　加島白川線 1971 12.4 5 ＰＣ橋 高野町下湯川 2018 Ⅰ ●

おくがいち橋 その他市道　永田線（新市） 1985 9.9 4.6 ＰＣ橋 高野町新市 2018 Ⅰ ●

林中村橋 その他市道　林中村線 1982 13.6 3.7 ＰＣ橋 高野町和南原 2018 Ⅰ ●

落合橋 その他市道　落谷線 1971 3.7 4.7 ＲＣ橋 高野町奥門田 2018 Ⅱ ●

西川橋 その他市道　西川本線 1992 10.4 4.8 ＰＣ橋 高野町奥門田 2018 Ⅰ ●

島津橋 その他市道　下高宮内島津線 1982 7.8 4.4 ＰＣ橋 高野町下門田 2018 Ⅰ ●

本元橋 その他市道　本元線 1973 9 4.8 ＰＣ橋 高野町岡大内 2018 Ⅰ ●

崎前橋 その他市道　崎前線 1977 16.1 3.8 鋼橋 高野町上里原 2019 Ⅲ △ ○ ● 塗替塗装等 補修済(2014年度)

金子原橋 その他市道　国本線 1973 41 4.4 鋼橋 高野町高暮 2018 Ⅲ △ ● 塗替塗装等

嵐根原橋 その他市道　高暮田中線 1986 34.7 5 鋼橋 高野町高暮 2018 Ⅲ △ ○ ● 塗替塗装等

下山橋 その他市道　下山線 1966 4.4 3.4 ＲＣ橋 高野町和南原 2018 Ⅰ ●

南橋 その他市道　大鬼谷線 1971 10.6 4.7 ＲＣ橋 高野町南 2018 Ⅱ ●

安部橋 その他市道　安部線 1973 4.4 3.5 ＲＣ橋 高野町南 2018 Ⅰ ●

金子原下橋 その他市道　国本線 1978 3.5 4.6 ＲＣ橋 高野町高暮 2018 Ⅰ ●

金子原上橋 その他市道　金子原長谷川線 1983 2.3 9 BOX 高野町高暮 2018 Ⅱ ●

深溝橋 その他市道　後谷深溝線 1986 3.2 9 BOX 高野町下門田 2018 Ⅰ ●

白根橋 2級市道　南奥門田線 1988 4.5 11.6 BOX 高野町奥門田 2018 Ⅰ ●

BOX 2級市道　南奥門田線 1988 5.3 21 BOX 高野町奥門田 2018 Ⅱ ●

BOX 1級市道　下高宮内線 1988 7 30 BOX 高野町奥門田 2018 Ⅰ ●

奥橋 その他市道　上田永田線 1971 5.6 4.8 ＰＣ橋 高野町奥門田 2018 Ⅰ ●

上里原橋 2級市道　上里原後谷線 2015 46.5 6.2 ＰＣ橋 高野町上里原 2018 Ⅰ ●

上里原1号ボックス橋 2級市道　上里原後谷線 2011 4.8 6.6 BOX 高野町上里原 2019 Ⅰ ●

上里原2号ボックス橋 2級市道　上里原後谷線 2012 7.4 5 BOX 高野町上里原 2019 Ⅰ ●

大橋 2級市道　新市寺沖線 1927 28.5 4.8 ＲＣ橋 高野町新市 2018 Ⅱ ●

矢ノ迫橋 2級市道　湯木市場線 1982 9 5.9 ＲＣ橋 口和町永田 2018 Ⅱ ●

吉迫川橋 1級市道　永田日南線 1982 2.2 7.8 BOX 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

新本郷橋 1級市道　永田日南線 1982 12.8 8.5 ＰＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

泉橋 1級市道　永田日南線 1986 15.3 11 ＰＣ橋 口和町向泉 2018 Ⅰ ●

金田中央橋 2級市道　石谷線 2002 22.4 8.2 ＰＣ橋 口和町金田 2018 Ⅰ ●

両郡橋 1級市道　常定線 1978 30 6.2 ＰＣ橋 口和町常定 2018 Ⅱ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

BOX 1級市道　常定線 2002 3 6.6 BOX 口和町永田 2018 Ⅰ ●

若宮橋 1級市道　皆原線 1981 19.6 9.6 ＰＣ橋 口和町向泉 2018 Ⅱ ●

路線名橋梁名

●定期点検

点検・補修等計画

△調査設計

○補修等工事 備考欄
補修内容

（主な措置内容）
【予定】

診断
区分

点検
年度

所在地橋種
幅員
(ｍ)

橋長
(ｍ)

架設
年度
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倉屋敷橋 2級市道　本谷線 1970 14.3 8.9 ＰＣ橋 口和町竹地谷 2018 Ⅱ ●

高橋 2級市道　本谷線 1973 10.3 6.2 ＰＣ橋 口和町竹地谷 2018 Ⅱ ●

古川橋 2級市道　本谷線 1969 3 6.2 ＲＣ橋 口和町竹地谷 2018 Ⅱ ●

戸増橋 2級市道　本谷線 2007 4.6 12.2 BOX 口和町竹地谷 2018 Ⅰ ●

上本谷橋 2級市道　本谷線 2007 4.1 11.2 BOX 口和町竹地谷 2018 Ⅰ ●

今井大橋 2級市道　本谷線 2002 3 13.5 BOX 口和町竹地谷 2018 Ⅰ ●

今井横橋 2級市道　本谷線 2002 3 22.5 BOX 口和町竹地谷 2018 Ⅰ ●

池津橋 1級市道　永田日南線 2003 19.5 11 ＰＣ橋 口和町永田 2018 Ⅰ ●

新弘法橋 1級市道　永田日南線 1982 16.7 8.2 ＰＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

湯木橋 2級市道　伊与谷線 1991 10.6 6.2 ＰＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

BOX 2級市道　伊与谷線 1991 6 9.3 BOX 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

とりい橋 2級市道　伊与谷線 1973 4.6 4.8 ＲＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

石出橋 2級市道　伊与谷線 1972 8.5 4.6 鋼橋 口和町湯木 2018 Ⅱ ●

吉田橋 2級市道　伊与谷線 1962 4.1 5 ＲＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

山田上橋 2級市道　伊与谷線 1970 5.3 4.4 ＲＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅱ ●

釜峰１号橋 2級市道　伊与谷線 1962 6.3 4.1 ＲＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

釜峰２号橋 2級市道　伊与谷線 1967 4 4.4 ＲＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

釜峰３号橋 2級市道　伊与谷線 1987 7.1 4.1 ＰＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

釜峰４号橋 2級市道　伊与谷線 1991 4.3 4.1 ＲＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

釜峰５号橋 2級市道　伊与谷線 1991 4.5 4.5 ＲＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

塩谷橋 2級市道　塩谷線 1973 15 3.6 鋼橋 口和町金田 2018 Ⅰ ●

大草橋 その他市道　大草線 1976 3.5 5.3 ＲＣ橋 口和町宮内 2018 Ⅱ ●

神社前橋 その他市道　大草線 1971 18.2 3.6 ＲＣ橋 口和町宮内 2018 Ⅱ ●

中山橋 2級市道　桑垣内線 1973 7 4.2 ＰＣ橋 口和町宮内 2018 Ⅱ ●

入迫橋 2級市道　本谷槙原線 1968 6.4 4 ＲＣ橋 口和町竹地谷 2018 Ⅰ ●

柄松橋 その他市道　落合高野線 1976 7.5 4.7 ＰＣ橋 口和町竹地谷 2018 Ⅱ ●

長谷川橋 その他市道　落合高野線 1987 4.5 10.1 ＲＣ橋 口和町竹地谷 2018 Ⅱ ●

元恒橋 2級市道　元恒線 1991 2 7.1 BOX 口和町永田 2018 Ⅰ ●

永石橋 その他市道　永石線 1976 7.3 4.1 ＰＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅱ ●

岩根橋 その他市道　岩根線 1974 8.6 4.7 ＰＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅱ ●

内谷橋 その他市道　藤根矢渕線 1974 9 4.2 ＰＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅱ ●

なかや橋 その他市道　藤根矢渕線 1965 6.8 3.6 鋼橋 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

田部橋 その他市道　藤根矢渕線 1975 5.1 3.4 ＲＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

藤根川1号橋 2級市道　高瀬線 1986 21.6 5.2 ＰＣ橋 口和町永田 2018 Ⅱ ●

藤根川2号橋 2級市道　高瀬線 1986 15.5 5.5 ＰＣ橋 口和町永田 2018 Ⅱ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

BOX 2級市道　高瀬線 1986 2 16.2 BOX 口和町永田 2018 Ⅰ ●

金本橋 その他市道　中郷大塩線 1974 12.3 6.5 ＰＣ橋 口和町永田 2018 Ⅰ ●

麦屋橋 その他市道　中郷深屋線 1971 15.7 3.6 ＰＣ橋 口和町永田 2019 Ⅰ ● 補修済(2015年度)

深屋中橋 その他市道　中郷深屋線 1972 3 3.3 ＲＣ橋 口和町永田 2018 Ⅰ ●

明神橋 2級市道　峰双中線 1984 11.5 4.8 ＰＣ橋 口和町金田 2018 Ⅱ ●

宮内橋 その他市道　宮内線 1973 8.6 4.6 ＰＣ橋 口和町宮内 2018 Ⅰ ●

殿垣内橋 その他市道　宮内線 1973 7.2 4.2 ＰＣ橋 口和町宮内 2018 Ⅱ ●

舟谷橋 その他市道　宮内線 1975 3.6 3.9 ＲＣ橋 口和町宮内 2018 Ⅱ ●

谷中１号橋 その他市道　宮内線 1965 8.6 3.8 鋼橋 口和町宮内 2018 Ⅲ ●△ ○ 塗替塗装等

谷中２号橋 その他市道　宮内線 1973 7.4 4.1 ＰＣ橋 口和町宮内 2018 Ⅰ ●

筍子橋 その他市道　宮内線 1979 5.4 4.1 ＲＣ橋 口和町宮内 2018 Ⅱ ●

井上橋 その他市道　田口熊谷線 1970 6.5 3.6 鋼橋 口和町宮内 2018 Ⅱ ●

たぶち橋 その他市道　皆原下日南線 1976 12 3.6 鋼橋 口和町向泉 2018 Ⅱ ●

吉木橋 その他市道　吉木月の子谷線 1974 12 4.8 鋼橋 口和町大月 2018 Ⅱ ●

新濁田橋 1級市道　宮内竹地谷線 2000 25.8 8.2 鋼橋 口和町竹地谷 2018 Ⅰ ●

桑垣内橋 その他市道　桑垣内右線 1976 5.5 4.6 ＲＣ橋 口和町宮内 2018 Ⅰ ●

滝の口橋 その他市道　竹地本谷西線 2007 2.4 9.1 BOX 口和町竹地谷 2018 Ⅰ ●

原畑橋 その他市道　五反縄原畑線 1976 19.1 3.6 鋼橋 口和町向泉 2018 Ⅱ ●

落合橋 その他市道　五反縄線 1977 20.8 4.2 鋼橋 口和町向泉 2018 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等

有田橋 その他市道　元恒２号線 1968 2.9 9.8 ＲＣ橋 口和町永田 2018 Ⅱ ●

備考欄
補修内容

（主な措置内容）
【予定】

診断
区分

点検
年度

所在地橋種
幅員
(ｍ)

橋長
(ｍ)

架設
年度

路線名橋梁名

△調査設計

○補修等工事

●定期点検

点検・補修等計画



36 

 

 

 

 

 

ページ 21/23

R3 R4 R5 R6 R7

真金原橋 その他市道　十郎線 1970 10.6 4.3 ＲＣ橋 口和町竹地谷 2018 Ⅱ ●

谷口橋 その他市道　竹地本谷東線 1977 4.8 4.1 ＲＣ橋 口和町竹地谷 2018 Ⅰ ●

公園橋 その他市道　三上公園線 1965 12.5 3.1 鋼橋 口和町宮内 2018 Ⅱ ●

門の井橋 その他市道　門の井線 1974 13 3.1 鋼橋 口和町向泉 2018 Ⅱ ●

日南橋 その他市道　向住・下日南線 1965 13 3.1 鋼橋 口和町向泉 2018 Ⅱ ●

本谷上橋 その他市道　金田本谷西線 1973 12.5 3.7 ＰＣ橋 口和町金田 2018 Ⅱ ●

上の段橋 その他市道　永沢・岩根線 1984 6.3 4.7 ＰＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

鷹巣橋 その他市道　たかのす線 1971 8.5 4.3 ＲＣ橋 口和町竹地谷 2018 Ⅰ ●

前田中橋 その他市道　桑垣内下線 1973 7.2 3.7 ＰＣ橋 口和町宮内 2018 Ⅱ ●

きぬや橋 その他市道　矢渕西線 1970 9.1 2.1 鋼橋 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

東西橋 その他市道　永石川東線 1985 14.7 4.7 ＰＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅱ ●

中の川橋 その他市道　池津２号線 1985 2.3 4.1 BOX 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

泉屋橋 その他市道　矢渕上線 1985 8.3 3.1 鋼橋 口和町湯木 2018 Ⅱ ●

弘法橋 その他市道　上ノ段線 1975 10 2.7 ＰＣ橋 口和町永田 2018 Ⅰ ●

じょうでん橋 その他市道　大久保西線 1987 10.1 3.5 鋼橋 口和町永田 2018 Ⅱ ●

宮野前橋 その他市道　中組線 1965 9 4.3 鋼橋 口和町宮内 2018 Ⅱ ●

すがわや橋 その他市道　岩根上線 1985 10.1 4.7 ＰＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

塩坪橋 その他市道　元恒中線 1965 2.5 6.19 ＲＣ橋 口和町永田 2018 Ⅰ ●

BOX その他市道　元恒中線 1979 2 6 BOX 口和町永田 2018 Ⅰ ●

BOX その他市道　下金田中央線 1978 2 4 BOX 口和町金田 2018 Ⅱ ●

大蕃橋 その他市道　才野原線 1960 26 7.4 ＰＣ橋 口和町大月 2018 Ⅱ ●

落合橋 その他市道　中組２号線 1973 7.5 5.5 ＲＣ橋 口和町宮内 2018 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

古城橋 2級市道　永田市場線 1961 12 5 ＰＣ橋 口和町永田 2018 Ⅱ ●

石谷橋 その他市道　金田本谷支線 1969 14 4.2 ＰＣ橋 口和町金田 2018 Ⅰ ●

BOX その他市道　高茂金田線 2007 2.8 39 BOX 口和町金田 2018 Ⅰ ●

BOX 2級市道　桑垣内線 2010 6 18.2 BOX 口和町宮内 2018 Ⅰ ●

江先橋 1級市道　宮内竹地谷線 1993 14.6 8.2 鋼橋 口和町宮内 2018 Ⅱ ●

三角橋 1級市道　宮内竹地谷線 1994 18.9 8.2 鋼橋 口和町竹地谷 2018 Ⅰ ●

厳島大橋 2級市道　大塩川平線 2009 197 7.5 ＰＣ橋 口和町永田 2018 Ⅰ ●

大田橋 その他市道　下金田大田線 1973 77.4 4.8 鋼橋 口和町金田 2018 Ⅲ △ ○ ● 塗替塗装等

矢渕橋 その他市道　永石１号線 1972 10.5 4.9 ＰＣ橋 口和町湯木 2018 Ⅰ ●

本谷西橋 その他市道　金田本谷西線 1965 12.6 3.1 鋼橋 口和町金田 2018 Ⅰ ●

今坂橋 2級市道　塩谷線 2014 2.3 14.5 BOX 口和町金田 2018 Ⅰ ●

五反田橋 その他市道　藤根矢渕線 2014 7.3 5.2 BOX 口和町油木 2018 Ⅰ ●

別迫1号橋 1級市道　別迫小塚線 2001 12.1 8.2 ＰＣ橋 総領町黒目 2017 Ⅰ ●

別迫小塚1号橋 1級市道　別迫小塚線 2001 6.5 8 BOX 総領町黒目 2017 Ⅰ ●

別迫小塚2号橋 1級市道　別迫小塚線 2001 5.6 17 BOX 総領町黒目 2017 Ⅰ ●

BOX 1級市道　別迫小塚線 2001 2.3 17 BOX 総領町黒目 2017 Ⅰ ●

別迫2号橋 1級市道　別迫小塚線 2001 5 12 BOX 総領町黒目 2017 Ⅱ ●

別迫支線2号橋 その他市道　別迫１号支線 1980 4.5 12.1 BOX 総領町黒目 2017 Ⅰ ●

BOX1 その他市道　別迫２号支線 1964 2.1 10 BOX 総領町黒目 2017 Ⅰ ●

別迫2号支線1号橋 その他市道　別迫２号支線 1976 8.5 4.8 鋼橋 総領町黒目 2017 Ⅱ ●

別迫2号支線2号橋 その他市道　別迫２号支線 1978 4.8 4.5 ＲＣ橋 総領町黒目 2017 Ⅰ ●

別迫2号支線3号橋 その他市道　別迫２号支線 1974 5 4.5 ＲＣ橋 総領町黒目 2017 Ⅱ ●

別迫2号支線4号橋 その他市道　別迫２号支線 1975 3.7 4.5 ＲＣ橋 総領町黒目 2017 Ⅰ ●

別迫2号支線5号橋 その他市道　別迫２号支線 1978 2.6 4.5 ＲＣ橋 総領町黒目 2017 Ⅰ ●

杉谷1号橋 その他市道　杉谷線 1971 3.8 4 ＲＣ橋 総領町黒目 2017 Ⅰ ●

杉谷2号橋 その他市道　杉谷線 1976 4 4 ＲＣ橋 総領町黒目 2017 Ⅱ ●

杉谷3号橋 その他市道　杉谷線 1973 5 3.6 ＲＣ橋 総領町黒目 2017 Ⅱ ●

杉谷4号橋 その他市道　杉谷線 1974 5.5 4.5 ＲＣ橋 総領町黒目 2017 Ⅱ ●

横屋奥1号橋 その他市道　横屋奥線 1970 3.5 7 BOX 総領町黒目 2017 Ⅰ ●

横屋奥2号橋 その他市道　横屋奥線 1965 2.5 13.6 BOX 総領町黒目 2017 Ⅰ ●

横屋奥3号橋 その他市道　横屋奥線 1969 4.5 6.1 ＲＣ橋 総領町黒目 2017 Ⅱ ●

BOX1 その他市道　横屋奥線 1961 2 8 BOX 総領町黒目 2017 Ⅰ ●

横屋奥5号橋 その他市道　横屋奥線 1974 4.4 6.4 ＲＣ橋 総領町黒目 2017 Ⅱ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計
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横屋奥6号橋 その他市道　横屋奥線 1970 2 8.2 BOX 総領町黒目 2017 Ⅰ ●

上野小坂1号橋 2級市道　矢谷上野小坂線 1969 2 10 BOX 総領町亀谷 2018 Ⅰ ●

矢谷3号橋 2級市道　矢谷上野小坂線 2012 2 14.5 BOX 総領町五箇 2018 Ⅰ ●

二本木橋 その他市道　二本木線 1962 23.6 3.8 鋼橋 総領町亀谷 2018 Ⅰ ●

矢谷1号橋 2級市道　矢谷上野小坂線 1973 2.4 6.7 BOX 総領町五箇 2018 Ⅱ ●

矢谷2号橋 2級市道　矢谷上野小坂線 1985 2 13 BOX 総領町五箇 2018 Ⅱ ●

BOX1 2級市道　矢谷上野小坂線 1980 2 8 BOX 総領町五箇 2018 Ⅱ ●

BOX2 2級市道　矢谷上野小坂線 1984 2.1 6.7 BOX 総領町五箇 2018 Ⅰ ●

光明寺橋 その他市道　大町上野線 1976 25.5 3.8 鋼橋 総領町亀谷 2016 Ⅱ ●

竹の下2号橋 その他市道　竹の下線 1974 6 3.7 ＲＣ橋 総領町中領家 2018 Ⅱ ●

的場橋 1級市道　牛の子谷線 1983 11.7 5.7 ＲＣ橋 総領町上領家 2018 Ⅱ ●

松山上領家1号橋 2級市道　万田線 1979 5 16 BOX 総領町五箇 2018 Ⅱ ●

松山橋 1級市道　松山線 1970 2.4 8.2 BOX 総領町五箇 2018 Ⅱ ●

大神田橋 1級市道　松山線 1975 4 5 ＲＣ橋 総領町五箇 2018 Ⅱ ●

第二鈩原1号橋 その他市道　第二鈩原線 1981 6.5 4.8 ＲＣ橋 総領町五箇 2018 Ⅱ ●

徳原橋 その他市道　徳原線 1970 9.5 3.6 ＰＣ橋 総領町五箇 2018 Ⅱ ●

徳原2号線1号橋 その他市道　徳原２号線 1963 7.5 3.4 ＲＣ橋 総領町五箇 2018 Ⅱ ●

丸山橋 その他市道　陰地線 1975 25.5 4.3 鋼橋 総領町中領家 2018 Ⅱ ●

高屋橋 その他市道　土居線 1971 37.2 3.3 鋼橋 総領町亀谷 2016 Ⅱ ●

千歳橋 その他市道　甲方線 1971 43.7 3.8 鋼橋 総領町下領家 2016 Ⅱ ●

甲方1号橋 その他市道　甲方線 1974 4.5 6 ＲＣ橋 総領町下領家 2016 Ⅰ ●

山家1号橋 1級市道　山家線 1971 9.5 9.1 ＲＣ橋 総領町下領家 2016 Ⅱ ●

山家2号橋 1級市道　山家線 1971 4.9 5.9 ＲＣ橋 総領町下領家 2016 Ⅰ ●

山家3号橋 1級市道　山家線 1970 14.9 6.9 ＰＣ橋 総領町下領家 2016 Ⅰ ●

稲迫橋 その他市道　下妻線 1969 6 3.4 ＲＣ橋 総領町下領家 2016 Ⅰ ●

毘沙門橋 2級市道　郷原上市線 1974 39.8 4.7 鋼橋 総領町稲草 2016 Ⅱ ● △ ○ 塗替塗装等

合原1号橋 その他市道　郷原１号線 1969 2.5 4.5 BOX 総領町稲草 2016 Ⅱ ●

合原2号橋 2級市道　郷原上市線 1969 3.5 4.6 ＲＣ橋 総領町稲草 2016 Ⅰ ●

長谷橋 2級市道　郷原上市線 1972 13 4.7 鋼橋 総領町稲草 2016 Ⅱ ●

新制橋 その他市道　郷原２号線 1971 37.6 4.7 鋼橋 総領町稲草 2016 Ⅱ ●

BOX 2級市道　鍛治屋小路線 1973 2 20 BOX 総領町稲草 2016 Ⅰ ●

鍛冶屋小路橋 その他市道　中道線 1981 3.5 3.5 ＲＣ橋 総領町稲草 2016 Ⅰ ●

馬場線1号橋 その他市道　馬場線 1976 2.1 6.9 BOX 総領町稲草 2016 Ⅱ ●

山津田1号橋 その他市道　山津田線 1977 2.4 5 BOX 総領町稲草 2016 Ⅰ ●

田中橋 2級市道　沖田線 1971 39.6 4.4 鋼橋 総領町稲草 2016 Ⅱ ●

小谷橋 2級市道　沖田線 1966 3.4 3.6 ＲＣ橋 総領町稲草 2016 Ⅱ ●

愛宕橋 1級市道　木屋谷筋線 2002 8 8.2 ＰＣ橋 総領町木屋 2016 Ⅱ ●

艮橋 1級市道　木屋谷筋線 1979 4.2 6.7 BOX 総領町木屋 2016 Ⅰ ●

木屋谷筋1号橋 1級市道　木屋谷筋線 1978 11.1 13.7 ＲＣ橋 総領町木屋 2016 Ⅱ ●

木屋谷筋2号橋 1級市道　木屋谷筋線 1972 4.6 6.3 BOX 総領町木屋 2016 Ⅱ ●

木屋谷筋3号橋 1級市道　木屋谷筋線 1979 7.5 6.3 ＲＣ橋 総領町木屋 2016 Ⅱ ●

垂原橋 その他市道　垂原線 1971 13 3.6 ＰＣ橋 総領町黒目 2017 Ⅱ ●

坂瀬橋 その他市道　垂原線 1968 4 3.3 ＲＣ橋 総領町黒目 2017 Ⅰ ●

敷尾線1号橋 2級市道　敷尾線 1987 6 6.3 BOX 総領町稲草 2016 Ⅰ ●

BOX 2級市道　敷尾線 1987 5 6 BOX 総領町稲草 2016 Ⅰ ●

黒目小学校橋 その他市道　長政線 1976 9.5 3.6 ＰＣ橋 総領町黒目 2017 Ⅱ ●

下市裏1号橋 2級市道　本町線 1972 2.3 2.7 ＲＣ橋 総領町稲草 2016 Ⅰ ●

意加美橋 その他市道　意加美線 1971 16 3.7 鋼橋 総領町五箇 2018 Ⅱ ●

竹の下3号支線1号橋 その他市道　竹の下３号支線 1973 4.6 3.2 ＲＣ橋 総領町五箇 2018 Ⅰ ●

艮2号橋 その他市道　楢木線 1987 8.1 4.8 ＲＣ橋 総領町木屋 2016 Ⅱ ●

花屋橋 2級市道　花屋線 1975 37.7 3.7 鋼橋 総領町稲草 2016 Ⅱ ● △ 塗替塗装等

割岩橋 2級市道　花屋線 1981 38.9 7.5 ＰＣ橋 総領町下領家 2016 Ⅱ ●

小坂下橋 その他市道　小坂下線 1966 14.6 3.6 鋼橋 総領町亀谷 2018 Ⅱ ●

大矢橋 その他市道　大矢線 1973 22.5 3.7 鋼橋 総領町亀谷 2018 Ⅱ ●

下妻1号橋 その他市道　下妻１号支線 1974 6.5 9 ＲＣ橋 総領町下領家 2016 Ⅰ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計
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R3 R4 R5 R6 R7

落合橋 その他市道　段畑陰地線 1970 22.5 3.1 鋼橋 総領町亀谷 2018 Ⅱ ●

竹城橋 その他市道　段畑陰地線 1970 24.5 3.1 鋼橋 総領町亀谷 2018 Ⅱ ●

上本谷橋 その他市道　上小坂線 1971 13 3.6 ＰＣ橋 総領町亀谷 2018 Ⅱ ●

下市粟石1号橋 その他市道　下市粟石線 1971 4.2 4.9 ＲＣ橋 総領町稲草 2016 Ⅱ ●

下市粟石2号橋 その他市道　下市粟石線 1963 4 7.6 ＲＣ橋 総領町稲草 2016 Ⅱ ●

下市粟石3号橋 その他市道　下市粟石線 1961 2.5 4.5 ＲＣ橋 総領町稲草 2016 Ⅰ ●

下市粟石4号橋 その他市道　下市粟石線 1969 2 6.5 ＲＣ橋 総領町稲草 2016 Ⅱ ●

矢の迫1号橋 その他市道　矢の迫線 1971 3.8 3.8 ＲＣ橋 総領町中領家 2018 Ⅰ ●

岡田橋 その他市道　高田線 1980 20.5 4.3 鋼橋 総領町亀谷 2018 Ⅱ ●

鹿島橋 その他市道　鹿島線 1969 6.4 4.2 ＲＣ橋 総領町木屋 2016 Ⅱ ●

浅香谷橋 その他市道　浅香線 1966 7 3.7 ＲＣ橋 総領町下領家 2016 Ⅱ ●

井原橋 その他市道　井原線 1977 37.7 3.7 鋼橋 総領町下領家 2016 Ⅱ ●

本谷2号線1号橋 その他市道　本谷２号線 1970 3.9 4.9 ＲＣ橋 総領町亀谷 2018 Ⅱ ●

釜田1号橋 その他市道　釜田線 1975 11.4 3.2 ＰＣ橋 総領町黒目 2016 Ⅱ ●

亀尾1号橋 その他市道　亀尾線 1974 8.5 3.7 ＰＣ橋 総領町黒目 2016 Ⅱ ●

亀尾2号橋 その他市道　亀尾線 1968 4.1 4.9 ＲＣ橋 総領町黒目 2016 Ⅱ ●

田部橋 その他市道　牛の子谷支線 1981 6.3 4.7 ＰＣ橋 総領町五箇 2018 Ⅱ ●

上市裏1号橋 その他市道　上野２号線 1958 2.3 3.1 ＲＣ橋 総領町稲草 2016 Ⅰ ●

上野1号線1号橋 その他市道　上野１号線 1965 4.3 3.4 鋼橋 総領町五箇 2018 Ⅲ ●△ ○ 塗替塗装等

共栄橋 その他市道　早稲田線 1973 13.3 3.7 鋼橋 総領町亀谷 2018 Ⅱ ●

殿畑橋 その他市道　早稲田線 1973 12.5 2.7 鋼橋 総領町黒目 2017 Ⅱ △ ● 塗替塗装等

的場1号橋 その他市道　的場線 1973 14 3.6 鋼橋 総領町上領家 2018 Ⅱ ●

渡瀬橋 その他市道　早稲田支線 1977 12.4 3.2 鋼橋 総領町黒目 2017 Ⅱ ●

永楽橋 その他市道　牛谷線 1973 20 5.8 ＲＣ橋 総領町亀谷 2018 Ⅱ ●

小坂本線1号橋 2級市道　小坂本線 1966 2.2 7.6 BOX 総領町亀谷 2018 Ⅰ ●

小坂本線2号橋 2級市道　小坂本線 1971 3.8 3.8 ＲＣ橋 総領町亀谷 2018 Ⅲ ● △
ひび割れ注入
断面修復等

小坂本線3号橋 2級市道　小坂本線 1973 3.2 4.8 ＲＣ橋 総領町亀谷 2018 Ⅱ ●

矢谷1号支線1号橋 その他市道　矢谷１号支線 1979 2.6 11.9 BOX 総領町五箇 2018 Ⅰ ●

松江橋 その他市道　宮郷線 1958 5.1 4.5 ＲＣ橋 総領町黒目 2016 Ⅱ ●

みゆき橋 その他市道　宮郷線 1976 5.7 3.6 ＲＣ橋 総領町黒目 2016 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

宮前1号橋 その他市道　宮前線 1979 3.3 4.2 ＲＣ橋 総領町黒目 2016 Ⅱ ●

小迫橋 その他市道　陰地１号線 1975 17.1 3.7 鋼橋 総領町中領家 2018 Ⅱ ●

坂瀬橋 その他市道　垂原支線 2001 17.6 3.2 ＰＣ橋 総領町黒目 2017 Ⅰ ●

敷尾2号支線1号橋 2級市道　敷尾線 1996 3.2 5 BOX 総領町稲草 2016 Ⅰ ●

郷原4号支線1号橋 その他市道　郷原４号線 1972 3.6 8.5 ＲＣ橋 総領町稲草 2016 Ⅰ ●

日南の里橋 その他市道　日南の里線 2000 10.2 6.2 ＰＣ橋 総領町稲草 2016 Ⅱ ●

日南の里2号橋 その他市道　日南の里線 2000 10.2 6.2 ＰＣ橋 総領町稲草 2016 Ⅱ ●

平和橋 その他市道　平和橋線 1964 12.7 5.8 ＲＣ橋 総領町黒目 2016 Ⅱ ●

宮本橋 その他市道　小迫３号線 1992 14.8 5.8 鋼橋 総領町五箇 2018 Ⅱ ●

川平橋 1級市道　田総の里線 1993 63.7 10.3 ＰＣ橋 総領町稲草 2016 Ⅱ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

彦ノ宮橋 1級市道　田総の里線 2001 60 8.2 ＰＣ橋 総領町稲草 2016 Ⅱ ● △ ○
ひび割れ注入
断面修復等

竹ノ下橋 2級市道　竹の下上野線 1987 16.7 5.2 鋼橋 総領町中領家 2018 Ⅱ ●

竹ノ下上野1号橋 2級市道　竹の下上野線 1987 3 9.2 BOX 総領町五箇 2018 Ⅱ ●

大歳橋 2級市道　森藤大谷線 1982 4.4 6.9 ＰＣ橋 総領町稲草 2016 Ⅱ ●

堀川橋 その他市道　堀川線 1965 12.1 3.1 鋼橋 総領町黒目 2017 Ⅰ ●

千代橋 その他市道　上市長谷線 1927 38 5 ＲＣ橋 総領町稲草 2016 Ⅱ ●

上田橋 その他市道　黒目中通線 1961 5.2 4.4 ＲＣ橋 総領町黒目 2017 Ⅱ ●

御調谷羽地線1号橋 1級市道　御調谷羽地線 2005 2.4 9 BOX 総領町木屋 2016 Ⅱ ●

身泥橋 その他市道　祇園線 2002 10.6 5.5 ＰＣ橋 総領町木屋 2016 Ⅰ ●

里山橋 その他市道　巴千戈線 1991 18 4.2 ＰＣ橋 総領町下領家 2016 Ⅰ ●

牛ノ子谷橋 1級市道　牛の子谷線 1980 4.5 8.3 BOX 総領町五箇 2018 Ⅱ ●

下大谷橋 2級市道　森藤大谷線 1971 4 8.6 ＲＣ橋 総領町下領家 2016 Ⅰ ●

下妻2号橋 その他市道　下妻線 1973 7.2 7.2 ＲＣ橋 総領町下領家 2016 Ⅱ ●

五萬橋 その他市道　五萬の里線 1993 3.5 4.8 ＲＣ橋 総領町稲草 2016 Ⅱ ●

別迫小塚支線1号橋 その他市道　別迫小塚線支線 2001 5.5 5.4 BOX 総領町黒目 2017 Ⅰ ●

対策費用（百万円） 101 701 701 701 701

路線名橋梁名

△調査設計

○補修等工事

●定期点検

点検・補修等計画

備考欄
補修内容

（主な措置内容）
【予定】
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区分

点検
年度
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幅員
(ｍ)
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※概算補修費用には，定期点検の費用は含まれていません。 

※補修等工事の前には，調査設計を行い詳細な補修方法を決定するため，一覧表の補修内

容及び概算補修費用は変更になる場合があります。 

※補修等工事の予定箇所については，今後の定期点検や補修の実施状況，補修技術の進

展，財政事情及や社会情勢の変化等を反映し，適宜見直します。 

 


