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庄原市が実施する週休二日制工事に参加する際の注意事項 

 

令和７年８月 策定 

 

１．週休二日制工事の対象とする工事 

本市においては、下記の工事について週休二日制工事の対象とします。 

①工種…「土木一式工事」とします 

ただし、緊急対応工事(災害復旧工事を含む。)等の現場閉所が困難な工事、対象

期間が２週間未満となる工事、工事費の増額ができない工事、その他週休二日制

工事及び週休二日交替制工事の実施に適さない工事は除きます 

②設計金額等…「設計額 500万円(税込)以上」の案件とします 

 

２．週休二日制工事の対象期間 

対象期間は，工事着手日(工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所など

の設置又は測量をいう。）に着手した日。)から工事完了日(工事完成通知書の提出見込日から

後片付け期間を除いた日。)までとし、次の期間は除きます。 

・工事の準備期間 

・工事の後片付け期間 

・年末年始６日間及び夏季休暇３日間 

・工場製作のみが行われている期間 

・災害時の緊急対応等、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 

 

３．週休二日制工事の適用方式 

本市では、下記の２つの方式のうち「②受注者希望型」を適用することを基本とします。 
 

①発注者指定型 

発注者が週休二日制工事として実施する工事を指定する方式。 
 

②受注者希望型 

発注者がこの方式を適用して発注し、受注者が希望する場合に実施する方式。 

 

４．週休二日制工事の実施方式 

本市では、下記の２つの方式から受注者が選択することを基本とします。なお、受注者希

望型で発注した場合は、下記のいずれも選択しないこともできるものとします。 
 

①週休二日制工事 

工事現場について、土日は閉所して稼働しない方式。この場合、対象期間において、４週

８休（現場閉所日数の割合が８日／28日の状態をいいます。）以上の現場閉所を行う必要が

あります。 

現場閉所とは、巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除き、

現場事務所での事務作業を含め、１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいいま

す。 

なお、品質管理・安全管理等のために継続して行わなければならない作業や工程上の都合

等やむを得ない場合は、週休日を変更することができる(土日を稼働して別の日を週休日と
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する。)ものとし、雨天・降雪等で現場閉所する場合においても、週休日とすることができ

るものとします。 
 

②週休二日交代制工事 

工事現場について、土日も稼働させるが、従事する技術者等については交代させながら、

各員に週休二日以上の休日を設ける方式。この場合、対象期間において、技術者等が交代し

ながら４週８休（技術者等の平均休日数の割合が８日／28日の状態をいいます。）以上の休

日を確保する必要があります。 

なお、交替制による休日確保の対象は、作業に従事した期間が２週間以上である施工体制

台帳上の受注者(元請業者)及び下請業者の技術者及び技能労働者とし、対象者全員に週休二

日以上の休日を確保することを要します。 

 

５．週休二日制工事の達成を判定する期間 

本市では、週休二日制工事の達成を判定する期間の単位として、下記の３つの方式のうち

「②月単位達成」と「③完全達成」を受注者が選択し適用することを基本とします。 

なお、週休二日制を達成することを理由とする工期延長は認めないものとします。 
 

①通期達成 

対象期間内の全期間を一単位として週休二日制を達成することを要する方式。(達成でき

ない月があっても、他の月でカバーして、全期間として達成できればＯＫ。) 
 

②月単位達成 

対象期間内において、月単位での週休二日制を達成することを要する方式。(達成できな

い週があっても、他の週でカバーして、月単位で達成できればＯＫ。) 
 

③完全達成 

対象期間内において、毎週での週休二日制を達成することを要する方式 

 

６．週休二日制工事における工事設計書の積算について 

①経費補正率について 

週休二日制工事を適用するすべての工事について、当初設計段階では完全達成による週休

二日制の経費補正率(広島県の実施内容に準ずる)を各項目に掛けて工事設計額を算定しま

す。 

経費補正率の詳細については、別紙１ 経費補正率表 のとおりです。 

なお、工事完了時における設計変更(変更契約)については、以下表のとおり対応します。 

 発注者指定型 または 受注者希望型で週休

二日制工事を受注者が選択 

完全達成 月単位達成 

週休二日制工事 

達成 

設計変更なし 月単位達成の経費補正率に

て再設計(減額精算) 

週休二日制工事 

達成できず 

経費補正率を除いて再設計(減額精算) 

※受注者希望型で週休二日制工事を受注者が選択しない場合は、すべて経費補正率を除い 

て再設計(減額精算) 
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②特記仕様書について 

週休二日制工事の対象工事の設計書においては、特記仕様書に対象工事である旨を記しま

す。 

 

 

７．週休二日制工事における入札に係る書類における対応事項 

 週休二日制工事を適用する工事の入札関係の書類においては、入札公告文書や特約事項に

その旨を記します。 

 

８．週休二日制工事における受注者からの提出書類等 

工事を発注者指定型で行う場合は、工事着手時に提出する書類はありません。 

工事を受注者希望型で行い、受注者が週休二日制工事を希望する場合は、本市の監督職員

に対し、工事着手日までに「週休二日制工事希望届出書(様式第１号)」別紙２について提出

してください。 

なお、受注者においては、週休二日制工事に取り組んでいる旨を看板等に記載し、工事現

場に設置してください。 
 

①週休二日制工事の場合 

  対象期間が終了する時点となったら、毎月分の「休日取得工程表(様式第２号)」別紙３

と、現場閉所を行った日付が確認できる書類(工事日誌等)の写しを、本市の監督職員に速

やかに提出してください。 
 

②週休二日交代制工事の場合 

対象期間が終了する時点となったら、毎月分の「休日取得状況表(様式第３号)」別紙４

と、工事に従事する技術者等の休暇取得状況が確認できる書類(出勤簿等)の写しを、本市の

監督職員に速やかに提出してください。 

 

９．受注者が週休二日制を達成できなくなった時 

この場合、工事打合せ簿等で、本市の監督職員に報告してください。 

その後に当該工事の担当部署において、週休二日制を考慮しない経費にて再設計し、工事

費を減額変更する契約手続きを行います。 

 

10．週休二日制工事を達成できた場合とできなかった場合の受注者への対応 

①達成できた場合の特典…設けません 

②達成できなかった場合のペナルティ…設けません 
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11．週休二日制工事における手続き等の流れ(受注者希望型の場合) 

本市においては、週休二日制工事を適用する工事について、以下の流れにおいて手続きを行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

工事の設計(一部の経費に週休二日取組の補正率(完全達成の率)を掛けて算定) 

→ 施行伺起案・決裁 

入札執行伺起案・決裁 → 入札公告 → 開札 → 落札決定 → 契約締結 

週休二日 

契約額は 

そのまま 

経費の補正率を除いて再

設計し、契約額を減額変

更 

受注者が 

「週休二日制工事」 

「週休二日交代制工事」 

の 

いずれも選択しない 

受注者が 

「週休二日制工事」を 

選択 

受注者が 

「週休二日交代制工事」を

選択 

「完全 

 達成」 

を選択 

「月単位 

 達成」 

を選択 

「完全 

 達成」 

を選択 

「月単位 

 達成」 

を選択 

経費の補正率を月単位達

成の率にて再設計し、契

約額を減額変更 

達 

成 

達成 

できず 

週休二日 

達 

成 

達成 

できず 

週休二日 

達 

成 

達成 

できず 

週休二日 

達 

成 

達成 

できず 

受注者が 

休日取得工程表(様式第２

号)を市に提出 

対象期間が終了する時点 

受注者が工事着手時に 

週休二日制工事希望届出書(様式第１号)を市に提出 

受注者が 

休日取得状況表(様式第３

号)を市に提出 
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別紙１ 経費補正率表 

 

１．土木工事の場合 

各経費の補正係数 

適用 労務費 機械経費(賃料) 共通仮設費 現場管理費 

週休二日制 

工事 

完全達成 1.02 － 1.02 1.03 

月単位達成 1.02 － 1.01 1.02 

週休二日 

交替制工事 

完全達成 1.02 － － 1.03 

月単位達成 1.02 － － 1.02 

 

市場単価の補正係数(土木工事) 

名称 区分 

補正係数 

週休二日制工事 週休二日交替制工事 

月単位 

達成 

完全 

達成 

月単位 

達成 

完全 

達成 

鉄筋工  1.02 1.02 1.02 1.02 

ガス圧接工  1.01 1.01 1.01 1.01 

インターロッキングブロック工 
設置 1.01 1.01 1.01 1.01 

撤去 1.02 1.02 1.02 1.02 

防護柵設置工 

（ガードレール） 

設置 1.00 1.00 1.00 1.00 

撤去 1.02 1.02 1.02 1.02 

防護柵設置工 

（ガードパイプ） 

設置 1.00 1.00 1.00 1.00 

撤去 1.02 1.02 1.02 1.02 

防護柵設置工 

（横断・転落防止柵） 

設置 1.02 1.02 1.02 1.02 

撤去 1.02 1.02 1.02 1.02 

防護柵設置工（落石防護柵）  1.01 1.01 1.01 1.01 

防護柵設置工（落石防止網）  1.01 1.01 1.01 1.01 

道路標識設置工 

設置 1.00 1.00 1.00 1.00 

撤去 

移設 
1.01 1.01 1.01 1.01 

道路付属物設置工 
設置 1.01 1.01 1.01 1.01 

撤去 1.02 1.02 1.02 1.02 

法面工  1.01 1.01 1.01 1.01 

吹付枠工  1.01 1.01 1.01 1.01 

鉄筋挿入工（ロックボルト工）  1.01 1.01 1.01 1.01 

道路植栽工  1.02 1.02 1.02 1.02 

公園植栽工  1.02 1.02 1.02 1.02 

橋梁用伸縮継手装置設置工  1.01 1.01 1.01 1.01 

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工  1.02 1.02 1.02 1.02 

橋面防水工  1.01 1.01 1.01 1.01 

薄層カラー舗装工  1.00 1.00 1.00 1.00 

グルービング工  1.00 1.00 1.00 1.00 

軟弱地盤処理工  1.01 1.01 1.01 1.01 
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名称 区分 

補正係数 

週休二日制工事 週休二日交替制工事 

月単位 

達成 

完全 

達成 

月単位 

達成 

完全 

達成 

コンクリート表面処理工 

（ウォータージェット工） 

 
1.01 1.01 1.01 1.01 

 

市場単価の補正係数(下水道工事) 

名称 区分 

補正係数 

週休二日制工事 週休二日交替制工事 

月単位 

達成 

完全 

達成 

月単位 

達成 

完全 

達成 

硬質塩化ビニル管設置工  1.01 1.01 1.01 1.01 

リブ付硬質塩化ビニル管設置工  1.01 1.01 1.01 1.01 

砂基礎工 
人力 1.02 1.02 1.02 1.02 

機械 1.02 1.02 1.02 1.02 

砕石基礎工 
人力 1.02 1.02 1.02 1.02 

機械 1.02 1.02 1.02 1.02 

組立マンホール設置工  1.02 1.02 1.01 1.01 

小型マンホール工  1.00 1.00 1.00 1.00 

ます設置工  1.00 1.00 1.00 1.00 

取付管布設及び支管取付工  1.01 1.01 1.01 1.01 

 

土木工事標準単価の補正係数 

名称 区分 

補正係数 

週休二日制工事 週休二日交替制工事 

月単位 

達成 

完全 

達成 

月単位 

達成 

完全 

達成 

区画線工  1.02 1.02 1.02 1.02 

高視認性区画線工  1.02 1.02 1.02 1.02 

橋梁塗装工  1.01 1.01 1.01 1.01 

構造物とりこわし工 
機械 1.01 1.01 1.01 1.01 

人力 1.02 1.02 1.02 1.02 

コンクリートブロック積工  1.02 1.02 1.02 1.02 

排水構造物工  1.02 1.02 1.02 1.02 
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２．農林土木工事の場合 

各経費の補正係数(土地改良工事積算基準（土木工事）及び（施設機械）適用工事) 

適用 労務費 機械経費(賃料) 共通仮設費 現場管理費 

週休二日制 

工事 

完全達成 1.02 1.02 1.02 1.05 

月単位達成 1.02 1.02 1.02 1.05 

週休二日 

交替制工事 

完全達成 1.02 － － 1.01 

月単位達成 1.02 － － 1.01 

 

各経費の補正係数(治山林道必携適用工事) 

適用 労務費 機械経費(賃料) 共通仮設費 現場管理費 

週休二日制 

工事 

完全達成 1.05 1.04 1.04 1.06 

月単位達成 1.05 1.04 1.04 1.06 

週休二日 

交替制工事 

完全達成 1.05 － － 1.03 

月単位達成 1.05 － － 1.03 

 

市場単価の補正係数(土地改良工事積算基準適用工事) 

名称 区分 

補正係数 

週休二日制工事 

週休二日交替制工事 

月単位達成 完全達成 

鉄筋工（太径鉄筋を含む）  1.02 1.02 

鉄筋工（ガス圧接）  1.02 1.02 

防護柵設置工 

（ガードレール） 

設置 1.00 1.00 

撤去 1.02 1.02 

防護柵設置工 

（横断・転落防止柵） 

設置 1.02 1.02 

撤去 1.02 1.02 

防護柵設置工（落石防護柵）  1.01 1.01 

防護柵設置工（落石防止網）  1.01 1.01 

防護柵設置工（ガードパイプ） 
設置 1.00 1.00 

撤去 1.02 1.02 

道路標識設置工 

設置 1.00 1.00 

撤去 

移設 
1.01 1.01 

道路付属物設置工 
設置 1.01 1.01 

撤去 1.02 1.02 

法面工  1.01 1.01 

吹付枠工  1.01 1.01 

軟弱地盤処理工  1.01 1.01 

橋梁用伸縮継手装置設置工  1.01 1.01 

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工  1.02 1.02 

橋面防水工  1.01 1.01 
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市場単価の補正係数(治山林道必携適用工事) 

名称 区分 

補正係数 

週休二日制工事 

週休二日交替制工事 

月単位達成 完全達成 

鉄筋工（太径鉄筋を含む）  1.05 1.05 

鉄筋工（ガス圧接）  1.04 1.04 

防護柵設置工 

（ガードレール） 

設置 1.01 1.01 

撤去 1.05 1.05 

防護柵設置工 

（横断・転落防止柵） 

設置 1.04 1.04 

撤去 1.05 1.05 

防護柵設置工（落石防護柵）  1.02 1.02 

防護柵設置工（落石防止網）  1.03 1.03 

防護柵設置工（ガードパイプ） 
設置 1.01 1.01 

撤去 1.05 1.05 

道路標識設置工 

設置 1.01 1.01 

撤去 

移設 
1.04 1.04 

道路付属物設置工 
設置 1.02 1.02 

撤去 1.05 1.05 

法面工  1.02 1.02 

吹付枠工  1.03 1.03 

軟弱地盤処理工  1.02 1.02 

鉄筋挿入工（ロックボルト）  1.03 1.03 

 

土木工事標準単価の補正係数(土地改良工事積算基準適用工事) 

名称 区分 

補正係数 

週休二日制工事 

週休二日交替制工事 

月単位達成 完全達成 

区画線工  1.02 1.02 

排水構造物工  1.02 1.02 

コンクリートブロック積工  1.02 1.02 

構造物とりこわし工 
機械 1.02 1.02 

人力 1.02 1.02 

コンクリートブロック積工  1.02 1.02 

鋼橋塗装工  1.01 1.01 
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土木工事標準単価の補正係数(治山林道必携適用工事) 

名称 区分 

補正係数 

週休二日制工事 週休二日交替制工事 

月単位 

達成 

完全 

達成 

月単位 

達成 

完全 

達成 

区画線工  1.05 1.05 1.05 1.05 

排水構造物工  1.05 1.05 1.04 1.04 

コンクリートブロック積工  1.05 1.05 1.04 1.04 

構造物とりこわし工 
機械 1.04 1.04 1.04 1.04 

人力 1.05 1.05 1.05 1.05 
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様式第１号 

 

 

週休二日制工事希望届出書(記載例) 
 

○○年○○月○○日  

 

 

庄原市長  様  

 

請負人  住  所  庄原市○○○町○○○  

氏  名  ○○○○○○○○○社  

○○○○○  ○○  ○○  

 

 下記工事について、週休二日制工事とすることを希望するので、届け出ま

す。  

 

記  

 

工 事 名  
 
 ○○○○○○○○○○○工事  
 

工 事 場 所  
 
 庄原市○○○町○○○  
 

請 負 代 金 額  
 
 ￥○○，○○○，○○○－（内消費税  ￥○○，○○○－）  
 

工 期  
  着  手     ○○年○○月○○日  
 
  完  成     ○○年○○月○○日  

週 休 二 日 制
工 事 の 種 別  

※  

 週休二日制工事  ・  週休二日交代制工事  

週 休 二 日 制
工 事 の  
達 成 単 位  

※  

  完全達成    ・    月単位達成  

※どちらかに○印を付すこと  
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様式第２号

27

9

33.33% ○

＜対象年月＞
西暦 2025 年 6 月

＜休日取得工程表(対象年月分)＞

日 曜日
休工日
※１

対象外
※２

1 日 ○
2 月 ○
3 火 ○
4 水 ○
5 木
6 金
7 土 ○
8 日 ○
9 月
10 火
11 水
12 木
13 金
14 土 ○
15 日 ○
16 月
17 火
18 水
19 木
20 金
21 土 ○
22 日 ○
23 月
24 火
25 水
26 木
27 金
28 土 ○
29 日 ○
30 月

9 3

※　日、曜日は自動で入力されます
※１　休工とした日に○を記載
※２　工事期間において週休二日制の対象外とする日(工事準備期間等)に○を記載

発注者・部署 庄原市○○○○○部(支所)○○○○課(室)

休日取得工程表(記載例)

工事請負者 ○○○○○○○○○○社

提出日 ○○年○○月○○日

工事名 ○○○○○○○○○○工事

工事場所 庄原市○○○町

工期 ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日

対象日数(対象年月分)
※対象日数、休工日数、休工率は自動で入力されます

休工日数(対象年月分)

休工率(対象年月分) 週休二日制達成

土日祝日に施工した場合の理由(該当がある場合のみ記載)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
＜休日取得工程表(対象年月分)＞の
休工日等を確認し、週休二日制にお
いて完全達成している場合に○、完
全達成していない場合に×を付してく
ださい

週休二日達成単位 完全達成

日数計
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様式第３号

＜対象年月＞
西暦 2025 年 7 月

＜休日取得状況表(対象年月分)＞
元請
下請

商号・名称
技術者等の

氏名
対象日数

※１
休日取得
日数 ※２

休日
取得率

週休二日制
達成

元請 ○○○○○社 ○○　○○ 30 9 30.00% ○
元請 ○○○○○社 ○○　○○ 30 9 30.00% ○
元請 ○○○○○社 ○○　○○ 30 9 30.00% ○
元請 ○○○○○社 ○○　○○ 30 9 30.00% ○
元請 ○○○○○社 ○○　○○ 30 9 30.00% ○
元請 ○○○○○社 ○○　○○ 28 8 28.57% ○
元請 ○○○○○社 ○○　○○ 27 8 29.63% ○
元請 ○○○○○社 ○○　○○ 27 8 29.63% ○
元請 ○○○○○社 ○○　○○ 26 8 30.77% ○
下請 ○○○建設 ○○　○○ 20 6 30.00% ○
下請 ○○○建設 ○○　○○ 20 6 30.00% ○
下請 ○○○建設 ○○　○○ 20 6 30.00% ○
下請 ○○組 ○○　○○ 18 6 33.33% ○
下請 ○○組 ○○　○○ 17 5 29.41% ○
下請 ○○組 ○○　○○ 17 5 29.41% ○
下請 ○○○○工業 ○○　○○ 20 6 30.00% ○
下請 ○○○○工業 ○○　○○ 17 5 29.41% ○
下請 ○○○○工業 ○○　○○ 16 6 37.50% ○
下請 ○○建設 ○○　○○ 16 5 31.25% ○
下請 ○○建設 ○○　○○ 16 5 31.25% ○
下請 ○○○○組 ○○　○○ 15 5 33.33% ○
下請 ○○○○組 ○○　○○ 15 5 33.33% ○

※　休日取得率の欄は自動で入力されます

※２　各技術者等が対象日数の期間中に取得したすべての休日日数

※１　各技術者等が当該工事に従事する期間(準備期間等の対象外期間を除く)とし、
       平日・土日祝日のすべてを含む

週休二日達成単位 完全達成

工事場所 庄原市○○○町

工期 ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日

発注者・部署 庄原市○○○○○部(支所)○○○○課(室)

工事名 ○○○○○○○○○○工事

休日取得状況表(記載例)

工事請負者 ○○○○○社

提出日 ○○年○○月○○日
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